SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: 7/02/2025	**Área de Origen:** 4. Area Juridico Policivo

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-667-2023	**Fecha de Suscripción**: 09/02/2024	**Tipo de Contrato:** OBRA PUBLICA
Plazo Inicial: (12) meses	**Fecha de Inicio:** 09/02/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 08/02/2025

Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES POLICIVAS Y JURIDICAS EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE POR CONTRAVENIR LAS NORMAS URBANÍSTICAS, ASÍ COMO LAS ORDENADAS EN LOS OPERATIVOS DE HECHOS NOTORIOS DE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO, INSPECCIONES DE POLICIA Y DEMAS QUE SE ENCUENTREN EN FUNCION Y COMPETENCIA DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY.

Contratista: L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.

Interventor/ Supervisor: ARNULFO GARCIA	**Valor Inicial:** $200.000.000

Número del proceso SECOP I o II: FDLK-CD-667-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 28/12/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** **Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No.** 1
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$0	**Tiempo**: 6 meses **Fecha Terminación Final**: 08/02/2025	PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de acuerdo con la clausula 3, del contrato., contados a partir del día siguiente del vencimiento establecido en la plataforma SECOP II. LAS ANTERIORES MODIFICACIONES SE REALIZARÁN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $200.000.000
Valor ejecutado: $118.547.676
Valor Pagado: $118.547.676
Valor a Adicionar: $ 0

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En aras de garantizar la continuidad de cumplir con el objeto contractual, es menester para la entidad modificar el Contrato de obra publica COP-667-2023 celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.

Teniendo como base lo anterior y con el exclusivo objetivo de evitar la paralización o afectación grave del servicio contratado, se hace necesario que la Alcaldía Local termine de matearializar las demoliciones pendientes de las actuaciones administrativas y las que surjan por hechos notorios, así como de las Inspecciones de Policía y así garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local, de cumplir con la concresion de ordenes de policía en cabeza del Alcalde Local e Inspectores de Policía, desarrollando las acciones pertinentes que permitan dar cumplimienot a las citadas ordenes de policía y cumplir las metas propuestas concordantes con el plan de desarrollo Distrital, como también dar cumplimiento a la misión institucional de materializar las citadas ordenes de policía en la localidad de Kennedy y teniendo en cuenta que para lograr dicho postulado, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución, ya que se cuenta con recursos del contrato referido.

Finalmente; es importante mencionar que con los recursos pendientes del contrato, se puede dar cumplimiento a las ordenes de policia que cursan en el área juridico policivo y que se adjuntan en el memorando de solicitud de prórroga y poder asi cumplir las metas propuestas el Plan de Gestión 2025.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: N/A
Valor máximo para adición en SMLV: N/A
Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación contractual Prórroga del Contrato de obra pública No. COP-667-2023.



_____

Supervisor(a)
ARNULFO GARCIA

Revisó: Arnulfo García – Prof. Esp. 222-24