DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 07/02/2025

TRAMITADO

Tuta, 30 de Diciembre de 2024

Señores
BANCO DAVIVIENDA
E S D

Referencia: Solicitud generación cheque de gerencia cuenta de ahorros No. 416000064251 del Municipio de Tuta.

Por medio de la presente en calidad de Alcalde y Secretario de Hacienda del Municipio de Tuta Boyacá con NIT: 800.027.292-3, solicitamos se genere cheque de gerencia de la cuenta corriente No. 416000064251 denominada **Fondos Comunes**, que se encuentra a nombre del Municipio de Tuta, por valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE $31.928.000,** a nombre de **FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE** con **C.C.: 1.049.629.111.**

Se **AUTORIZA** al señor **EDWIN GONZALEZ GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía número 7.174.514 de Tunja, secretario de Hacienda de esta entidad territorial para adelantar el trámite ante su entidad.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a una positiva respuesta.

Sin otro particular.

WILBER JAIME SALAMANCA PINEDA
Alcalde

EDWIN HERNANDO GONZALEZ GARCÍA
Secretario de Hacienda

ELABORO	REVISO	APROBÓ
	EDWIN GONZALEZ GARCIA	WILBER JAIME SALAMANCA PINEDA
	SECRETARIO DE HACIENDA	ALCALDE

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Tuta, 30 de Diciembre de 2024

Señores
BANCO DAVIVIENDA
E S D

Referencia: Solicitud generación cheque de gerencia cuenta de ahorros No. 416000064251 del Municipio de Tuta.

Por medio de la presente en calidad de Alcalde y Secretario de Hacienda del Municipio de Tuta Boyacá con NIT: 800.027.292-3, solicitamos se genere cheque de gerencia de la cuenta corriente No. 416000064251 denominada **Fondos Comunes**, que se encuentra a nombre del Municipio de Tuta, por valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE $31.928.000,** a nombre de **FERNEY GEEOVANNY CHAPACHO ANDRADE** con **C.C.: 1.049.629.111.**

Se **AUTORIZA** al señor **EDWIN GONZALEZ GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía número 7.174.514 de Tunja, secretario de Hacienda de esta entidad territorial para adelantar el trámite ante su entidad.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a una positiva respuesta.

Sin otro particular.

WILBER JAIME SALAMANCA PINEDA
Alcalde

EDWIN HERNANDO GONZALEZ GARCÍA
Secretario de Hacienda

ELABORO	REVISO	APROBÓ
	EDWIN GONZALEZ GARCIA	WILBER JAIME SALAMANCA PINEDA
	SECRETARIO DE HACIENDA	ALCALDE

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

EGRESO

Número: 2024002328
Fecha: 31/12/2024

A Favor de FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE **NIT** 1049629111
Dirección AVE NORTE NO 47 04 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. CARTA-CHEQUE **Fecha** 30/01/2025 **Cheque por valor de** 31,928,000.00
Por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024002128-PAGO TOTAL MT-MC-CO-052-2024 CONTRATAR LA CON
Detalle PAGO TOTAL MT-MC-CO-052-2024 CONTRATAR LA CONSULTORIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000510	2024000886	2.3.2.02.02.009.85 1.2.4.3.04	Estudios y diseños, Cofinanciación proyectos de inversión / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA	99999999999999 99	36,200,000.00
				TOTAL	**36,200,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE	31,928,000.00	00.00
1110060301	Fondos Comunes 416000064251 / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE	00.00	31,928,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	31,928,000.00	31,928,000.00	31,928,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EJF	Estampilla Justicia Familiar	2.00	36,200,000.00	724,000.00	COM	2024002128
EPA	Estampilla Pro-Adulto Mayor	4.00	36,200,000.00	1,448,000.00	COM	2024002128
EPD	Tasa Pro Deporte y Recreación	2.00	36,200,000.00	724,000.00	COM	2024002128
EST	Estampilla Pro-Cultura	1.00	36,200,000.00	362,000.00	COM	2024002128
FUE	Retención en la Fuente	2.00	36,200,000.00	724,000.00	COM	2024002128
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	36,200,000.00	290,000.00	COM	2024002128

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
PATY			c.c ó Nit 1049629111

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002128
Fecha: 31/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE

CC o Nit: 1049629111 **Teléfonos:**

Dirección: AVE NORTE NO 47 04

Concepto: PAGO TOTAL MT-MC-CO-052-2024 CONTRATAR LA CONSULTORIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR L

Detalle: PAGO TOTAL MT-MC-CO-052-2024 CONTRATAR LA CONSULTORIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

No. documento : **Valor:** 36,200,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000510	2024000886	2.3.2.02.02.009.85 1.2.4.3.04	Estudios y diseños, Cofinanciación proyectos de inversión / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	36,200,000.00
			TOTAL	36,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511106	Estudios y proyectos / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		36,200,000.00	00.00
13050807	RETE ICA por servicios y proveedores / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	290,000.00
13058801	Estampilla Pro-cultura 1% / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	362,000.00
13058802	Estampilla Pro- Adulto mayor 4 % / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	1,448,000.00
13058804	Estampilla Pro-Justicia Familiar / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	724,000.00
13110106	Tasa Pro Deporte y Recreación / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	724,000.00
24010102	Servicios / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	31,928,000.00
243626	Contratos de construcción / FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		00.00	724,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.00	36,200,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	4.00	36,200,000.00
Tasa pro deporte y recreación	2.00	36,200,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	36,200,000.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	2.00	36,200,000.00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8%%	0.80	36,200,000.00

Sumas Iguales 36,200,000.00 | 36,200,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 31,928,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.

SECRETARIO DE HACIENDA

ORDENADOR DEL GASTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7db9fe01735156b8af5f49b1660a42d75d0b80fd86bc2bbb71becc5d1a023b03c5fa67d306726cf0432291d68a37c4b3

Número de Factura: CAFG-224
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHAPARRO ANDRADE FERNEY GEEOVANNY
Nombre Comercial: CHAPARRO ANDRADE FERNEY GEEOVANNY
Nit del Emisor: 1049629111
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 43 A 7 A 04 AP 502 BRR CRISTALES
Teléfono / Móvil: 3008184087
Correo: ferneyg.chaparro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800027292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tuta
Dirección: Carrera 7 # 5-53
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: secretariahacienda@tuta-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA DEL MUNICIPIO DE TUTA	NIU	1,00	$ 36.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 10:02:29
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 10:02:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		36200000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36200000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		36200000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		36.200.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36.200.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		36.200.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076132209 Rango desde: 221 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-01-30

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA
NIT 800.027.292-3
TEL: 7351011

Formato CPptoC02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024000510

El suscrito SECRETARIO DE HACIENDA, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 16/07/2024

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 999

Nombre: VARIOS

CUENTA	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.009.85 1.2.4.3.04	Estudios y diseños, Cofinanciación proyectos de inversión / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	36,400,000.00

Total Disponibilidad: 36,400,000.00

CONCEPTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 15/08/2024

SECRETARIO DE HACIENDA

Elaborado por: MDT02

Formato PptoC01

195

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000886

FECHA: 17/09/2024

A FAVOR DE: FERNEY GEOVANNY CHAPARRO ANDRADE **NIT:** 1049629111

CUENTA	NOMBRE	Tipo Af	Número	Cod DANE	Crédito	Contra Crédito	Saldo disponib
2.3.2.02.02.009.85 1.2.4.3.04	Estudios y diseños, Cofinanciación proyectos de inversión / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	DIS	2024000510	9999999999999999	36,200,000.00	0.00	200,000.00
				Total Reserva:	36,200,000.00	0.00	

OBJETO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Se expide en TUTA a los 17 dias del mes de Septiembre de 2024

SECRETARIO DE HACIENDA

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.16056291

Referencia de la garantía Terminación

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 37-44-101043427

Tomador FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE

Beneficiario MUNICIPIO DE TUTA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.620.000,00 COP	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.620.000,00 COP	1/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	37-44-101043427 CUM ANX 7_ (1).pdf	37-44-101043427 CUM ANX 7_ (1).pdf	Descargar	Detalle

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	INTEGRA	37	37-44-101043427	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	12	2024	01	10	2024	00:00	01	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CHAPARRO ANDRADE, FERNEY GEEOVANNY	CC: 1049.629.111	3008184087

DIRECCIÓN: CL 43 A NRO. 7 A - 04 APT 502 BRR CRISTALES — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE TUTA	NIT: 800.027.292-3	7351011

DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 5 - 53 — CIUDAD: TUTA, BOYACA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS SEGUN ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA MT-MC-CO-052-2024 - CONTRATO DE CONSULTORIA MT-MC-CO-052-2024 CUYO OBJETO HACE REFERENCIA A: CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2024	31/03/2025	$3,620,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	01/10/2024	01/12/2027	$3,620,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE CONOCE EL ACTA DE TERMINACION A SATISFACCION DEL CONTRATANTE FIRMADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2024.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********7,240,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CANAL DE SEGUROS JR LTDA	205013	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

37-44-101043427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101043427, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 26 días del mes de DICIEMBRE de 2024

37-44-101043427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	INTEGRA	37	37-44-101043427	7

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
26	12	2024	01	10	2024	00:00	01	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CHAPARRO ANDRADE, FERNEY GEEOVANNY			CC: 1049.629.111
DIRECCIÓN: CL 43 A NRO. 7 A - 04 APT 502 BRR CRISTALES	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3008184087

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE TUTA			NIT: 800.027.292-3
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 5 - 53	**CIUDAD:** TUTA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7351011

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

37-44-101043427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA,
COLOMBIA,
A quién interese

09/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE** con **Cédula de Ciudadanía** número **1049629111**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**176500055726**
Fecha de apertura	**19/07/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141053093227

(415)7707212489984(8020) 000014105309322 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 9 6 2 9 1 1 1	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1049629111	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAPARRO	ANDRADE	FERNEY	GEEOVANNY

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CL 43 A 7 A 04 AP 502 BRR CRISTALES

42. Correo electrónico: ferneyg.chaparro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 1 8 4 0 8 7	3 1 3 4 1 0 9 7 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 8	7 4 9 0	2 0 1 5 0 7 0 6	4 2 9 0	4 3 2 1	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9	5	2																			

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-12-2024 02:38:45PM

FERNEY CHAPARRO
INGENIERO CIVIL
M.P. 15202-302747 BYC

INFORME DE ENTREGA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA N°MT-MC-CO-052-2024

"CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

REALIZADO POR:

FERNEY CHAPARRO A.
INGENIERO CIVIL

DIRIGIDO A:

MUNICIPIO DE TUTA
ALCALDIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUTA- BOYACÁ

NOVIEMBRE DE 2024

Avenida Norte 47a-4 local 116 las quintas CC CENTRO NORTE
300 818 4087
Tunja-Boyacá

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS 5
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1 DATOS DEL CONTRATO 6
3.2 VALOR DEL CONTRATO 6
3.3 LOCALIZACIÓN 8
4 ALCANCE DEL PROYECTO 11
5 ACTIVIDADES REALIZADAS 13
5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 13
5.1.1 Levantamiento topográfico Tramo 1, Vereda Resguardo, sector Zeilan. 13
5.1.2 Levantamiento topográfico Tramo 2, Vereda Leonera. 15
5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 16
5.3 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 16
5.3.1 Registro fotográfico ensayos de CBR tomados en el tramo 1, Vereda Resguardo, sector Zeilan. 16
5.3.1 Registro fotográfico ensayos de CBR tomados en el tramo 2, vereda Leonera. 19
5.4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA 21
5.5 DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 21
5.6 DISEÑO GEOMÉTRICO 21
5.7 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 22
5.8 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 22
5.9 ESTUDIO DE TRANSITO 22
5.10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 22
5.11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 22
5.12 ANALISIS DE RIESGOS 23
5.13 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 23
5.14 COMPONENTE FINANCIERO 23
5.15 COMPONENTE METODOLOGICO 23

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del municipio de Tuta, Boyacá. 8
Ilustración 2. Imagen satelital, tramo 1. Vereda Resguardo, sector Zeilan. 9
Ilustración 3.Imagen satelital, tramo 2. Vereda Leonera. 10
Ilustración 4. Imagen satelital, longitud de topografía tomada para el tramo 1. Vereda Resguardo, sector Zeilan. 13
Ilustración 5. Registro topográfico, toma de topografía tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 14
Ilustración 6. Registro topográfico, toma de topografía tramo 1, vereda Leonera. 15
Ilustración 7. CBR-01, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 16
Ilustración 8. CBR-02, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 17
Ilustración 9. CBR-03, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 17
Ilustración 10. CBR-04, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 18
Ilustración 11. CBR-05, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan. 18
Ilustración 12. CBR-01, en tramo 2, vereda Leonera. 19
Ilustración 13. CBR-02, en tramo 2, vereda Leonera. 19
Ilustración 14. CBR-03, en tramo 2, vereda Leonera. 20
Ilustración 15. CBR-04, en tramo 2, vereda Leonera. 20
Ilustración 16. CBR-05, en tramo 2, vereda Leonera. 21

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente, contiene la información del informe de entrega final para el CONTRATO DE CONSULTORIA No. MT-MC-CO-052-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", llevado a cabo en el municipio de Tuta, del departamento de Boyacá.

En este informe se contiene a detalle la información del contrato y un resumen de las actividades realizadas por el contratista de consultoría en el contrato en cuestión, para llevar a cabo los estudios y diseños necesarios para la realización de los tramos de placa huella del proceso de referencia en mención.

2 OBJETIVOS

- El objetivo principal del presente informa, es el describir los lineamientos y alcance del contrato No. MT-MC-CO-052-2024, llevado a cabo en el municipio de Tuta, del departamento de Boyacá, así como resumir las actividades ejecutadas y su importancia dentro del proyecto, para llevar a cabo los estudios y diseños de los tramos de placa huella a ejecutar.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 DATOS DEL CONTRATO

A Continuación, se presentará a detalle los datos del contrato de consultoría.

Tabla 1. Datos del contrato de consultoría.

PERÍODO: 01 de octubre de 2024 – 30 de noviembre de 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	**MT-MC-CO-052-2024**
CONTRATANTE	Municipio de Tuta
NIT CONTRATENTE	800027292-3
CONTRATISTA	Ferney Geeovanny Chaparro Andrade
No. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	1.049.629.111
SUPERVISOR	Ana Elizabeth Alvares Fonseca Secretaria de obras publicas
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA	
ADICIÓN	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($36'200.000)**.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Fuente: Contrato de consultoría No.MT-MC-CO-052-2024.

3.2 VALOR DEL CONTRATO

A continuación, se presentará a detalle el valor del contrato y los ítems que contempla.

Tabla 2. Valor del contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOPOGRAFIA	GLOBAL	1	$ 5'712.000	**$ 5'712.000**
2	LOCALIZACION DEL PROYECTO	GLOBAL	1	$ 1'011.500	**$ 1'011.500**
3	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLOBAL	1	$ 5'017.833	**$ 5'017.833**
4	ESTUDIO GEOLOGICO	UNIDAD	1	$ 2'975.000	**$ 2'975.000**
5	DISEÑO GEOMETRICO	GLOBAL	1	$ 4'165.000	**$ 4'165.000**
6	ESTUDIO DE PAVIMENTO	UNIDAD	1	$ 1'586.666	**$ 1'586.666**
7	ESTUDIO DE TRANSITO	UNIDAD	1	$ 2'578.333	**$ 2'578.333**
8	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	UNIDAD	1	$ 4'165.000	**$ 4'165.000**
9	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLOBAL	1	$ 2'994.833	**$ 2'994.833**
10	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GLOBAL	1	$ 2'975.000	**$ 2'975.000**
11	COMPONENTE FINANCIERO INCLUYE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, MEMORIAS DE CANTIDADES, APUS, DESGLOCE AIU Y DESGLOCE DE INTERVENTORIA	UNIDAD	1	$ 1'190.000	**$ 1'190.000**
12	COMPONENTE METODOLOGICO INCLUYE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ELABORACION DE MGA, ANALISIS DE RIESGOS Y DOCUMENTO TECNICO Y SOPORTES MGA	UNIDAD	1	$ 1'011.500	**$ 1'011.500**
13	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO	UNIDAD	1	$ 817.335	**$ 817.335**
				TOTAL	**$ 36'200.000**


Fuente: Contrato de consultoría No.MT-MC-CO-046-2024.

3.3 LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se ejecuta en el municipio de Tuta, el cual es un municipio colombiano que se sitúa en el centro oriente del país, en la provincia del centro del departamento de Boyacá, su casco urbano se localiza a unos 26 km de la ciudad de Tunja (capital del departamento).

El municipio de Tuta limita con los municipios de Sotaquirá y Paipa por el norte, con el municipio de Cómbita por el occidente, con los municipios de Toca, Chivatá y Oicatá por el sur y con los municipios de Firavitoba y Pesca por el oriente.

Ilustración 1. Localización general del municipio de Tuta, Boyacá.



Fuente: Municipios de Colombia.

En especificó, el proyecto fue realizado en dos tramos diferentes, cuya ubicación especifica se detalla a continuación:

✓ **Tramo 1. Vereda Resguardo, sector Zeilan**

Como su nombre lo indica, este tramo se encuentra ubicado en la Vereda Resguardo, sector Zeilan. Presenta una longitud aproximada de 1000 metros y su coordenada geográfica de inicio es **5.692294° N** y **73.216373°W;** mientras que, su coordenada geográfica de final es: **5.693592° N** y **73.213859°W.**

Ilustración 2. Imagen satelital, tramo 1. Vereda Resguardo, sector Zeilan.




Fuente: Estudios previos, contrato de consultoría No. MT-MC-CO-046-2024.

✓ **Tramo 2. Vereda Leonera.**

Como su nombre lo indica, este tramo se encuentra ubicado en la Vereda Leonera. Presenta una longitud aproximada de 1090 metros y su coordenada geográfica de inicio es **5.680355° N** y **73.211837°W;** mientras que, su coordenada geográfica de final es: **5.676833° N** y **73.210037°W.**

Ilustración 3.Imagen satelital, tramo 2. Vereda Leonera.



Fuente: Estudios previos, contrato de consultoría No. MT-MC-CO-046-2024.

4 ALCANCE DEL PROYECTO

Actualmente, en las veredas de Resguardo y Leonera del municipio de Tuta, existen tramos de vía terciarias que presentan sumo deterioro, lo cual ha generado problemáticas tales como: Superficie irregular y erosionada en superficies o tramos de vías en tierra, material suelto y/o recebo; deslizamientos y hundimientos menores que comprometen la seguridad vial; polvo excesivo ante el paso continuo de vehículos, que compromete la calidad del aire que respiran los habitantes.

De acuerdo a lo anterior y a las problemáticas que conlleva la mala situación actual de algunos tramos viales de las veredas en mención, por parte de la alcaldía municipal de Tuta, Boyacá. Se plantearon los estudios y diseños de dos tramos en placa huella, ubicados en las veredas Resguardo, sector Zeilan y Leonera, (cuya ubicación especifica se expuso ya en este documento). Para una correcta ejecución de los tramos a intervenir, se deberán realizar una serie de componentes, que se exponen a continuación.

- Levantamiento Topográfico.
- Localización del proyecto.
- Estudio de suelos y Geotecnia
- Diseño estructural de pavimento.
- Estudio geológico.
- Diseño geométrico.
- Diseño de señalización.
- Estudio hidrológico e Hidráulico.
- Estudio de Tránsito.
- Plan de manejo de tránsito.
- Plan de manejo ambiental.

- Análisis de riesgos.
- Especificaciones técnicas.
- Proceso constructivo.
- Componente financiero.
- Componente metodológico

5 ACTIVIDADES REALIZADAS


5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

El levantamiento topográfico es de suma importancia para el desarrollo del diseño geométrico de los tramos a ejecutar. Para esta actividad es requerida la toma de la topografía a lo largo del tramo de intervenir y el posterior plasmado de dicha información en respectivo informe y planos topográficos. Para esto, se deberá tener en cuenta los lineamientos legales vigentes de georreferenciación, toma y plasmado de información topográfica. A continuación, se detalla el levantamiento topográfico tomado en cada uno de los tramos.

5.1.1 Levantamiento topográfico Tramo 1, Vereda Resguardo, sector Zeilan.

El levantamiento topográfico para el tramo 1, ubicado en la vereda Resguardo, sector Zeilan, se llevó a cabo dentro en la localización especifica anteriormente expuesta en este documento y la longitud final del tramo tomado fue de 1230 metros, teniendo un aumento considerable en la longitud inicialmente contemplada y cuya variabilidad se debe a un trazo longitudinal excedente en la coordenada final, llegando hasta el cruce de la vía, en la coordenada geográfica **5°41'40.27'' latitud Norte** y **73°12'34.72'' longitud Oeste.** Cabe resaltar que, este aumento en la longitud de la topografía tomada para el tramo 1, no tuvo incidencia en el presupuesto acordado y se encuentra dentro de las estipulaciones iniciales de ubicación tal y como se muestra en la ilustración No.4.

Ilustración 4. Imagen satelital, longitud de topografía tomada para el tramo 1. Vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Google Earth.

A continuación, se muestra parte del registro topográfico de la toma de topografía llevada a cabo en el tramo 1, correspondiente a la Vereda Resguardo, sector Zeilan.

Ilustración 5. Registro topográfico, toma de topografía tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores

5.1.2 Levantamiento topográfico Tramo 2, Vereda Leonera.

El levantamiento topográfico para el tramo 2, ubicado en la vereda Leonera, se llevó a cabo dentro en la localización especifica anteriormente expuesta en este documento y la longitud final del tramo tomado fue de 1150 metros. A continuación, se muestra parte del registro fotográfico de la toma de la topografía tomada.

Ilustración 6. Registro topográfico, toma de topografía tramo 1, vereda Leonera.



Fuente: Autores

5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Consiste en un plano de mapa detallando la localización del proyecto, cuya realización cumple con las normativas vigentes. En este mapa se muestra la información georreferenciada del proyecto en especifico y tiene información tal como: departamento, municipio, vereda, vías de acceso, tramos viales de diseño, entre otros.

5.3 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

Son requeridos para determinar el CBR presente en los tramos a intervenir, lo cual es necesario para calcular la estructura de pavimento requerida para la disposición de las placas huella en cuestión. En total, se realizaron un total de 5 ensayos de CBR en cada tramo de placa huella a diseñar, cumpliendo así, los distanciamientos mínimos requeridos. A continuación, se muestra el registro fotográfico tomado para los sondeos llevados a cabo en cada uno de los tramos.

5.3.1 Registro fotográfico ensayos de CBR tomados en el tramo 1, Vereda Resguardo, sector Zeilan.

Ilustración 7. CBR-01, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores

Ilustración 8. CBR-02, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores

Ilustración 9. CBR-03, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores

Ilustración 10. CBR-04, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores

Ilustración 11. CBR-05, en tramo 1, vereda Resguardo, sector Zeilan.



Fuente: Autores


5.3.1 Registro fotográfico ensayos de CBR tomados en el tramo 2, vereda Leonera.

Ilustración 12. CBR-01, en tramo 2, vereda Leonera.



Fuente: Autores

Ilustración 13. CBR-02, en tramo 2, vereda Leonera.



Fuente: Autores

Ilustración 14. CBR-03, en tramo 2, vereda Leonera.



Fuente: Autores

Ilustración 15. CBR-04, en tramo 2, vereda Leonera.



Fuente: Autores

Ilustración 16. CBR-05, en tramo 2, vereda Leonera.



Fuente: Autores

5.4 ESTUDIO DE GEOLOGÍA

En conjunto con el estudio geotécnico, es de suma importancia para el posterior diseño de la estructura de pavimento de los tramos a intervenir, mediante este estudio, se puede reconocer de manera general los depósitos de suelo y sub suelo que se encuentran presentes en la zona de estudio y mediante este, generar más recomendaciones referentes a la disposición de bases, sub bases y estructura pavimentada y/o en placa huella.

5.5 DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Como se mencionó anteriormente, con la recolección de la información referente a los estudios y los resultados arrojados por los ensayos de laboratorio, se puede definir a profundidad la estructura de pavimento requerido para el nivel de cargas o ejes equivalentes que transitan por los tramos a intervenir.

5.6 DISEÑO GEOMÉTRICO

Con base a la topografía y demás información recolectada en los estudios, se realiza el diseño geométrico de los tramos a intervenir, teniendo en cuenta el cumplimiento

de las normativas vigentes respecto al diseño en cuestión, implementando los anchos, longitudes y elementos necesarios para un correcto funcionamiento de las placas huella diseñadas.

5.7 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN

En conjunto con el diseño geométrico, se realizó el diseño de señalización, el cual tiene como objetivo principal el orientar, guiar e informar a los conductores que transiten por los tramos a intervenir.

5.8 ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

El estudio hidrológico e hidráulico fue realizado con el fin de analizar si los elementos hidráulicos existentes en los tramos a intervenir, son suficientes para un correcto evacuo del recurso hídrico pluvial generado en dichos tramos y sus zonas colindantes, evitando inundaciones o empozamientos en la vía. En este caso, se contemplo el diseño de cunetas y al no ser suficientes los elementos hidráulicos existentes, se re diseñaron estructuras hidráulicas tipo alcantarillas en cada uno de los tramos.

5.9 ESTUDIO DE TRANSITO

El estudio de tránsito, fue necesario para determinar las cargas o cantidad de ejes equivalentes con la cual se diseñaría el pavimento de los tramos a intervenir; es decir, es fundamental para el diseño del pavimento.

5.10 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El plan de manejo de tránsito fue de suma importancia, para determinar el manejo de cierres viales, que se presentarían al momento de intervenir cada tramo vial, así mismo, se definen las señalizaciones necesarias al momento de estas intervenciones; esto, con el fin de no dejar incomunicadas las veredas o partes especificas de la comunidad en el transcurso de la ejecución de las obras.

5.11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se realizó el plan de manejo ambiental, con el fin de considerar los daños medio ambientales que podría ocasionar la construcción de los tramos y el cómo prevenir y mitigar al máximo dichos daños. Se presenta un especial cuidado en la fauna, flora y recursos hídricos presentes en la zona a intervenir o cercanas a la misma.

5.12 ANALISIS DE RIESGOS

Se realizó el análisis de riesgos, con el fin de identificar y evaluar los riesgos a los cuales podría estar expuesto el proyecto en su etapa de construcción. De esta manera, se realiza la prevención y mitigación de los mismos antes de llevar a cabo la obra.

5.13 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Se realiza la identificación del proceso constructivo, con el fin de plasmar las fases y etapas necesarias para la construcción de los tamos en placa huella, en un cronograma de ejecución; esto, con el fin de ejecutar con la mayor eficiencia posible la obra.

5.14 COMPONENTE FINANCIERO

Se realizó este componente, presentando un presupuesto detallado de la obra, teniendo en cuenta las respectivas memorias de cantidades, Análisis de precios unitarios, análisis de A.I.U y cronogramas de obra con su respectivo flujo de fondos, presupuesto de interventoría y valores de costos de IVA. Estos documentos son de suma importancia, ya que determinan el valor de la construcción de las obras.

5.15 COMPONENTE METODOLOGICO

Se realiza con el fin de recopilar todas las certificaciones y documentos necesarios para la presentación y gestión del proyecto.

NOTA: SI SE REQUIERE UNA REVISIÓN A DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE VALIDAN LAS MISMAS, SE RECOMIENDA REVISAR CADA ENTREGABLE DE MANERA MINUCIOSA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
Ingeniero Civil
MSc. en ingeniería civil con énfasis en Hidroambiental
M.P. 15202 – 302747 BYC

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE ACTA LIQUIDACION	**N/A**				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01-10-2024		Hasta:	30-11-2024
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01-octubre-2024		Hasta:	30-noviembre-2024
FECHA DE ELABORACIÓN	30	de	12	de	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	MT-MC-CO-052-2024		
	FECHA	17	09	2024
OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
DEPENDENCIA SUPERVISORA:		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
CONTRATISTA	NOMBRE:	FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE		
	C.C.	1.049.629.111 DE TUNJA		
VALOR [$]:	INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) M/CTE. IVA INCLUIDO		
	ADICIONAL N°. 01	N/A		
PLAZO:	PLAZO INICIAL	DOS (02) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio		
	PRORROGA N°. 01	N/A		
	PLAZO TOTAL	DOS (02) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio		
FECHA ACTA DE INICIO:		01	10	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	2024000886		
	FECHA	17/09/2024		
SUPERVISORA	NOMBRE:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA C.C 1.055.333.052 de Tuta.		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato


Que el contrato de consultoría N° MT-MC-CO-052-2024 se suscribió el día 17 de septiembre de 2024.


Que se suscribió acta de inicio del contrato N° MT-MC-CO-052-2024 el día 01 de octubre de 2024.

Desde la supervisión se acompañó mediante visitas al sitio de obra en donde se evidenciaron levantamientos topográficos.

Con el objetivo de garantizar la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se realizó supervisión en campo de las actividades ejecutadas por el consultor.

Ilustración 1. Supervisión topografía





	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

Ilustración 2. Supervisión levantamiento topográfico



La supervisión del contrato de consultoría acompañó mediante visitas al sitio de obra en donde se evidencio las pruebas de introspección de suelos y demás estudios geotécnicos y sondeos realizados con el fin de establecer el tipo de suelo y todas las recomendaciones geotécnicas que se deben tener en cuenta para la toma de decisiones constructivas.

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

Ilustración 3. Acompañamiento en la introspección de suelos










	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

Ilustración 4. Acompañamiento verificación de drenajes existentes





La presencia del supervisor en campo permitió resolver dudas, verificar la correcta aplicación de las metodologías y asegurar la obtención de datos confiables.

Que el día dos (02) de diciembre se suscribió acta de terminación al contrato MT-MC-CO-052-2024 y no se suscribe recibo final a satisfacción debido a que se debe dar revisión de los entregables por parte de la supervisión.

Que el día 18 de diciembre de 2024 se suscribe acta de recibo final a satisfacción de las actividades objeto del contrato No. MT-MC-CO-052-2024.

A. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

Durante el periodo NO SE REGISTRARON MODIFICACIONES (NO APLICA)

2.0 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	% EJECUCION	100%
CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
1	TOPOGRAFIA	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
2	LOCALIZACION DEL PROYECTO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
3	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
4	ESTUDIO GEOLOGICO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
5	DISEÑO GEOMETRICO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
6	ESTUDIO DE PAVIMENTO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
7	ESTUDIO DE TRANSITO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
8	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
9	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
10	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
11	COMPONENTE FINACIERO INCLUYE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, MEMORIAS DE CANTIDADES, APUS, DESGLOCE AIU Y DESGLOCE DE INTERVENTORIA	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

12	COMPONENTE METODOLOGICO INCLUYE CRONOGRAMA DE EJECUCCION, ELABORACION DE MGA, ANALISIS DE RIESGOS Y DOCUMENTO TECNICO Y SOPORTES MGA	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades
13	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO	100.00%	La actividad se encuentra terminada como consta en la sabana de cantidades

2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (OBRA)			
ENTIDAD	**MUNICIPIO/**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$36.200.000,00	-	$36.200.000,00
2. Adiciones	-	-	-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$36.200.000,00**		**$36.200.000,00**
4. Anticipos	-	-	-
5. Recursos pagados	-	-	-
6. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS	-	-	-
7. Recursos ejecutados	$36.200.000,00	-	$36.200.000,00
8. Recursos no ejecutados	-	-	-

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - El Municipio se compromete a pagar el valor del presente contrato así:

El Municipio de Tuta cancelará el 100% del valor del contrato en un solo pago, una vez el contratista haya cumplido el objeto contractual, conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el presente documento, a través del acta de liquidación del presente contrato, previa presentación de informes, actas y soportes correspondientes, (documentos suscritos por el contratista y supervisor). Adicionalmente, deberá acreditar, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La retención del IVA y la retención en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se harán de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia.

(CONTRATO).

Así las cosas, cabe resaltar que el informe reporta un porcentaje de ejecución del 100,00% tomando como base el valor total del contrato inicial, respetando las condiciones contractuales el desembolso se realizara ya que las condiciones iniciales de la invitación publica establecían la ejecución del 100% de las actividades pactadas que a la fecha ya se encuentran ejecutadas.

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR ACTA LIQUIDACION	SALDO
Contrato Inicial	$36.200.000,00	-	-	-	$36.200.000,00
Adiciones	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Valor Acta Liquidación	-	-	-	$36.200.000,00	$ 00,00
TOTALES	$36.200.000,00	$ 00,00	-	$36.200.000,00	$ 00,00

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

BRAYAN ANDRES TORRES AGUILAR – DISEÑADOR VIAL
Octubre 2024 = 4575000758 y noviembre 2024 = 4579836524

BERNAL PEDROZA JAIME ANDRES– PROFESIONAL GEOTECNICO
Octubre 2024 = 9476046293

ABAUNZA TABARES KARLA VIVIANA – DISEÑADOR HIDRAULICO
Octubre 2024 = 4578223138 y noviembre 2024 = 7951369025

VALERIA FERNANDA ROSALES PAREDES – PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Octubre 2024 = 4579025682 y noviembre 2024 4579025895

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

4579025895 FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE – CONTRATISTA
Octubre 2024 = 7946633962 y noviembre 2024 = 7946645146

PAGO: con la suscripción de la Respectiva Acta de Liquidación, el total a pagar equivale a TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) M/CTE. IVA INCLUIDO. De acuerdo con la documentación entregada por el consultor FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE se certifica un avance de la consultoría del 100.00 % correspondiente a la ejecución del contrato de consultoría MT-MC-CO-052-2024 según las consideraciones plasmadas en los informes y entregables de la consultoría.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta:

ING. ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Supervision Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

Teniendo en cuenta, el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE con C.C 1.049.629.111 DE TUNJA, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez recibido a satisfacción, se certifica el cumplimiento de las mismas y se autoriza el pago correspondiente.

Contrato	MT-MC-CO-052-2024
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA
Contratista	FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
Cuenta Bancaria:	176500055726
Cédula o NIT	C.C. 1.049.629.111 DE TUNJA
Objeto:	CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Registro Presupuestal y rubro:	2024000886 – 17/09/2024
Plazo inicial del contrato:	DOS (02) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio
Plazo total (incluido adiciones)	DOS (02) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio
Fecha de inicio	01 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de terminación inicial	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Valor inicial pactado	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) M/CTE. IVA INCLUIDO
Valor adicional	N/A
Valor final:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) M/CTE. IVA INCLUIDO
Anticipo:	N/A
Valor a pagar ACTA DE COBRO FINAL	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) M/CTE. IVA INCLUIDO
Saldo por ejecutar	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	100%

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Juan Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

Porcentaje de avance de ejecución física	100%
Numero de planilla y Periodo cotizado	BRAYAN ANDRES TORRES AGUILAR – DISEÑADOR VIAL Octubre 2024 = 4575000758 y noviembre 2024 = 4579836524 BERNAL PEDROZA JAIME ANDRES– PROFESIONAL GEOTECNICO Octubre 2024 = 9476046293 ABAUNZA TABARES KARLA VIVIANA – DISEÑADOR HIDRAULICO Octubre 2024 = 4578223138 y noviembre 2024 = 7951369025 VALERIA FERNANDA ROSALES PAREDES – PROFESIONAL PRESUPUESTAL Octubre 2024 = 4579025682 y noviembre 2024 4579025895 4579025895 FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE – CONTRATISTA Octubre 2024 = 7946633962 y noviembre 2024 = 7946645146

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 se verificó que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y demás aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

En lo referente a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Artículo 135 de la Ley 1753, Decreto 1273 de 2018, se verificó que el contratista cumplió con el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización dentro del plazo establecido.

En constancia se firma, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Supervisora,

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
C.C. 1.055.833.052 de Tuta.
Secretaria de Obras Publicas

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Juan Sebastian Espitia Gualdron	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca	Ana Elizabeth Alvarez Fonseca
Cargo:	Apoyo Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057600039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BRAYAN ANDRES TORRES AGUILAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 N 4 10	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4575000758	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990784435

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 308.000	$ 2.000	$ 310.000
SUBTOTALES:										**$ 308.000**	**$ 2.000**	**$ 310.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 240.600	$ 1.600	$ 0	$ 242.200
SUBTOTALES:													**$ 240.600**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 242.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.900	$ 46.900	$ 300	$ 0	$ 47.200
SUBTOTALES:									**$ 46.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 47.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAM	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057600039	TORRES AGUILAR BRAYAN ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.924.800			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.924.800	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.924.800	$ 240.600	$ 0	$ 240.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.924.800	$ 105760003	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 599.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057600039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BRAYAN ANDRES TORRES AGUILAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 N 4 10	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	4579836524			TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9991171986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 308.000	$ 1.500	$ 309.500
SUBTOTALES:										**$ 308.000**	**$ 1.500**	**$ 309.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 240.600	$ 1.200	$ 0	$ 241.800
SUBTOTALES:													**$ 240.600**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 241.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.900	$ 46.900	$ 300	$ 0	$ 47.200
SUBTOTALES:									**$ 46.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 47.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057600039	TORRES AGUILAR BRAYAN ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.924.800				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.924.800	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.924.800	$ 240.600	$ 0	$ 240.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.924.800	105760003	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 598.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099212893
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KARLA VIVIANA ABAUNZA TABARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 43A # 7A-04, APTO 502	TELÉFONO:	9827699
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4578223138	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990667291

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.000	$ 0	$ 308.000
SUBTOTALES:										**$ 308.000**	**$ 0**	**$ 308.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 0	$ 240.600
SUBTOTALES:													**$ 240.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 134.000	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 134.000
SUBTOTALES:									**$ 134.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 134.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1099212893	ABAUNZA TABARES KARLA VIVIANA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.924.800			NO																		230301-PORVENIR	30	1.924.800	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.924.800	$ 240.600	$ 0	$ 240.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.924.800	109921289	134.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 682.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099212893
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KARLA VIVIANA ABAUNZA TABARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 8#77-50	TELÉFONO:	9827639
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951369025			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1094846314

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.000	$ 0	$ 308.000
SUBTOTALES:										**$ 308.000**	**$ 0**	**$ 308.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.600	$ 0	$ 0	$ 240.600
SUBTOTALES:													**$ 240.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.900	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 46.900
SUBTOTALES:									**$ 46.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1099212893	ABAUNZA TABARES KARLA VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.924.800				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.924.800	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.924.800	$ 240.600	$ 0	$ 240.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.924.800	109921289	$ 46.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 595.500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057575922		BERNAL PEDROZA JAIME ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 17A No 14 - 47 Apto 501	SOGAMOSO-BOYACA	3142268413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1001923359	9476046293	I	2024/11/08	2024/10/24	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049630997
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VALERIA FERNANDA ROSALES PAREDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 1E 12	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4579025682			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990726569		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCIÓN	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 0	$ 294.400
SUBTOTALES:										**$ 294.400**	**$ 0**	**$ 294.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
SUBTOTALES:													**$ 230.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 230.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.700	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700	
SUBTOTALES:									**$ 9.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.700**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																															PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1049630997	ROSALES PAREDES VALERIA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.840.000				NO																		230201-PROTECCION	30	1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.840.000	104963099	$ 9.700		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 534.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049630997
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VALERIA FERNANDA ROSALES PAREDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 1E 12	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4579025895	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990748365

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCIÓN	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 0	$ 294.400
SUBTOTALES:										**$ 294.400**	**$ 0**	**$ 294.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
SUBTOTALES:													**$ 230.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 230.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.700	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 9.700
SUBTOTALES:									**$ 9.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049629111
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 43A #7A-04	TELÉFONO:	3008184
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7946633962**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1001108941

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
SUBTOTALES:										**$ 576.000**	**$ 0**	**$ 576.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000
SUBTOTALES:													**$ 450.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 450.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 87.700	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 87.700	
SUBTOTALES:									**$ 87.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 87.700**	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																																PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049629111	CHAPARRO ANDRADE FERNEY GEEOVANNY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.600.000				NO								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.600.000	$ 450.000	$ 0	$ 450.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	3.600.000	104962911	$ 87.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.113.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049629111
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 43A #7A-04	TELÉFONO:	3008184
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7946645146	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1068278238

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
SUBTOTALES:										**$ 576.000**	**$ 0**	**$ 576.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000
SUBTOTALES:													**$ 450.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 450.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 87.700	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 87.700
SUBTOTALES:									**$ 87.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 87.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049629111	CHAPARRO ANDRADE FERNEY GEEOVANNY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3.600.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.600.000	$ 450.000	$ 0	$ 450.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.600.000	104962911	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.113.700

Planilla Pagada