SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

CONVENIO DE ASOCIACION N° 1110-07-018 DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N°3 Y FINAL

INFORME No: 3 SUPERVISIÓN ☐ INTERVENTORÍA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	27 de diciembre de 2024	Hasta:	06 de febrero de 2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	1110-07-018-2024
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/10/2024
FECHA ACTA DE INICIO:			16/10/2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON LA CREACION DE UNA RUTA AGRÍCOLA PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS QUE BENEFICIE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS OCCIDENTE, SUR, CENTRO Y NORTE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO			
CONTRATISTA / ASOCIADO		LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO	
NIT O CÉDULA		901.078.799.1	
VALOR INICIAL		$ 67.628.255	El valor estimado es de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 67.628.255) los cuales se discriminan así: APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 47.339.779) EN DINERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. APORTE ESAL EN DINERO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 20.288.476)
PLAZO INICIAL		TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024.	

ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	

CDP	N° -20241033	FECHA DEL CDP	01/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° -20243055	FECHA DEL CRP	28/01/2025

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: 16/10/2024 HASTA:	SANTIAGO RENDON CARDONA. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100 %

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión se desarrolla para dinamizar el proceso del último pago a realizar al asociado por parte del Municipio, dada la incorporación del recurso faltante a la presente vigencia fiscal, mediante la generación e incorporado al presupuesto del CDP y CRP relacionados al inicio del presente documento, derivados de la reserva de apropiación presupuestal correspondiente.

Como se registra en el historial del convenio, así como en el Acta de Recibo y terminación correspondiente, para la fecha de cumplimiento con el plazo inicial establecido, se verifica que el Asociado cumplió a satisfacción con las actividades determinadas en las especificaciones técnicas y el alcance proceso contractual, bajo un concepto de aprobación y visto bueno por parte de la supervisión, con las condiciones establecidas en la minuta de la forma en la cual se detalló en los diferentes informes de seguimiento realizados durante la ejecución del convenio..

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

Como se registró en las anteriores dos actas de supervisión y en los informes de ejecución generados por el asociado, con fecha del 16 de octubre de 2024 se dio inicio al presente convenio y desde ese momento, se inició con el desarrollo de las rutas agropecuarias en cumplimiento con las especificaciones técnicas determinadas, como se detalla a continuación:

➢ RUTAS:

Cada ruta agropecuaria comprende las siguientes veredas de Rionegro:

RUTA	RECORRIDO
Ruta 1 Corregimiento Norte	Plazas de Mercado Rionegro, Galicia parte baja yalta, vereda Santa Bárbara Tanque Alagro vereda Santa Bárbara, vereda Los Pinos Tanque Alagro vereda Los Pinos, Galicia parte Alta. Belén, Plazas de mercado
Ruta 2 Corregimiento Centro y Norte	Plazas de Mercado Rionegro, Fontibón, Cuchillas de San José y llegada al tanque de mampuesto Tanque de mampuesto a la autopista bajando por el batallón Autopista, fonda campo alegre subiendo por Auralac Fonda campo alegre cancha la laja bajando por el templo Cancha de la laja, Plazas de Mercado
Ruta 3 Corregimiento Centro	Plazas de Mercado, escuela Abreo, caballo bayo hasta cancha del carmín Cancha del carmín, Abreito y Zona Franca Zona franca, barro blanco y Plazas de Mercado
Ruta 4 Corregimiento Sur	Plazas de Mercado, Gualanday, Amalita Amalita, Mall Cabeceras, Alto del Perro, Higuerón Higuerón, El Crucero, tanque de leche Pontezuela, El Capiro el Capiro, U de A seccional Oriente, Plazas de Mercado
Ruta 5 Corregimiento Centro Occidente	Plazas de Mercado, barrio El Porvenir, Glorieta Las Delicias Glorieta Las Delicias, Glorieta Aeropuerto Glorieta Aeropuerto, Kiosko Donde Francia Kiosko Donde Francia, colegio la Mosquita tanque Vereda La Mosquita, Puente Peatonal La Mosquita Puente Peatonal La Mosquita, cancha El Carmín cancha El Carmín, Vereda Las Cuchillas, Fontibón, Plazas de Mercado

Con los anteriores recorridos, cada una de las Rutas fue efectuada 12 veces como se determinó en el convenio. Se verifica que durante esos recorridos se ha logrado beneficiar un numero cercano a los 389 pequeños productores,

➢ ASISTENCIA TECNICA

El día 22 de octubre se dio inicio a las visitas de asistencia técnica a los productores agropecuarios del municipio de Rionegro. A la semana 10 de ejecución se realizaron un total de 300 visitas técnicas, prestando servicios especializados según la unidad productiva y socializando a su vez la ruta agropecuaria. Dichas labores fueron realizadas por profesionales del sector agropecuario como son los médicos veterinarios JONATHAN LOPEZ CHICA y MARIA CAMILA ARBELAEZ ARANGO y el ingeniero agropecuario JULIAN ALZATE PATIÑO, los cuales cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para asesorar a los productores del municipio.

Para soportar la ejecución de dicha actividad ante la administración municipal por parte del asociado, se realizó la entrega de los informes técnicos en medio digital, y a cada productor beneficiario del proceso, se le entrego

copia física del informe con las acciones determinadas en el desarrollo de las visitas de asistencia técnica, lo cual está debidamente vinculado en el informe de ejecución generado por el asociado y cargado a la plataforma Secop 2.

- AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Ítem	Especificaciones	Total, Rutas a ejecutar	Rutas ejecutadas	% Ejecución
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	12	12	100
	Ruta 2: Corregimiento Centro-norte (34.9 km)	12	12	100
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	12	12	100
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	12	12	100
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	12	12	100
2.Asistencia técnica	Visitas de asistencia técnica integral agropecuaria	300	300	100

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONVENIO:

Se plantea el presente documento con la finalidad de dinamizar el ultimo pago al Asociado de los recursos aportados por el Municipio, para lo cual a continuación se relaciona la ejecución financiera generada en el desarrollo de las actividades por parte del ASOCIADO.

En el siguiente cuadro se verifica la ejecución financiera de los aportes de ambas entidades:

Avance financiero ejecutado

Ítem	Especificaciones	Total a ejecutar	Avance ejecutado	Valor total IVA incluido	% Ejecución	Aporte municipio 70%	Aporte Alagro 30%
1. Rutas	Ruta 1: Corregimiento Norte (16.04 km)	12	12	**$ 3.786.082**	100	$ 2.650.257	$ 1.135.825
	Ruta 2: Corregimiento Centro- norte (34.9 km)	12	12	**$ 8.237.796**	100	$ 5.766.457	$ 2.471.339
	Ruta 3: Corregimiento Centro Occidente (24.2 km)	12	12	**$ 5.712.168**	100	$ 3.998.518	$ 1.713.650
	Ruta 4: Corregimiento Sur (25.28 km)	12	12	**$ 5.967.091**	100	$ 4.176.964	$ 1.790.127
	Ruta 5: Corregimiento Occidente (35,45 km)	12	12	**$ 8.367.618**	100	$ 5.857.333	$ 2.510.285
2. Asistencia técnica	Asistencia técnica integral	300	300	**$ 35.557.500**	100	$ 24.890.250	$ 10.667.250
		Totales		**$ 67.628.255**		**$ 47.339.779**	**$ 20.288.477**

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE DESEMBOLSO: Se realizará un primer desembolso equivalente al 20% del valor del convenio, para la puesta en marcha de las actividades objeto de este, previa suscripción del acta de inicio, presentación y entrega por parte del asociado del cronograma de actividades, y aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión.

Se realizarán pagos parciales de avance de acuerdo con el cumplimiento parcial de las actividades y la verificación de los resultados esperados en cumplimiento de los componentes, objetivos y actividades establecidas en las especificaciones técnicas, previa aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE26502	X				2024-06150	$ 9.467.956	N/A	$ 37.871.823
2	FE45596				X		$ 37.871.823	N/A	$ 0

8. SALDOS POR LIBERAR

N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

N/A

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

Para constancia, se firma la presente acta el 06 de febrero de 2025



SANTIAGO RENDÓN CARDONA
SUPERVISOR

Proyectó: Julian Zuluaga Marin. Profesional Universitario
Aprobó: Santiago Rendon Cardona. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario