FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL ACTA DE CIERRE Y RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE OBRA	FE-1-019 VERSIÓN - 02

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de Obra	X	Contrato de Interventoría	X	Fecha de cierre, entrega y recibo final	27	12	2024

Objeto del Contrato de Obra

"LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 - 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18A NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO. 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA NO. 7 21 25/27/31 C.T.I GIRARDOT – CUNDINAMARCA"

Contratista	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA
Interventor ó supervisor	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	LINEA DE INTERVENCION	RURAL/ URBANO	UBICACIÓN
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	MANUEL GAONA CRUZ	Obras de Adecuación y Mantenimiento	URBANO	CARRERA 33 NO. 18 - 33
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	SANTUARIO	Obras de Adecuación y Mantenimiento	URBANO	CALLE 18A NO. 69B 43
CUNDINAMARCA	GIRARDOT	GIRARDOT	Obras de Adecuación y Mantenimiento	URBANO	CARRERA NO. 7 21 25/27/31

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecución (No. días o meses para ejecutar la fase)	222	Fecha de inicio	23	5	2024
Valor inicial	$ 2.000.000.000	Fecha inicial de finalizacion	27	12	2024

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

PRÓRROGA		ADICIÓN	
No.	Tiempo	No.	Valor
1	16-dic-24	1	$ 159.924.372,00
2	27-dic-25	2	$ 68.384.025,48
Valor Final		$	2.228.308.397,48

RECIBO DE PRODUCTOS

La interventoría (o el supervisor si es el caso) hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con las actividades, cantidades, valores y obligaciones del contrato de obra.

El cierre del Contrato y el recibo de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN Y VISTO BUENO

CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA
R/LEGAL. LUIS MANUEL ROJAS GIL
C.C. 7.177.539

INTERVENTOR
CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023
R/LEGAL.CESAR AGUSTO CAMARGO CAMARGO
C.C. 80.029.202