FAC-S-2025-004643-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-004643-CE del 7 de febrero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECOP

Señora
DANIELA LIZETH ROJAS TORRES
Contratista
Carrera 19 A No. 15A-27
Correo electrónico

Funza Cundinamarca

Contraseña:W1ZFJ9I9rL

Asunto: Información de reducción presupuestal al contrato

Me permito informar a la señorita Contratista Daniela Lizeth Rojas Torres, que ocasión de la firma del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.001-01-D-CACOM-1-DEDHU-2025, se hace necesario efectuar una reducción del valor total del contrato, en atención a diferencia entre la fecha de inicio prevista desde los estudios previos y la fecha del acta de comienzo de ejecución realmente cierta, la cual deriva un valor disminuido para el primer corte de servicios a pagar.

Fecha de firma del contrato: 14-enero-2025
Fecha de acta de inicio: 15-enero-2025
Fecha prevista estudios previos: 10-enero al 10-febrero-2025
Días a disminuir: 05
Valor a reducir: $ 958.166,67 del primer corte de servicios.

Realizando el ajuste, se tiene un nuevo valor del contrato y la forma de pago queda de la siguiente manera:

Número	Fecha de Corte	PAC	VALOR
1	10-feb-25	mar-25	$4.790.833,33
2	10-mar-25	abr-25	$5.749.000,00
3	10-abr-25	may-25	$5.749.000,00

4	10-may-25	jun-25	$5.749.000,00
5	10-jun-25	jul-25	$5.749.000,00
6	10-jul-25	ago-25	$5.749.000,00
7	10-ago-25	sep-25	$5.749.000,00
8	10-sep-25	oct-25	$5.749.000,00
9	10-oct-25	nov-25	$5.749.000,00
10	10-nov-25	dic-25	$5.749.000,00
11	10-dic-25	DICIEMBRE y/o CTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2026	$5.749.000,00
12	30-dic-25	DICIEMBRE y/o CTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2026	$3.832.666,00
		TOTAL	**$66.113.499,33**

SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE, ($ 66´113.499,33) se requiere modificar los términos del contrato inicial en su valor y forma de pago.

Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito se comunique a esta supervisión mediante escrito de aceptación ó no a la modificación del contrato, recordando que se aproxima la fecha de corte y por ello la entrega de la documentación

Cordialmente,

Teniente DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO
Especialista Jurídico

AA12. LEOPARDO / DECOP

Elaboró: TE. GONZALEZ / DECOP Revisó: TE. GONZALEZ / DECOP Aprobó:TE. GONZALEZ / DECOP