enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

Informe Interventoría N° 2 **Fecha Informe** 4/10/2024 **Periodo comprendido entre** 1/09/2024 **y** 30-9-2024

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2240120 N° CONVENIO
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DÉCIMO SÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGESCOR R 2023
SUPERVISOR:	KARINA DIAZ LORA

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
1	2/09/2024		Diagnosticos Barrio 16 de julio	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
2	4/09/2024		Hoja de Vida Actualizada	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
3	4/09/2024		Subsanaciones Fase I	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
4	5/09/2024		HOJA DE VIDA GEOTECNISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
5	10/09/2024		Subsanacion documentos actividad 1	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
6	13/09/2024		SUBSANADOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
7	17/09/2024		SUBSANACIONES ACTA 2 DE APRBACIÓN DE DIAGNOSTICOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
8	19/09/2024		CERTIFICADO EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS MOMPOX	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
9	23/09/2024		CITACION REUNION PRESENCIAL	ENTERRITORIO	INTERVENTORIA
10	2/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-030	REVISION 1 DIAGNOSTICOS	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
11	3/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-031	INFORME SEMANAL INTERV	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
12	9/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-032	APROBACION ACTIVIDAD 1	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
13	9/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-033	OBLIGACIONES DE INFORMACION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
14	9/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-034	SUBSANAR APROBACION ACTIVIDAD 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
15	9/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-035	RESPUESTA CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
16	9/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-036	INFORME SEMANAL INTERV	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
17	11/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-037	APROBACION ACTIVIDAD 1	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
18	11/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-038	CAMBIO PROFESIONAL SOCIAL OBRA	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
19	16/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-39	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
20	16/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-040	INFORME SEMANAL INTERV	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
21	22/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-041	SOLICITUD POLIZAS AJUSTADAS	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
22	22/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-042	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
23	22/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-043	INFORME MENSUAL INTERV 1	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
24	23/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-044	INFORME SEMANAL INTERV	INTERVENTORIA	ENTERRITORIO
25	23/09/2024	C.I.R-2240120-MPX-045	ATRASO EN LA OBRA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

Firma:

Nombre: AURA ELENA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA