ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	6 DE FEBRERO DEL 2025				
CONTRATO №	2411181224				
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO METROPOLITANO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE 33A ENTRE CARRERA 22 Y AVENIDA PARALELA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO CMC 20-0424				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISORES	JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ - LEONARDO LEAL GARCÍA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	31 DE DICIEMBRE DEL 2024	15 DÍAS	1 DE ENERO DEL 2025	15 DE ENERO DEL 2025
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	13 DE ENERO DEL 2025	22 DÍAS	13 DE ENERO DEL 2025	3 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	6 DE FEBRERO DE 2025				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 235.322.982				

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	1	31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 38.594.490

VALOR ACTUAL	273917472			
VALOR ANTICIPO	N/A			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**	
	Valor ($)	**%**	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA	
	$ 82.175.242	30		
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN.			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**	PARADERO METROPOLITANO	**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, en los 6 dias del mes de febrero de 2025

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

JHON MISAEL TORRES RAMÍREZ
SUPERVISOR

LEONARDO LEAL GARCÍA
SUPERVISOR

CONSORCIO CMC 20-0424
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.