Matriz de Riesgo en e	
Etapa	**Tipo**
Ejecución	Economico
Planeación	Regulatorio
Planeación	Economico
Planeación	Operacional
Contratación	Operacional
Contratación	Operacaional
Ejecución	Operacional
Ejecución	Operacional

l proceso cuyo objeto es Brindar servicio como operador logístico para la participación de l turistico del Distrito especial, industrial, portu	
Descrpción	**Consecuencia**
Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista
La modalidad contractual es la que corresponde de conformidad con el servicio, suministro u obra a contratar	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal
El valor del contrato correponde a los precios del mercado	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal
La descripción del bien, servicio, no es claro y no corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal
Que no se firme el contrato	Desgaste Administrativo, Ausencia de ejecución contractual , responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal
Que no se contraten las garantías exigidas	Incumplimiento de obligación contractual, no ejecución del contrato, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal
Incumplimiento por parte del contratista, servicio deficiente	Prestación inadecuada del servicio, Incumplimiento de obligaciones, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal.
Posibilidad de accidente terrestre y/o aereo en el desplazamiento Buenaventura- Bogotá- Buenaventura.	Pérdida de la vida o accidente de los asistentes al evento

Buenaventura en la Vitrina turística de ANATO 2025, en el marco del proyecto de fortalecimiento ario biodiverso y ecoturístico de Buenaventura 2024761090108			
Probabilidad	**Impacto**	**A quien se asigna**	**Tratamiento de control**
Improbable ocasional	Menor	Entidad Estatal y Contratista	Realizando estudio de mercado, verificando cotizaciones y estableciendo presupuesto de referencia, los cambios surgidos después de celebrado el contrato se transfiere y se aceptan por parte del contratista.
Raro excepcional	Menor	Entidad Estatal	Evitar el riesgo, verificar la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar verificando objeto y la justificación de la necesidad del servicio.
Raro excepcional	Menor	Entidad estatal	Evitar el riesgo, realizando un adecuado etudio de mercado
Raro excepcional	Moderado	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, teniendo claridad en la necesidad que se requiere satisfacer y las actividades a desarrollar
Podría ocurrir	Mayor	Contratista	Evitar el riesgo, escogencia de persona natural o jurídica con idoneidad
Raro excepcional	Moderado	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista y por parte de la Entidad realizar la verificación y aprobación de pólizas
Podría ocurrir	Mayor	Contratista	Revisión de la oferta de servicio acorde a las especificaciones de la ficha técnica, estudios previos y anexos del proceso. Firmado el contrato se transfiere el riesgo a la póliza o garantía de los mismos.
Podría ocurrir	Mayor	Contratista	El supervisor del contrato debe verificar el seguro de viaje de cada uno de los asistentes y verificar que se tomen las respectivas medidas de seguridad a la hora del transporte tanto terrestre como aereo

o a la promoción del sector
Responsable del tratamiento
Entidad Estatal y contratista
Entidad Estatal
Entidad Estatal
Entidad Estatal
Entidad Estatal
Contratista y Entidad Estatal
Entidad Estatal
Entidad Estatal