	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CATAM-GRUSE**

FECHA INFORME: Día: 10 Mes: 02 . Año: 2025

CONTRATO N°. 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024

CONTRATISTA: IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: **$ 27.227.200,00**

FORMA DE PAGO:

PAC	FORMA DE PAGO
ÚNICO PAGO	PAC DE DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PAC

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 13 . Mes 11 . Año 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ACONDICIONAR UNA PISTA DE AGILITY CANINA PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CATAM

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: **10-11-2024**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

MODIFÍQUESE PARCIALMENTE LA CLÁUSULA 3, ASÍ: DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

MODIFÍQUESE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 496-47-994000020409 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-11-2024 hasta el 15-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: FACTURA No. IDFE351 OP 6926025 DEL 22 DE ENERO DE 2024 $27.227.200,00

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

Se tramita los documentos soporte de pago correspondientes a la factura No. IDFE351 por valor de $27.227.200,00; se realiza un estudio de viabilidad con el fin de recibir un elemento fabricado con un hierro en lugar de aluminio como había sido especificado inicialmente la cual fue debidamente aprobada por el Segundo Comandante de la Unidad.

Se adjunta al paquete de pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Ninguna

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST NEIRA BACCA PAULA ANDREA

FIRMA:

C.C. No. 1006822499

DEPENDENCIA: GRUSE-85

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.