INFORME # 5 DE SUPERVISIÓN

31 de octubre de 2024

AL: Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe 05 de supervisión del contrato No. 005-054-2024 Correspondiente al mes de octubre 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-054-2024
CONTRATISTA: AVICOLA EL MADROÑO S.A.
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CON ADITIVOS O SIN ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE.
VALOR DEL CONTRATO: $840.000.000
TIPO :
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de Diciembre de 2024
MODIFICACIONES: SI_____ NO x____
NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

		DESCRIPCION								
ITEM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta	POLIZA		X	X	X	X	X		
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación			X	X	X	X	X		
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos			X	X	X	X	X		

	establecidos en la invitación									
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual			X	X	X	X	X		
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.			X	X	X	X	X		
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas			X	X	X	X	X		
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION		X	X	X	X	X		
8.8	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.			X	X	X	X	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de octubre por las múltiples novedades presentadas en las entregas de los productos en los que quedaron muchos faltantes, novedades con la facturación y con las entregas de actas de coordinación, se le hizo citación al proveedor a una audiencia donde se citó también a la aseguradora el día martes 8 de octubre. En dicha audiencia, se hicieron los descargos por parte de la supervisión del contrato y a su vez el proveedor también hizo los respectivos descargos. De igual manera la representante de la aseguradora intervino en la reunión.
De esta reunión quedó como tarea, presentar las diferentes pruebas por parte de la entidad y del proveedor y se acordó que el proveedor debía subsanar en el menor tiempo posible los productos pendientes, que hasta la fecha se les debían a las diferentes unidades militares, así como también cumplir con la generación de notas crédito y poner al día la facturación del contrato.
Se concertó una nueva reunión para el día martes 15 de octubre, donde el proveedor se comprometió a hacer un plan de mejoramiento para evitar productos pendientes y que la ejecución del contrato se lleve de la mejor manera y sin novedades. Por otra parte, la entidad se comprometió a sugerir a las unidades la calibración de las basculas para evitar diferencias en los pesos cuando estas reciben los productos.

Desde la celebración de la reunión con el proveedor ha habido una mejora en la ejecución del contrato. Sin embargo, hay pedidos que han quedado con productos pendiente y el proveedor ha ido subsanado a la brevedad.
Por parte de la supervisión se hace un minucioso seguimiento a fin de que las novedades se identifiquen en el mismo momento que se presenten.

5. CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

Valor total del contrato			**840.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	**Fecha**	**Valor Factura**	**Saldo por Ejecutar**
561D 332985	14-jun-24	3.541.600,00	836.458.400,00
561D 332986	14-jun-24	6.699.052,00	829.759.348,00
4M189023	26-jun-24	-3.972,00	829.763.320,00
561D 332988	14-jun-24	3.530.652,00	826.232.668,00
4M189026	26-jun-24	-3.972,00	826.236.640,00
561D 332991	14-jun-24	30.953.616,00	795.283.024,00
4M189025	26-jun-24	-4.944,00	795.287.968,00
561D 332993	14-jun-24	490.444,00	794.797.524,00
4M 189027	26-jun-24	-5.932,00	794.803.456,00
561D 332994	14-jun-24	273.000,00	794.530.456,00
561D 332995	14-jun-24	221.760,00	794.308.696,00
561D 332996	14-jun-24	8.811.800,00	785.496.896,00
561D 332997	14-jun-24	1.655.000,00	783.841.896,00
561D 332998	14-jun-24	1.843.200,00	781.998.696,00
561D 332999	14-jun-24	1.843.200,00	780.155.496,00
561D 333000	14-jun-24	3.836.360,00	$ 776.319.136
561D 334139	18-jun-24	1.751.990,00	$ 774.567.146
4M 189028	26-jun-24	-12.710,00	$ 774.579.856
561D 334140	18-jun-24	929.960,00	$ 773.649.896
561D 334143	18-jun-24	743.300,00	$ 772.906.596
561D 334144	18-jun-24	1.940.100,00	$ 770.966.496
561D 334145	18-jun-24	1.959.520,00	$ 769.006.976
561D 335520	22-jun-24	1.915.360,00	$ 767.091.616
561D 335613	24-jun-24	17.480.000,00	$ 749.611.616
561D 335614	24-jun-24	463.400,00	$ 749.148.216
561D 335841	24-jun-24	3.212.640,00	$ 745.935.576
561D 335843	24-jun-24	2.409.560,00	$ 743.526.016
561D 335844	24-jun-24	662.000,00	$ 742.864.016
561D 335846	24-jun-24	132.400,00	$ 742.731.616
561D 336035	24-jun-24	597.440,00	$ 742.134.176
561D 336036	24-jun-24	3.347.320,00	$ 738.786.856
561D 336037	24-jun-24	1.134.480,00	$ 737.652.376
561D 336038	24-jun-24	336.840,00	$ 737.315.536
561D 336039	24-jun-24	161.140,00	$ 737.154.396
561D 336040	24-jun-24	91.000,00	$ 737.063.396
561D 336041	24-jun-24	177.900,00	$ 736.885.496
561D 336042	24-jun-24	1.977.600,00	$ 734.907.896
561D 336043	24-jun-24	59.328,00	$ 734.848.568
561D 336044	24-jun-24	2.217.600,00	$ 732.630.968
561D 336045	24-jun-24	4.815.456,00	$ 727.815.512
561D 336049	25-jun-24	1.783.200,00	$ 726.032.312
561D 336051	25-jun-24	3.641.000,00	$ 722.391.312
561D 336378	25-jun-24	14.584.800,00	$ 707.806.512
561D 336379	25-jun-24	26.480,00	$ 707.780.032
561D 336380	25-jun-24	39.720,00	$ 707.740.312
561D 336381	25-jun-24	198.600,00	$ 707.541.712
561D 336382	25-jun-24	158.880,00	$ 707.382.832
561D 336417	25-jun-24	3.520.128,00	$ 703.862.704
561D 336418	25-jun-24	9.838.560,00	$ 694.024.144
561D 336419	25-jun-24	1.734.440,00	$ 692.289.704
561D 336664	26-jun-24	264.800,00	$ 692.024.904
561D 336665	26-jun-24	1.646.400,00	$ 690.378.504
561D 332992	14-jun-24	45.500,00	$ 690.333.004
561D 337010	28-jun-24	39.720,00	$ 690.293.284
561D 337146	28-jun-24	16.332.044,00	$ 673.961.240
4M191758	25-jul-24	-293.708,00	$ 674.254.948
561D 338344	3-jul-24	2.488.320,00	$ 671.766.628

561D 338465	3-jul-24	2.956.800,00	$ 668.809.828
561D 338491	3-jul-24	988.800,00	$ 667.821.028
561D 338676	3-jul-24	573.504,00	$ 667.247.524
561D 338677	3-jul-24	591.500,00	$ 666.656.024
561D 338678	3-jul-24	2.730.000,00	$ 663.926.024
561D 338985	4-jul-24	3.972.000,00	$ 659.954.024
561D 338995	4-jul-24	1.059.200,00	$ 658.894.824
561D 338996	4-jul-24	2.739.320,00	$ 656.155.504
561D 338997	4-jul-24	3.644.160,00	$ 652.511.344
561D 339228	5-jul-24	794.400,00	$ 651.716.944
561D 339346	5-jul-24	1.324.000,00	$ 650.392.944
561D 339347	5-jul-24	11.212.000,00	$ 639.180.944
4M191007	18-jul-24	-171.784,00	$ 639.352.728
561D 339885	8-jul-24	5.604.800,00	$ 633.747.928
561D 340076	8-jul-24	6.268.000,00	$ 627.479.928
561D 340178	8-jul-24	332.640,00	$ 627.147.288
561D 340179	8-jul-24	3.305.700,00	$ 623.841.588
4M191008	18-jul-24	-26.480,00	$ 623.868.068
561D 340180	8-jul-24	693.000,00	$ 623.175.068
561D 340181	8-jul-24	1.451.200,00	$ 621.723.868
561D 340182	8-jul-24	1.721.200,00	$ 620.002.668
4M191010	18-jul-24	-92.680,00	$ 620.095.348
561D 340183	8-jul-24	10.582.000,00	$ 609.513.348
4M191009	18-jul-24	-132.400,00	$ 609.645.748
561D 340659	9-jul-24	3.664.440,00	$ 605.981.308
561D 341854	12-jul-24	1.737.400,00	$ 604.243.908
561D 342188	13-jul-24	737.280,00	$ 603.506.628
561D 342189	13-jul-24	92.680,00	$ 603.413.948
561D 342190	13-jul-24	26.480,00	$ 603.387.468
561D 342549	15-jul-24	2.827.600,00	$ 600.559.868
561D 342550	15-jul-24	7.438.000,00	$ 593.121.868
561D342555	16-jul-24	5.020.000,00	$ 588.101.868
561D342794	16-jul-24	1.125.200,00	$ 586.976.668
561D 342906	17-jul-24	1.797.120,00	$ 585.179.548
561D 343049	17-jul-24	5.759.200,00	$ 579.420.348
561D 343275	18-jul-24	3.664.440,00	$ 575.755.908
561D 343621	18-jul-24	727.040,00	$ 575.028.868
561D 343622	18-jul-24	98.880,00	$ 574.929.988
561D 343623	18-jul-24	1.826.600,00	$ 573.103.388
561D 343624	18-jul-24	111.700,00	$ 572.991.688
561D 343625	18-jul-24	161.140,00	$ 572.830.548
561D 344437	22-jul-24	463.400,00	$ 572.367.148

561D 344692	22-jul-24	587.400,00	$ 571.779.748
561D 344693	22-jul-24	1.423.200,00	$ 570.356.548
561D 344694	22-jul-24	921.600,00	$ 569.434.948
561D 344009	19-jul-24	14.661.000,00	$ 554.773.948
4M191739	24-jul-24	-436.900,00	$ 555.210.848
561D 345108	23-jul-24	132.400,00	$ 555.078.448
561D 345109	23-jul-24	18.200,00	$ 555.060.248
561D 345475	24-jul-24	436.900,00	$ 554.623.348
561D 345490	24-jul-24	171.784,00	$ 554.451.564
561D 345491	24-jul-24	636.340,00	$ 553.815.224
561D 345808	25-jul-24	1.721.200,00	$ 552.094.024
561D 344438	22-jul-24	7.237.600,00	$ 544.856.424
4M191736	25-jul-24	-36.960,00	$ 544.893.384
561D 345812	25-jul-24	244.608,00	$ 544.648.776
561D 344728	23-jul-24	18.432,00	$ 544.630.344
4M191735	25-jul-24	-18.432,00	$ 544.648.776
561D 345803	25-jul-24	136.500,00	544.648.776,00
561D 345804	25-jul-24	1.490.560,00	544.512.276,00
561D 345819	26-jul-24	1.843.200,00	543.021.716,00
561D 346337	27-jul-24	2.839.040,00	541.178.516,00
561D 346666	29-jul-24	4.810.400,00	538.339.476,00
561D 346934	29-jul-24	3.111.200,00	533.529.076,00
561D 346935	29-jul-24	2.250.800,00	530.417.876,00
561D 346936	29-jul-24	2.021.040,00	528.167.076,00
561D 346937	29-jul-24	2.613.440,00	526.146.036,00
561D 350004	08-ago-24	45.500,00	523.532.596,00
561D 350005	08-ago-24	2.613.440,00	523.487.096,00
561D 349880	08-ago-24	2.839.040,00	520.873.656,00
561D 347906	01-ago-24	2.839.040,00	518.034.616,00
4M 193396	01-ago-24	-99.216,00	515.294.792,00
561D 348994	06-ago-24	99.216,00	515.195.576,00
561D 350003	08-ago-24	221.760,00	514.973.816,00
561D 350331	09-ago-24	4.554.560,00	510.419.256,00
561D 350332	09-ago-24	949.400,00	509.469.856,00
561D 349867	08-ago-24	1.658.880,00	507.810.976,00
4M 194181	08-ago-24	-73.728,00	507.884.704,00
561D 351294	13-ago-24	73.728,00	507.810.976,00
561D 348991	06-ago-24	1.843.200,00	505.967.776,00
4M 194180	14-ago-24	-46.080,00	506.013.856,00
561D 351293	13-ago-24	46.080,00	505.967.776,00
561D 347979	01-ago-24	573.504,00	505.394.272,00
561D 347976	01-ago-24	444.960,00	504.949.312,00

561D 347978	01-ago-24	289.680,00	504.659.632,00
561D 351627	13-ago-24	273.000,00	504.386.632,00
561D 353826	20-ago-24	1.986.000,00	502.400.632,00
561D 353827	20-ago-24	291.280,00	502.109.352,00
561D 354397	22-ago-24	4.280.800,00	497.828.552,00
561D 347977	01-ago-24	1.737.400,00	496.091.152,00
561D 354497	22-ago-24	2.015.960,00	494.075.192,00
561D 354133	21-ago-24	2.065.440,00	492.009.752,00
561D 354415	22-ago-24	3.640.000,00	488.369.752,00
561D 354416	22-ago-24	9.904.800,00	478.464.952,00
561D 351071	12-ago-24	3.822.800,00	474.642.152,00
4M 195370	12-ago-24	-251.560,00	474.893.712,00
561D 354498	22-ago-24	251.560,00	474.642.152,00
561D 355172	24-ago-24	4.475.120,00	470.167.032,00
561D 355171	24-ago-24	132.400,00	470.034.632,00
561D 350450	09-ago-24	3.913.000,00	466.121.632,00
4M 195373	09-ago-24	-18.200,00	466.139.832,00
561D 354187	21-ago-24	18.200,00	466.121.632,00
561D 349298	06-ago-24	3.972.000,00	462.149.632,00
4M 195372	06-ago-24	-39.720,00	462.189.352,00
561D 352832	16-ago-24	39.720,00	462.149.632,00
561D 351981	14-ago-24	6.370.000,00	455.779.632,00
4M 195369	14-ago-24	-81.900,00	455.861.532,00
561D 352831	16-ago-24	373.180,00	455.488.352,00
561D 354499	22-ago-24	1.006.240,00	454.482.112,00
561D 351796	14-ago-24	4.550.000,00	449.932.112,00
4M 1995371	14-ago-24	-27.300,00	449.959.412,00
561D 354134	21-ago-24	27.300,00	449.932.112,00
561D 352360	15-ago-24	595.800,00	449.336.312,00
561D 352254	15-ago-24	1.429.472,00	447.906.840,00
561D 353116	17-ago-24	949.400,00	446.957.440,00
561D 352253	15-ago-24	1.748.220,00	445.209.220,00
561D 354185	21-ago-24	291.280,00	444.917.940,00
561D 353818	20-ago-24	2.039.500,00	442.878.440,00
4M194933	20-ago-24	-2.039.500,00	444.917.940,00
561D 353816	20-ago-24	3.111.200,00	441.806.740,00
4M 195472	20-ago-24	-63.700,00	441.870.440,00
561D 353820	20-ago-24	11.996.200,00	429.874.240,00
4M 195471	20-ago-24	-370.720,00	430.244.960,00
561D 354186	21-ago-24	2.813.500,00	427.431.460,00
4M 195469	21-ago-24	-139.020,00	427.570.480,00
561D 347980	15-ago-24	2.211.064,00	425.359.416,00

561D 354500	15-ago-24	754.680,00	424.604.736,00
561D 351072	17-ago-24	1.519.040,00	423.085.696,00
561D 355639	26-ago-24	244.100,00	422.841.596,00
561D 354748	23-ago-24	6.157.248,00	416.684.348,00
561D 353819	20-ago-24	659.400,00	416.024.948,00
561D 353817	20-ago-24	243.840,00	415.781.108,00
561D 351980	14-ago-24	8.126.200,00	407.654.908,00
561D 354417	22-ago-24	6.288.000,00	401.366.908,00
561D 349297	06-ago-24	132.400,00	401.234.500,00
4M 193486	09-ago-24	-132.400,00	393.349.508,00
4M 195467	22-ago-24	-262.300,00	$ 393.611.808
561D 354787	23-ago-24	49.440,00	$ 393.562.368
561D 354788	23-ago-24	1.330.560,00	$ 392.231.808
561D 354790	23-ago-24	240.480,00	$ 391.991.328
561D 356075	28-ago-24	2.623.680,00	$ 389.367.648
561D 356955	30-ago-24	10.223.200,00	$ 379.144.448
4M196475	31-ago-24	-3.529.024,00	$ 382.673.472
561D 357072	30-ago-24	10.912.600,00	$ 371.760.872
561D 357074	30-ago-24	2.463.600,00	$ 369.297.272
561D 357075	30-ago-24	63.700,00	$ 369.233.572
561D 357077	30-ago-24	527.800,00	$ 368.705.772
561D 357078	30-ago-24	2.203.536,00	$ 366.502.236
561D 357145	31-ago-24	1.658.880,00	$ 364.843.356
561D 357591	2-sep-24	1.903.200,00	$ 362.940.156
561D 358105	3-sep-24	2.039.500,00	$ 360.900.656
561D 356658	29-ago-24	2.383.200,00	$ 358.517.456
4M197333	10-sep-24	-132.400,00	$ 358.649.856
561D 357076	30-ago-24	132.400,00	$ 358.517.456
561D 357146	30-ago-24	1.658.880,00	$ 356.858.576
4M197332	10-sep-24	-110.592,00	$ 356.969.168
4M197334	10-sep-24	-27.648,00	$ 356.996.816
561D 358978	6-sep-24	765.840,00	$ 356.230.976
561D 358979	6-sep-24	3.065.280,00	$ 353.165.696
561D 359720	9-sep-24	4.534.400,00	$ 348.631.296
561D 359755	10-sep-24	110.592,00	$ 348.520.704
561D 359756	10-sep-24	27.648,00	$ 348.493.056
561D 359901	10-sep-24	463.400,00	$ 348.029.656
561D 360095	10-sep-24	115.640,00	$ 347.914.016
561D 360096	10-sep-24	2.021.040,00	$ 345.892.976
561D 361548	16-sep-24	825.280,00	$ 345.067.696
561D 361165	13-sep-24	7.098.000,00	$ 337.969.696
561D 361166	13-sep-24	2.369.800,00	$ 335.599.896

561D 358715	5-sep-24	1.330.560,00	$ 334.269.336
561D 358716	5-sep-24	498.240,00	$ 333.771.096
561D 358717	5-sep-24	1.373.400,00	$ 332.397.696
561D 359124	6-sep-24	9.539.000,00	$ 322.858.696
561D 362439	18-sep-24	1.256.640,00	$ 321.602.056
561D 358718	5-sep-24	2.118.400,00	$ 319.483.656
561D 359902	10-sep-24	9.443.840,00	$ 310.039.816
4M198738	23-sep-24	-19.776,00	$ 310.059.592
4M198740	23-sep-24	-66.200,00	$ 310.125.792
4M198741	23-sep-24	-31.672,00	$ 310.157.464
561D 359903	10-sep-24	8.899.200,00	$ 301.258.264
4M198743	23-sep-24	-138.432,00	$ 301.396.696
561D 360113	10-sep-24	1.320.640,00	$ 300.076.056
4M198742	23-sep-24	-26.480,00	$ 300.102.536
561D 362807	19-sep-24	1.610.600,00	$ 298.491.936
561D 363069	20-sep-24	1.444.240,00	$ 297.047.696
561D 363245	20-sep-24	1.754.000,00	$ 295.293.696
561D 363632	23-sep-24	645.120,00	$ 294.648.576
561D 364180	24-sep-24	66.200,00	$ 294.582.376
561D 364181	24-sep-24	138.432,00	$ 294.443.944
561D 364182	24-sep-24	31.672,00	$ 294.412.272
561D 364183	24-sep-24	19.776,00	$ 294.392.496
561D 364184	24-sep-24	8.899.200,00	$ 285.493.296
561 359137	7-sep-24	9.520.620,00	$ 275.972.676
4M198737	23-sep-24	-8.190.000,00	$ 284.162.676
4M199124	25-sep-24	-6.620,00	$ 284.169.296
561D 360725	12-sep-24	2.383.200,00	$ 281.786.096
4M199295	26-sep-24	-119.160,00	$ 281.905.256
561D 363243	20-sep-24	12.773.600,00	$ 269.131.656
4M199296	26-sep-24	-356.150,00	$ 269.487.806
561D 364334	24-sep-24	39.720,00	$ 269.448.086
4M198739	23-sep-24	-39.720,00	$ 269.487.806
561D 363244	20-sep-24	2.710.416,00	$ 266.777.390
561D 364352	25-sep-24	3.447.240,00	$ 263.330.150
561D 364679	26-sep-24	2.211.840,00	$ 261.118.310
561D 364893	26-sep-24	356.150,00	$ 260.762.160
561D 364894	26-sep-24	119.160,00	$ 260.643.000
561D 364913	26-sep-24	110.880,00	$ 260.532.120
561D 366239	1-oct-24	8.960.200,00	$ 251.571.920
561D 366241	1-oct-24	573.504,00	$ 250.998.416
561D 366242	1-oct-24	755.300,00	$ 250.243.116
561D 366752	3-oct-24	2.217.600,00	$ 248.025.516

561D 364510	25-sep-24	1.997.376,00	$ 246.028.140
561D 366240	1-oct-24	4.393.800,00	$ 241.634.340
4M200276	1-oct-24	-16.380,00	$ 241.650.720
561D 367913	7-oct-24	16.380,00	$ 241.634.340
561D 366990	4-oct-24	1.588.800,00	$ 240.045.540
561D 367732	7-oct-24	119.160,00	$ 239.926.380
561D 367911	7-oct-24	6.784.000,00	$ 233.142.380
561D 367912	7-oct-24	889.500,00	$ 232.252.880
561D 367915	7-oct-24	628.900,00	$ 231.623.980
561D 367982	8-oct-24	552.960,00	$ 231.071.020
561d 368188	8-oct-24	99.300,00	$ 230.971.720
561D 367916	7-oct-24	91.000,00	$ 230.880.720
561D 367918	7-oct-24	427.700,00	$ 230.453.020
561D 367969	7-oct-24	420.840,00	$ 230.032.180
561D 368190	8-oct-24	714.960,00	$ 229.317.220
561D 368592	9-oct-24	529.600,00	$ 228.787.620
561D 368593	9-oct-24	1.986.000,00	$ 226.801.620
561D 367881	7-oct-24	6.215.040,00	$ 220.586.580
4M200735	10-oct-24	-26.480,00	$ 220.613.060
561D 367733	7-oct-24	747.136,00	$ 219.865.924
4M200737	10-oct-24	-19.776,00	$ 219.885.700
561D 368967	10-oct-24	19.776,00	$ 219.865.924
561D 364961	27-sep-24	13.223.200,00	$ 206.642.724
4M200278	27-sep-24	-39.720,00	$ 206.682.444
561D 368903	10-oct-24	39.720,00	$ 206.642.724
561D 368902	10-oct-24	2.966.400,00	$ 203.676.324
561D 366653	3-oct-24	1.843.200,00	$ 201.833.124
4M200733	3-oct-24	-27.648,00	$ 201.860.772
561D 368370	9-oct-24	27.648,00	$ 201.833.124
561D 364896	26-sep-24	1.986.000,00	$ 199.847.124
4M200279	26-sep-24	-26.480,00	$ 199.873.604
561D 368189	8-oct-24	26.480,00	$ 199.847.124
561D 367259	4-oct-24	1.653.880,00	$ 198.193.244
561D 367979	7-oct-24	2.311.200,00	$ 195.882.044
561D 367980	7-oct-24	910.000,00	$ 194.972.044
561D 367917	7-oct-24	427.700,00	$ 194.544.344
561D 368371	9-oct-24	27.648,00	$ 194.516.696
4M200732	26-sep-24	-27.648,00	$ 194.544.344
561D 370749	16-oct-24	397.200,00	$ 194.147.144
4M200983	11-oct-24	-397.200,00	$ 194.544.344
561D 367914	7-oct-24	119.160,00	$ 194.425.184
561D 369400	11-oct-24	9.001.200,00	$ 185.423.984
561 370075	15-oct-24	1.285.440,00	$ 184.138.544

561D 370104	15-oct-24	5.032.160,00	$ 179.106.384
561D 370182	15-oct-24	662.000,00	$ 178.444.384
561D 370357	15-oct-24	2.573.400,00	$ 175.870.984
561D 370358	15-oct-24	1.453.700,00	$ 174.417.284
561D 370359	15-oct-24	2.563.880,00	$ 171.853.404
561D 370360	15-oct-24	161.140,00	$ 171.692.264
561D 370956	17-oct-24	3.232.104,00	$ 168.460.160
561D 371044	18-oct-24	4.493.200,00	$ 163.966.960
561D 371294	18-oct-24	2.639.600,00	$ 161.327.360
561D 371925	21-oct-24	3.628.400,00	$ 157.698.960
561D 372092	22-oct-24	1.382.400,00	$ 156.316.560
561D 372408	22-oct-24	1.820.000,00	$ 154.496.560
561D 372411	22-oct-24	1.820.000,00	$ 152.676.560
561D 372755	24-oct-24	26.480,00	$ 152.650.080
561D 373046	24-oct-24	662.000,00	$ 151.988.080
561D 373047	24-oct-24	1.666.000,00	$ 150.322.080
561D 371966	21-oct-24	4.943.900,00	$ 145.378.180
4M202217	21-oct-24	-26.480,00	$ 145.404.660
561D 372409	22-oct-24	5.814.900,00	$ 139.589.760
4M202218	22-oct-24	-36.400,00	$ 139.626.160
561D 368528	9-oct-24	2.727.440,00	$ 136.898.720
4M202173	9-oct-24	-105.920,00	$ 137.004.640
561D 370181	15-oct-24	105.920,00	$ 136.898.720
561D 373104	24-oct-24	18.200,00	$ 136.880.520
561D 373105	24-oct-24	26.482,00	$ 136.854.038
4M202496	25-oct-24	-2,00	$ 136.854.040
561D 373403	25-oct-24	807.640,00	$ 136.046.400
561D 373404	25-oct-24	677.440,00	$ 135.368.960
561D 373405	25-oct-24	1.088.800,00	$ 134.280.160

Porcentaje cumplimiento Avance 84.01 % Demora____%

Se ha ejecutado un 84.01%, es decir $ 573.222.610,00 y su saldo es de $134.280.160, que corresponde a un 15.99%.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda al ordenador al gasto, continuar seguimiento con las áreas correspondientes para exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato 005-054-2024 a fin de disminuir y evitar los traumatismos presentados en la ejecución.

Cordialmente,

Maryledis Robles

TSD MARYLEDIS ROBLES DE AVILA
Supervisor del contrato No. 005-054-2024