enterritorio	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-15**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO MARCO No.	222005
CONTRATO No.	2240084
CONTRATISTA	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES SAS
OBJETO	DISEÑAR, VALIDAR, PRODUCIR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA PREVENCIÓN COMBINADA DE VIH SIGUIENDO LA METODOLOGÍA COMBI, QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO Y EL CUIDADO DE SÍ, DE LA POBLACIÓN CLAVE (HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON OTROS HOMBRES (HSH), PERSONAS TRANS (TRANS), PERSONAS QUE EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL (TS), PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS (PID) Y PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS, DE 14 CIUDADES DE COLOMBIA (ARMENIA, BOGOTÁ, BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CÚCUTA, DOSQUEBRADAS, IBAGUÉ, MEDELLÍN, PEREIRA, MANIZALES, SANTA MARTA Y VILLAVICENCIO), EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN COL-H-ENTERRITORIO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá D.C., Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira, Dosquebradas, Ibagué, Villavicencio.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y SEIS (6) DÍAS
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	$ 550,000,000.00
VALOR FINAL	$ 550,000,000.00
INTERVENTOR	NA.
N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NA.
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS Gerente del Acuerdo de Subvención No. COL-H- ENTerritorio 3042 (Convenio No. 222005)

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	UN MES Y CATORCE DÍAS
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-11-10
VALOR ACTUAL	550,000,000.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Plan de trabajo y cronograma de actividades	UNIDAD	1	100%	NA.		
2	Informe de actividades del periodo 19 de junio al 19 de agosto del 2024 (primer bimestre de la ejecución)	UNIDAD	1	100%	NA.		
3	Informe final de actividades del periodo 19 de agosto al 19 de octubre del 2024 (segundo bimestre de la ejecución)	UNIDAD	1	100%	NA.		
4	Informe final de actividades	UNIDAD	1	100%	NA.		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECID(

DILIGENCIE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES **(R)** A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATIST/ _____ DE _____ DEL _____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS **(I)**, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA _____ DE _____ DEL _____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE RAQUEL SOFIA AMAYA
REP. LEGAL RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES Y CIA LTDA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS
Gerente del Acuerdo de Subvención No. COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio No. 222005)