enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO MARCO No.	222005
CONTRATO No.	2240084
CONTRATISTA	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES SAS
OBJETO	DISEÑAR, VALIDAR, PRODUCIR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA PREVENCIÓN COMBINADA DE VIH SIGUIENDO LA METODOLOGÍA COMBI, QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO Y EL CUIDADO DE SÍ, DE LA POBLACIÓN CLAVE (HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON OTROS HOMBRES (HSH), PERSONAS TRANS (TRANS), PERSONAS QUE EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL (TS), PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS (PID) Y PERSONAS MIGRANTES VENEZOLANAS, DE 14 CIUDADES DE COLOMBIA (ARMENIA, BOGOTÁ, BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CÚCUTA, DOSQUEBRADAS, IBAGUÉ, MEDELLÍN, PEREIRA, MANIZALES, SANTA MARTA Y VILLAVICENCIO), EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN COL-H-ENTERRITORIO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogota D.C.
INTERVENTOR	NA. — **N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA** — NA.
SUPERVISOR	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS** Gerente del Acuerdo de Subvención No. COL-H- ENTerritorio 3042 (Convenio No. 222005)

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES Y
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-11-10
VALOR EJECUTADO	$ 550,000,000.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **10** DE **NOVIEMBRE** DEL **2024**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Plan de trabajo y cronograma de actividades	UND.	1.00	$ 165,000,000.00	$ 165,000,000.00
2	Informe de actividades del periodo 19 de junio al 19 de agosto del 2024 (primer bimestre de la ejecución)	UND.	1.00	$ 137,500,000.00	$ 137,500,000.00
3	Informe final de actividades del periodo 19 de agosto al 19 de octubre del 2024 (segundo bimestre de la ejecución)	UND.	1.00	$ 137,500,000.00	$ 137,500,000.00
4	Informe final de actividades	UND.	1.00	$ 110,000,000.00	$ 110,000,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 550,000,000.00**
ADMINISTRACIÓN				**0%**	**$ -**
IMPREVISTOS				**0%**	**$ -**
UTILIDAD				**0%**	**$ -**
IVA/ UTILIDAD				**0%**	**$ -**
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 550,000,000.00**
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					**$ 550,000,000.00**

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE:
* VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
* FORMATO DE RELACION DE PLANOS
* FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE RAQUEL SOFIA AMAYA
REP. LEGAL RAQUEL SOFIA AMAYA
PRODUCCIONES Y CIA LTDA

FIRMA NA.
NOMBRE
REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ PROMICIEROS
Gerente del Acuerdo de Subvención No. COL-H- ENTerritorio 3042
(Convenio No. 222005)