POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
73-8-10027-2024

LUGAR Y FECHA: Barranquilla

ORDENADOR DEL GASTO Coronel

UNIDAD POLICIAL: CÉSAR OCTAVIO SARABIA BETANCOURT

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 86.058.549 Villavicencio

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla(E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: OAP25-025-del 25/01/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR METROPOLITANO DEL CARIBE METROCAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 900246804-6

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADQUISICIÓN

OBJETO

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta y tres millones ciento sesenta mil pesos moneda legal ($63.160.000.00).
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	10/12/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	(04) Cuatro meses a partir de la suscripción de la carta de inicio
FORMA DE PAGO:	Pagará el valor del presente contrato en pagos parciales a favor del contratista en la ciudad de Barranquilla de acuerdo a los servicios realizados con posteridad al funcionamiento y legalización del contrato y la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato con los documentos requeridos por el área administrativa y financiera de la policía metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan anual de caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente CARLOS SALCEDO PATERNINA
CONTRATOS ADICIONALES, O MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$63,160,000.00
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECH	VALOR FINAL
Principal	9724 21/08/2024	$63,160,000.00	18824 30/08/2024	$63,160,000.00

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	23/09/2024	4.831.405,00	FE232223,FE232224,FE232225,FE232226,FE232227,FE232229,FE232230,FE232231,FE232232,FE232233,FE232234, FE232235FE232236,FE232237,FE232239,FE232221,FE232222FE232220,FE232217,FE232218,FE232219,FE232242,FE232243	23/10/2024	4.831.405,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	24/10/2024	11.915.492,12	FE232602	17/10/2024	184.003,00	N/A
						FE232572,FE232573,FE232570,FE232574,FE232575,FE232576 FE232577,FE232578,FE232579,FE232580,FE232581,FE232582 FE232583,FE232584,FE232585,FE232586,FE232587,FE232588 FE232589,FE232590,FE232591,FE232592,FE232593,FE232594 FE232595,FE232571	16/10/2024	5.651.966,12	N/A
						FE232627,FE232628,FE232629,FE232630,FE232631,FE232632 FE232633,FE232634	19/10/2024	1.472.024,00	N/A
						FE232644,FE232645,FE232646,FE232647,FE232648,FE232649 FE232650,FE232651,FE232652,FE232653,FE232654,FE232655 FE232656,FE232657,FE232658,FE232659,FE232660,FE232661 FE232662,FE232663,FE232664,FE2327	23/10/2024	4.607.499,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	29/11/2024	$12.108.538,00	FE350053,FE350054,FE350055,FE350056,FE350057,FE350058 FE350059,FE350060,FE350061,FE350062,FE350063,FE350064 FE350065,FE350066,FE350067,FE350068,FE350069,FE350070 FE350071,FE350072,FE350073,FE350074,FE350075,FE350077 FE350078,FE350079,FE350080,FE350081,FE350082,FE350083 FE350084,FE350085,FE350086,FE350087,FE350088,FE350089 FE350091,FE350092,FE350093,FE350094,FE350095,FE350096 FE350097,FE350098,FE350099,FE350100,FE350101,FE350102 FE350103,FE350104,FE350105,FE350106,FE350107,FE350108 FE350109,FE350110,FE350111,FE350112,FE350113,FE350114FE350115	29/11/2024	$12.108.538,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	09/12/2024	$9.377.791,00	FE350516,FE350517,FE350518,FE350519,FE350520,FE350521 FE350522,FE350523,FE350524,FE350525,FE350526,FE350527 FE350528,FE350529,FE350530,FE350531,FE350532,FE350533 FE350537,FE350538,FE350539,FE350540,FE350541,FE350542 FE350543,FE350544,FE350545,FE350546,FE350547,FE350548 FE350549,FE350550,FE350551,FE350552,FE350553,FE350554 FE350556,FE350557,FE350558,FE350559,FE350560	06/12/2024	$7.905.767,00	N/A
						FE350599,FE350600,FE350598,FE350593,FE350594,FE350595 FE350596,FE350602	09/12/2024	$1.472.024,00	N/A
PRINCIPAL	NA	NA	05	16/12/2024	$15.262.706,00	FE350670,FE350671,FE350672,FE350673,FE350674,FE350675	13/12/2024	$9.103.377,00	N/A

						FE350676,FE350677,FE350678,FE350679,FE350680,FE350681 FE350682,FE350684,FE350685,FE350686,FE350687,FE350688 FE350689,FE350690,FE350691,FE350692,FE350693,FE350694 FE350695,FE350696,FE350697,FE350698,FE350699,FE350701 FE350703,FE350704,FE350705,FE350706,FE350707,FE350708 FE350709,FE350710,FE350711,FE350712,FE350713,FE350714 FE350715,FE350716,FE350717,FE350720,FE350721,FE350722 FE350723.			
						FE350724,FE350725,FE350726,FE350727,FE350728,FE350729 FE350730,FE350732,FE350733,FE350734,FE350735,FE350736 FE350737,FE350738,FE350739,FE350740,FE350741,FE350742 FE350743,FE350744,FE350746,FE350747,FE350748,FE350749 FE350773,FE350774,FE350775,FE350776,FE350777,FE350778 FE350779.	14/12/2024	$6.159.329,00	N/A
PRINCIPAL	NA	NA	06	23/12/2024	$ 9.664.067,88	FE350895,FE350897,FE350898,FE350899,FE350900,FE350901 FE350902,FE350903,FE350904,FE350905,FE350906,FE350907 FE350908,FE350909,FE350910,FE350911,FE350912,FE350913 FE350915,FE350916,FE350918,FE350919,FE350920,FE350921 FE350922,FE350923,FE350924,FE350925,FE350926,FE350928 FE350929,FE350930,FE350931,FE350932,FE350933,FE350934 FE350935,FE350936,FE350937,FE350938,FE350939,FE350940 FE350941,FE350943,FE350944,FE350945,FE350947.	20/12/2024	$9.153.885,00	N/A
						FE350953,FE350964	21/12/2024	$548.828,00	N/A

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100090553

POLIZA EXTRACONTRACTUAL No: BQ-100024887

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 01

FECHA DE EXPEDICION: 14/11/2024

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	14/11/2024	SUMINISTRO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICAS Y EMISIÓN DE GASES PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	08/12/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	12.632.000	04/09/2024	28/02/2024
Prestación social	3.158.000	04/09/2024	28/02/2024
Calidad de bienes	31.580.000	04/09/2024	28/02/2024
Responsabilidad civil	260.000.000	04/09/2024	28/02/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Coordinador certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los servicios, dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, así:

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$63.160.000,00	$63.160.000,00	$ -	$63.160.000,00	$63.160.000,00	-

Que mediante certificación de pagos de fecha 26/01/2025 el/ la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
18824	48124	387655824	2024-09-27	4.831.405,00	309.645,00	4.521.760,00
18824	57924	430500924	2024-10-31	11.915.492,12	765.035,00	11.150.457,12
18824	68124	500176724	2024-12-13	21.486.329,00	1.374.996,00	20.111.333,00
18824	68324	523650224	2024-12-20	15.262.706,00	975.508,00	14.287.198,00
18824	69524	526009824	2024-12-23	9.664.067,88	618.723,00	9.045.344,88
TOTALES				**63.160.000,00**	**4.043.907,00**	**59.116.093,00**

No existe algún saldo no ejecutado del contrato No 73-8-10027-2024 del 27/01/2025.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-115182-MEBAR	2410/2024	01/10/2024 AL 01/11/2024
2	GS-2024-138264-MEBAR	23/12/2024	01/12/2024 AL 28/12/2024
3	GS-2024-135645-MEBAR	16/12/2024	01/12/2024 AL 28/12/2024
4	GS-2024-134182-MEBAR	29/11/2024	01/11/2024 AL 29/11/2024
5	GS-2024-134230-MEBAR	09/12/2024	01/12/2024 AL 28/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 73-8-10027-2024 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 73-8-10027-2024 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Coordinador del contrato 73-8-10027-2024, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 23/12/2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subintendente CARLOS SALCEDO PATERNINA
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR METROPOLITANO DEL CARIBE METROCAR.

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 73-8-10027-2024 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: el valor asignado presupuestalmente en el presente contrato, se ha ejecutado en forma total, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, No. 73-8-10027-2024

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla;

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CÉSAR OCTAVIO SARABIA BETANCOURT**
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla (E)

CONTRATISTA,

ALBERTO DIOGENES PEREZ AGUILAR
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
METROPOLITANO DEL CARIBE METROCAR S.A.S
NIT 900.246.804-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **CARLOS SALCEDO PATERNINA**
Supervisor contrato 73-8-10027-2024

Elaborado por: SI CARLOS SALCEDO PATERNINA GOMOV- AREAD
Revisado por: CT. María José Redondo Barreto ADMIN-AREAD
ST.Katalina Álvarez Rincón COMAN – ASJUR

Fecha de elaboración: 27/01/2025
Ubicación c: actas de liquidación 2025
Carrera 57 No. 68-180 Barrio el Prado
Teléfono 3213944389
Mebar.gutra@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA