Entre los suscritos **ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, Persona Jurídica identificada con el NIT N°**900.959.048-4**, creada mediante el Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 - Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará EL **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **ALIRIO ORLANDO ORTIZ,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N° 79432384**, en su calidad de Representante Legal de la firma **ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS S.A.S** con **NIT N° 860.534.045-3**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **MODIFICACION** al contrato **N°9066-2022**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **2)** Que el 21 de Diciembre de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°9066 de 2022**, el objeto contractual consiste en "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**" **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($6.250.804) - INCLUIDO IVA. 4)** El término inicial de ejecución contractual fue de **TRES (03) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del **26 de enero de 2023** hasta el **25 de abril de 2023. 5)** Que el 20 de abril de 2023, se suscribió **PRORROGA N°1** por el término de **CINCO (5) DIAS. 6)** Que el 28 de abril de 2023, se suscribió **PRORROGA N°2** por el término de **UN (01) MES. 7)** Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió **PRORROGA N° 3** el término de ejecución del contrato en **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°1** por el valor de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)**, **8)** Que el 30 de junio de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°4** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°2** en la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)**. **9)** Que el 31 de julio de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°5** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°3** en la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) 10)** Que el 31 de agosto de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°6** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°4** en la suma de **DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.030.400) 11)** Que el 28 de septiembre de 2023, se suscribió **PRÓRROGA N°7** por un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°5** en la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000). 12)** Que el 30 de octubre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°8** en un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°6** en la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000). 13)** Que el 29 de noviembre de 2023, se suscribió **PRÓRROGA N°9** en un término de **UN (01) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS** y **ADICIÓN N°7** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) 14)** Que el 16 de enero de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°10** en un término de **UN (01) MES** y **ADICIÓN N°8** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).**

**15)** Que el 14 de febrero de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°11** en un término de **UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS** y **ADICIÓN N°9** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000). 16)** Que el 21 de marzo de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°12** en un término de **UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS** y **ADICIÓN N°10** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000). 17)** Que el 30 de abril de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°13** en un término de **UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS** y **ADICIÓN N°11** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000). 18)** Que el 12 de junio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°14** en un término de **UN (01) MES Y TRES (03) DIAS** y **ADICIÓN N°12** en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000). 19)** Que el 08 de julio de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°15** en un término de **DIECIOCHO (18) DIAS. 20)** Que el 02 de agosto de 2024, se suscribió **PRÓRROGA N°16** en un término de **UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS. 21)** Que el 23 de agosto de 2024, se suscribió **ADICION N°**13 por la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000). 22)** Que el 04 de septiembre de 2024, se suscribió **PRORROGA N°17** en un término de **UN (01) MES Y UN (01) DIAS 23)** Que el 30 de septiembre de 2024, se suscribió **PRORROGA N°18** en un término de **UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS. 24)** Que el 1 de noviembre de 2024, se suscribió **PRORROGA N°19** en un término de **UN (01) MES. 25)** Que el 18 de diciembre de 2024, se suscribió **PRORROGA N°20** en un término de **UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°**14 por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)**. **26)** Que el 20 de enero de 2025, se suscribió **PRORROGA N°21** en un término de **DIECISEIS (16) DIAS y ADICION N°15** por la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000). 27)** Que el 5 de febrero de 2025, se suscribió **PRORROGA N°22** en un término de **UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°16** por la suma de ***CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000).* 28)** Que mediante comunicación recibida el 07 de febrero de 2025, el almacenista general en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno del Directora administrativa, solicita **MODIFICAR** el contrato, con base en la siguiente justificación: *"Se solicita la modificación de la cláusula segunda del contrato 9066 - 2022 en relación con la modificación de los valores unitarios de los siguientes ítems:*

| ITEM | CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | PRECIO UNITARIO + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM1713 | YODOPOVIDONA ESPUMA X60CC | UNID | $ 2.750 | $ - | $ 2.750 |
| 2 | DM1227 | YODOPOVIDONASOLUCION X 60 CC | UNID | $ 2.950 | $ - | $ 2.950 |

*La anterior solicitud con base en la comunicación allegada por el proveedor PROASEPSIS S.A.S el día 12 de diciembre de 2024, entidad que tenía incluidos estos insumos en el contrato 9066 - 2022 en la cual solicita incremento de precios indicando que durante los dos últimos años no se le hizo aumento a los ítems 247 yodopovidona espuma frasco x 60 ml y 248 yodopovidona solución frasco por 60 ml. Adicionalmente solicita la exclusión del ítem "KIT TRACCION CUTANEA PEDIATRICO" indicando no contar con inventario ni importaciones del insumo. Por lo expuesto anteriormente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E procedió a realizar el Estudio de Mercado EM-AP-052-2025 donde se recibieron cotizaciones de diferentes proveedores, arrojando como resultado que el proveedor PROASEPSIS S.A.S/ofrece el precio más favorable para la Subred de*

*los ítems relacionados anteriormente. Así las cosas y dado la necesidad de contar con los insumos adjudicados en el contrato 9066-2022 y en virtud a los principios de conservación contractual, equilibrio financiero, sostenibilidad fiscal y la preservación de la continuidad de la prestación del servicio en salud, que no puede ser paralizado por ninguna barrera administrativa y en prevalencia del interés general sobre el particular en un servicio fundamental sobre el cual se requiere contar con los suministros necesarios para su prestación, se hace necesario realizar la modificación de los valores de los ítems adjudicados en el contrato 9066-2022. Adicionalmente y en atención a la solicitud del proveedor se solicita la exclusión del siguiente ítem:*

| CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO |
|---|---|
| DM652 | KIT TRACCION CUTANEA PEDIATRICO |

*A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, lleva una ejecución de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($47.235.324) correspondiente al 87%, con un saldo por ejecutar de SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MICTE ($7.045.880) correspondiente al 13%. El contrato tiene fecha de terminación el 13 de marzo de 2025."* ***28)*** Que para confirmar esta situación la Subred realizó el estudio de mercado **EM-AP-052-2025**, de cuyo resultado se determinó que, para los ítems descritos, el valor de referencia unitario descrito por el contratista **ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS S.A.S** es el precio más favorable para la Subred**. 29)** Que a partir de lo anterior y en prevalencia del principio de responsabilidad como de prevalencia del interés general sobre el particular en un servicio fundamental sobre el cual requiere cumplir con el suministro de insumos y dispositivos que se requieren para la Subred, se hace necesario modificar en el contrato N°**9066-2024** respecto de los ítems relacionados en la cláusula segunda del contrato, los cuales quedaran de la siguiente manera:

| ITEM | CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | PRECIO UNITARIO + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM1713 | YODOPOVIDONA ESPUMA X60CC | UNID | $ 2.750 | $ - | $ 2.750 |
| 2 | DM1227 | YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 CC | UNID | $ 2.950 | $ - | $ 2.950 |

Así mismo, la exclusión del siguiente ítem:

| CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO |
|---|---|
| DM652 | KIT TRACCION CUTANEA PEDIATRICO |

**30)** Así las cosas y dado el suministro de insumos y dispositivos que tiene el referido contrato y en virtud a los principios de conservación contractual, equilibrio financiero, sostenibilidad fiscal y la preservación de la continuidad del servicio en salud que no pueden ser paralizados por ninguna barrera administrativa, esta Subred procede a la

**MODIFICACION** de los ítems antes descritos en el presente contrato. **31)** Que, de conformidad con lo establecido por el H. Consejo de Estado mediante Sentencia de Radicado No. 11001 -03-06-000-2017-00098-00 (2346) de fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con Ponencia del Consejero, Dr. Álvaro Namén Vargas, en la cual se indicó: *"Cualquier modificación que se haga a un contrato estatal debe respetar los principios generales de la función pública (artículo 209 de la Constitución Política) y los principios de la contratación estatal, señalados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. En esa medida, tales variaciones no pueden hacerse con la finalidad ni con el efecto de desproteger los derechos e intereses del Estado, representado por la entidad pública contratante, ni pueden vulnerar los derechos de los proponentes y demás participantes en el proceso de selección. Por lo tanto, la Sala entiende que los cambios o ajustes a los contratos estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser rearmados válidamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad y dando primacía al fin del contrato: (**i) que resulten necesarios para la adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración; (ii) que mejoren o amplíen la protección de los derechos, activos e intereses del Estado, sin generar un desequilibrio económico en contra del contratista; (iii) que no resulten contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres; (iv) que no modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del proceso de contratación y del contrato a celebrar, tales como el objeto principal del contrato (o "núcleo del objeto"), los factores de evaluación y selección, la clase o modalidad del contrato, etc., y (v) que no supongan para el contratista una situación más ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes durante el proceso de contratación*. **32)** Que la anterior modificación no va en contravía de los principios de la contratación sino por el contrario en la procura de la continuidad de un servicio fundamental como de la satisfacción del interés general sobre el particular. **33)** Que, de acuerdo con el informe del supervisor, el presente contrato cuenta con saldo presupuestal para realizar la presente modificación contractual. **34)** Que, En virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, el **CONTRATISTA** acepta la presente MODIFICACIÓN y deja constancia que la misma no le genera desequilibrio del contrato o alguna mayor onerosidad. **35)** Que, conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO,** con la modificación del valor del ítem, a partir de la fecha de suscripción del presente otrosí, quedando de la siguiente manera:

| ITEM | CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | PRECIO UNITARIO + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM1713 | YODOPOVIDONA ESPUMA X60CC | UNID | $ 2.750 | $ - | $ 2.750 |
| 2 | DM1227 | YODOPOVIDONA SOLUCION X 60 CC | UNID | $ 2.950 | $ - | $ 2.950 |

**CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO,** con la exclusión de los siguientes ítems, a partir de la fecha de suscripción del presente otrosí, quedando de la siguiente manera:

| CODIGO DINAMICA | DESCRIPCION DISPOSITIVO |
|---|---|
| DM652 | KIT TRACCION CUTANEA PEDIATRICO |

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTIA** El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio a la presente modificación. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. **CLÁUSULA QUINTA: FIRMA ELECTRÓNICA.** Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan**. CLÁUSULA SEXTA:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente modificación no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato **No. 9066-2022** conservarán su vigencia.

**ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aprobado por: | Gabriel Ricardo Camacho Arcila | Director de Contratación |
| Revisado por: | Gilma Duarte Amado | Profesional especializada III |
| Elaborado por: | Cindy Rodríguez Fernández | Profesional especializada II |