## CONTENIDO DEL INFORME


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 23001320 H2 de 2023 |
| Nombre del Contratista: | **RAPIDEXXUS S.A. – NIT 860.506.611-3** |
| Periodo informe: | **SEPTIEMBRE 2024** |
| Nombre de Supervisor: | **GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA** |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | **Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea** |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

**ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)**

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| **PERÍODO:** día **01** al día 30 de mes noviembre de año 2024 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |

| | | |
|---|---|---|
| Designación Supervisor | Mediante documento SGDA de fecha 20 de agosto de 2024 se designa al Ing. Giovanny Cruz Supervisor del Contrato 23001320 H2 de 2023 | SGDA Id: 1403432 Anexo 1 |
| Trámite de pago Factura | Mediante documento SGDA de fecha 29 de agosto de 2024 se solicita el pago por el 40% del valor del contrato 23001320 H2 de 2023 | SGDA Id: 1413499 |

**a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

**b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR 1150A DE LETICIA | 1 | 21/05/2024 | X | |
| GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150 AMBALEMA/ SOACHA/ CUCUTA/ COROZAL/ RIOHACHA | 5 | 21/05/2024 | X | |
| GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR 1150A PUERTO CARREÑO | 1 | 21/05/2024 | X | |
| POWER AMPLIFIER PARA DVOR 1150 DE AMBALEMA/SOACHA/CUCUTA | 3 | 21/05/2024 | X | |
| POWER AMPLIFIER CSB PARA DVOR 1150A DE PUERTO CARREÑO | 1 | 21/05/2024 | X | |
| MONITOR PARA DVOR 1150 DE LEGUIZAMO/ ROSAL/ RIONEGRO/ COROZAL | 4 | 21/05/2024 | X | |
| MONITOR PARA DVOR 1150A DE PUERTO CARREÑO | 1 | 21/05/2024 | X | |
| KIT ANTENA DETECTORA CAMPO PARA DVOR 1150 DE COROZAL/ RIOHACHA | 2 | 21/05/2024 | X | |
| RMS PROCESSOR PARA DME 1119A DE ARMENIA/ AMBALEMA | 2 | 21/05/2024 | X | |
| RMS FACILITIES PARA DME 1119A DE AMBALEMA | 1 | 21/05/2024 | X | |
| HPA PARA DME 1119A DE AMBALEMA/ VILLAVICENCIO/ PUERTO CARREÑO/ COROZAL | 4 | 21/05/2024 | X | |
| LPA PARA DME 1119A DE COROZAL/ CARTAGENA/ PUERTO CARREÑO/ FLORENCIA | 4 | 21/05/2024 | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LCU PARA DME 1119A DE LEGUIZAMO/ PUERTO CARREÑO | 2 | 21/05/2024 | X | |
| MONITOR INTERROGATOR PARA DME 1119A DE AMBALEMA/ PUERTO CARREÑO | 2 | 21/05/2024 | X | |
| CCA CABIN INTERFACE PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 DE YOPAL | 1 | 21/05/2024 | X | |
| RF SWICH XMSN LINE DPDT PARA ILS 2100 DE YOPAL | 5 | 21/05/2024 | X | |
| NEAR FIELD MONITOR ASSY PARA ILS/ GLIDE SLOPE 2100 DE YOPAL | 1 | 21/05/2024 | X | |
| PSU PARA ILS 2100 DE YOPAL | 1 | 21/05/2024 | X | |
| RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 DE RIONEGRO | 2 | 21/05/2024 | X | |
| RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILSLOCALIZADOR 2100 DE RIONEGRO | 2 | 21/05/2024 | X | |

**3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

NO APLICA.

**4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

NA

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

NO APLICA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |
| 2 | Tipo de riesgo | NO |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | NO |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | NO |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | NO |
| **OBSERVACIONES: NO APLICA** | | |

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

NO APLICA

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| **FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN** | **FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN** |
|---|---|
| | |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

NO APLICA

| **¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| | |

**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| **NÚMERO DE INFORME** | **PUBLICACIÓN EN SECOP II** | |
|---|---|---|
| | **SI** | **NO** |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| 3 | X | |
| 4 | X | |
| 5 | X | |

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 6 | X | |
| 7 | X | |
| 8 | X | |
| 9 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | X | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

## 5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| Concepto | Valor | Valor Desembolsado |
|---|---|---|
| **Ejecución Contractual** | $ 2.643.697.746 | $ 2.019.760.158 |
| **Pendiente de Ejecutar** | $ 2.405.703.396 | $ 0 |
| **Total** | $ 5.049.400.396 | $ 2.019.760.158 |

### b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El avance presupuestal se encuentra en el 52% por el concepto de Anticipo
- los ítems entregados en el acta de recibo N°1, según lo descrito en este informe el avance físico está en el 57%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.



**GIOVANNY ANDRE CRUA CADENA**
Profesional Aeronáutico II – Grupo Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Aeronáutica CNS/MET
Supervisor Contrato 23001320 H2 de 2023