CONTRATO No. 4600101037 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 4 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA:	ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S**.**
NIT:	900356683-3
NÚMERO DE CONTRATO	4600101037 de 2024
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.551.875
OBJETO:	Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($52.552.576.546) EXCLUIDO IVA
ADICIÓN 1:	DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($19.189.069.952) EXCLUIDO DE IVA EQUIVALENTE AL 36.51% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.
VALOR TOTAL:	SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. (71.741.646.498)
DURACIÓN INICIAL:	Ciento dieciocho (118) días calendario escolar equivalentes a doscientos dos (202) días calendario contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma Secop II o en su defecto hasta agotar recursos, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIÓN 1:	Desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2024

DURACIÓN TOTAL:	Trescientos nueve (309) días calendario contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma Secop II o en su defecto hasta agotar recursos, sin superar la presente vigencia.
SUSPENSIÓN:	Treinta y un días calendario, desde el 13 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025
FECHA DE INICIO:	26 de febrero del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre del 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101037 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 del 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 del 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

El CONSORCIO PAE NIÑOS MEDELLÍN 2024, identificado con NIT 901810423-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600101179 de 2024, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2024, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600101037 de 2024 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S**.**

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención de 220.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AMPM y Almuerzo) y Ración Industrializada y Vaso de leche, en establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

El Lote 2 con el Contrato N° 4600101037 de 2024, bajo la LP 70007574 de 2024 ejecutado por ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S tiene la responsabilidad de atender a 188 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de atención:

Lote/contratista	Zonas atendidas	Modalidades de atención
LOTE 2 ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S	Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4	Complemento Tipo Almuerzo Complemento Vaso de Leche Complemento Ración de Contingencia
	Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7	
	Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 10, 90	
	Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 50, 60	
	Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 80	

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el avance de la ejecución del contrato entre el 01 y el 12 de diciembre de 2024. La interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida que contempla la verificación documental, visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones, para ello se verificación documental en el sistema de información del equipo de seguridad alimentaria y nutricional, más no se realizaron visitas en el mes de diciembre a los establecimientos educativos ni visitas a la planta/bodega del contratista.

Se verificaron los soportes que aplicaron para el período evaluado del 01 al 12 de diciembre de 2024 en el Sistema de Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SIESAN.

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita.

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procede a aprobar o denegar la solicitud de autorización.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:

OBLIGACIONES TÉCNICAS

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 12 de diciembre de 2024.

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
1	Garantizar que la bodega, el concepto sanitario y los equipos presentados en la propuesta mantengan las condiciones establecidas en el contrato y cumplan con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013.	Durante la operación del año 2024 la interventoría verificó el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista, pero para el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención; aún así, durante toda la operación del año 2024, el contratista mantuvo en la planta el concepto sanitario Favorable.

		OBLI-BODEGA Y/O PLANTA/CONCEPTO SANITARIO
6	Entregar termómetros, básculas y balanzas a más tardar dentro de los tiempos establecidos en las Especificaciones Técnicas.	El contratista entregó desde el inicio del contrato y de manera oportuna termómetro, báscula y balanza, en los establecimientos educativos que no contaban con dichos equipos o que se encontraban en mal estado, lo cual fue corroborado por el equipo de seguridad alimentaria y nutricional. Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
7	El contratista debe cumplir con el ciclo de menú (Anexo A ciclo de menú) definido para la modalidad de atención en cada establecimiento educativo atendido; entregando los alimentos según la frecuencia establecida y garantizando la preparación de acuerdo con el anexo E (guías de preparación). Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten un cambio se debe notificar o solicitar la autorización según sea el caso. Las especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
8	El contratista deberá garantizar la entrega y permanencia en los comedores escolares de los Anexos A ciclos de menú, Anexo E guías de preparación, Anexo F planeación ciclo de menús y Ficha técnica de	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la

	información del PAE, adicional debe publicar en coordinación con las directivas del establecimiento educativo, en un lugar visible para la comunidad el Anexo F y la Ficha Técnica de información del PAE, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, impresión e información definidas por la UApA dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	interventoría, no aplica para el periodo en mención.
9	Suministrar ciclos de menú diferenciales para población étnica según las necesidades establecidas desde la administración Distrital, previa concertación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, con la entrega de alimentos y preparaciones acorde a sus usos y costumbres sin que este afecte el valor establecido para la ración y modalidad a entregar	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
10	Suministrar alimentos de primera calidad e inocuidad, cumpliendo con lo exigido en el Anexo B características generales de los alimentos, utilizando las marcas aprobadas y relacionadas en el anexo D del pliego de condiciones, conforme a la normatividad colombiana vigente en el tema de alimentos y a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
11	Cuando en el comedor escolar se detecte productos que no cumplen con las características generales de materia prima estipuladas en el anexo B del presente pliego de condiciones, el contratista deberá identificarlos como “productos no conformes” e	Desde el inicio del contrato el contratista cargó al sistema de información del equipo de seguridad alimentaria y nutricional, el procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes, describiendo el método utilizado para realizar la disposición final de dichos alimentos identificados como

	indicar por escrito el procedimiento para la disposición final de los mismos, además de reponerlo en las 16 horas antes de ser utilizado para su preparación.	"productos no conformes" según lo solicitado en el Anexo B. Características de los Alimentos. Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
13	Cumplir con las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del proceso de selección según los estándares definidos por la normatividad existente para alimentos. Así mismo, el contratista deberá tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes a que haya lugar. Todo lo concerniente al muestreo para verificar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas, deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a este contrato (anexo especificaciones técnicas).	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
14	El contratista enmarcará la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, bajo los lineamientos establecidos en la Resolución 2674 de 2013, y las demás normas vigentes que le apliquen	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
15	El contratista diariamente para el complemento vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia guardará una (1) muestra completa del menú ofrecido por día y por número de lote a los que	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la

	haya lugar, de acuerdo con las especificaciones técnicas	interventoría, no aplica para el periodo en mención.
16	El contratista deberá reportar de manera inmediata la presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario en uno o más beneficiarios, al 123 área de salud, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la interventoría o Supervisión y al Equipo de Seguridad Alimentaria.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
17	Diseñar un plan de saneamiento básico donde se incluya la planta y un plan maestro para los comedores escolares que contemple todas las modalidades de atención y presentarlo en medio magnético a la interventoría o supervisión acorde a los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas, para su aprobación e implementación en la bodega de almacenamiento y distribución y los diferentes comedores escolares; este debe estar acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que lo complementen, el cual debe incluir como mínimo: objetivos, alcance, política de calidad, responsable, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: Programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento y suministro de aguas. En cada comedor escolar de Ración Preparada en sitio, espacio de funcionamiento del Vaso de Leche y Ración de Contingencia, se deberá contar con una copia de dicho plan de saneamiento. Las	El contratista diseñó y entregó desde el inicio del contrato al equipo de seguridad alimentaria y nutricional, un plan de saneamiento básico para la planta/bodega y un plan maestro para los comedores escolares contemplando las modalidades de atención atendidas por el contratista, el cual fue aprobado. Aún así, durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Durante este periodo no se presentaron actividades de controles físicos ni químicos contra plagas, ni tampoco hubo recolección de aceite quemado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	especificaciones técnicas contemplan las condiciones requeridas para el cumplimiento de esta obligación	
18	El contratista realizará mantenimiento y limpieza de las trampas de grasa con la frecuencia y procedimiento descrito en el pliego de condiciones. Para las trampas de grasa subterráneas o de concreto deberá hacerse con una Empresa que acredite actividad económica relacionada con el tema.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
19	Garantizar en cada establecimiento atendido, los insumos e implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección, según la periodicidad y condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de este contrato. El contratista deberá hacer entrega del acta de remisión de dichos insumos al equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión o Interventoría, anexo al informe de ejecución del contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
23	Entregar a los EE los alimentos o complementos en los horarios establecidos y con las características descritas en las especificaciones técnicas.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
25	Exigir al personal procesador de alimentos llevar registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos basados en las cantidades entregadas para la semana y las necesidades de despacho diarias para	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la

	el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú, conforme al anexo especificaciones técnicas y anexo A. El contratista deberá anexar copia en medio magnético del Kardex de cada establecimiento educativo junto con el informe de ejecución del contrato.	interventoría, no aplica para el periodo en mención.
28	Dar cumplimiento a los horarios para el suministro del complemento alimentario a los beneficiarios acorde a lo establecido en el establecimiento educativo basados en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
29	Tener disponible en la planta o bodega una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche, ración industrializada y Ración de Contingencia, con el fin de ser evaluado por parte de la Interventoría o Supervisión en el momento del despacho, tal y como lo indican las Especificaciones Técnicas	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
30	En los casos en que los productos correspondientes al menú del día presenten desviaciones conforme al anexo B de Especificaciones Técnicas, que impidan el despacho de los mismos; el contratista deberá tener la capacidad para suministrar un alimento de características nutricionales y de costo similar a la del producto retenido, diferente al entregado el día anterior o al que se entregará el día posterior, para evitar el consumo repetido del menú, haciendo las entregas a los EE, máximo hasta las 11 AM.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

31	Transportar los alimentos en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social en su artículo 29 y 30, asegurando que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los EE; igualmente deberá dar cumplimiento a la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan contando a la vez con la documentación al día incluida la revisión técnica mecánica del vehículo.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
32	Para la prestación del Servicio de Transporte se deberá tener en cuenta las responsabilidades, directrices y demás dispuestas en la Circular SSS 201960000008 del 14 de enero de 2019 que establece lo siguiente: Todos los vehículos empleados en la entrega de los alimentos e insumos para el Programa, deberán estar identificados con lona, imantado u otro material, según los lineamientos emitidos por el área de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, identificación que deberá ser utilizada única y exclusivamente durante la jornada que demande la prestación del servicio PAE, por lo tanto el contratista deberá establecer los mecanismos o acciones que sean necesarios para evitar que la imagen del programa sea utilizada en otras actividades particulares que pueda generar malestar o malos entendidos en perjuicio del programa y	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

	el Distrito, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que correspondan por desatender esta obligación. Adicionalmente al finalizar el contrato, el contratista deberá requerir la devolución de los avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Medellín, escudos o frases como “trabajamos para el Distrito Especial de Medellín”.	
33	El contratista a través del personal procesador de alimentos deberá verificar el día anterior a la preparación del menú, junto con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos, realizando la consignación de dicha información en la bitácora disponible en el comedor escolar, (ver anexo especificaciones técnicas)	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
40	Dar cumplimiento a la Directiva 00848 de 1998 y a la Circular K2018090000276 de 2018, regulada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cuanto al plan de capacitación continua a realizar con el personal manipulador de alimentos vinculado para la ejecución del contrato y demás normatividad sanitaria vigente. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas relacionados con el manejo adecuado de los alimentos. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no reportó capacitación al personal operativo debido a que no se prestó atención en las instituciones educativas, debido al receso escolar de final de año. Sin embargo, se evidencia que el contratista a noviembre de 2024 dio cumplimiento al plan de capacitación continua, garantizando formación al personal en mínimo 10 horas anuales en temas relacionados con manejo de alimentos.

	impartir; plan que debe ser entregado a la interventoría y/o supervisión a los 5 días hábiles escolares posteriores a la fecha de inicio del contrato.	
41	Para la ración industrializada, la ración de contingencia y el vaso de leche suministrar el panificado empacado en bolsa de polipropileno transparente que cumpla con la Resolución 683 de 2012 y marcada con rótulo de color rojo para el grupo de transición, amarillo para primero a tercero, verde para cuarto y quinto, blanco para sexto a noveno y negro para decimo y once, con la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito, nombre del Contratista y teléfono. Cada una de las bolsas donde está empacado el panificado debe contener una servilleta en su interior. El contratista debe remitir en medio magnético los artes parciales y el arte final al equipo de comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria antes del inicio de la ejecución del contrato, el cual está encargado de verificar que cumpla con las especificaciones técnicas anexas al presente contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Respecto a la servilleta, al rótulo de colores, y el logo y eslogan del municipio de Medellín no aplica para las modalidades que atiende el contratista que son vaso de leche y ración de contingencia. Esta obligación aplica solo para la modalidad de ración industrializada.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

42	En el empaque de las bebidas para ración industrializada, ración de contingencia y vaso de leche, debe ir impresa la siguiente leyenda: "Distrito Especial de Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; prohibida su venta o comercialización". Además, debe contener el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín acorde a los lineamientos impartidos por el área de comunicaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
47	Garantizar que los excedentes de empaques que contengan la imagen del Distrito Especial de Medellín no sean empleados en la distribución de otros alimentos por parte de los proveedores contratados.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
48	Implementar todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los EE donde el Distrito Especial de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
54	Hacer seguimiento al sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta, para garantizar las condiciones de entrega de productos (alimentos e insumos) con calidad; seguimiento que deberá ser documentado para el seguimiento por parte de la supervisión y/o interventoría del programa.	El contratista cargó desde el inicio del contrato en el sistema de información del ESAN el sistema de gestión de proveedores presentado en la propuesta inicial. **OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES** A pesar de lo anterior, durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en

		establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
55	El contratista deberá realizar y enviar a la interventoría o supervisión en los tiempos en que ésta defina, un plan de mejora mensual correspondiente a los hallazgos presentados en el período inmediatamente anterior que no fueron subsanados. Dicho plan deberá contener como mínimo: análisis de causas de los hallazgos, acciones planteadas para eliminar las causas fundamentales, fecha y responsable de la implementación de las acciones planteadas; el cual estará sujeto a revisión y devoluciones por parte de la interventoría o supervisión para los ajustes correspondientes.	La Interventoría durante este periodo de ejecución no solicitó al contratista presentar ningún plan de mejora.

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento de equipos del 01 al 12 de diciembre de 2024.

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
2	Inventariar la dotación que se encuentre en el espacio físico destinado para el funcionamiento del programa y que será utilizada sólo en la modalidad de atención de cada uno de los contratistas e identificar las necesidades de equipos y menaje por cada	**Inventario de equipos:** El contratista presentó al equipo de supervisión del ESAN el soporte de inventario de Dotación de equipos, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría, teniendo en cuenta las actualizaciones que se pueden presentar durante la ejecución del programa.

	Institución y sede educativa para la adecuada prestación del servicio acorde a la modalidad de atención y cobertura, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas	**Diagnóstico de necesidades de equipos y menaje:** El contratista presentó a la supervisión el soporte de diagnóstico de necesidades de equipos y menaje los cuales se encuentran aprobados por parte de la interventoría, la cual realizó verificación documental y física en las visitas realizadas, observando el cumplimiento según las especificaciones técnicas. Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, sin embargo se realizó verificación documental del inventario de equipos.
3	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, plantas y comedores escolares; que debe cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas anexas.	El contratista presentó al equipo de supervisión del ESAN el plan de mantenimiento, donde la interventoría verificó en detalle que contenga un objetivo general, objetivos específicos, un alcance, las definiciones del concepto del preventivo, correctivos, los tipos de intervención, como las respuestas a los mantenimientos ante contingencias basados a todos los procesos a ejecutar en cada situación que se requiera realizar mantenimiento a los equipos de cada establecimiento educado atendido. Este plan se encuentra aprobado en el sistema de información ESAN por parte de la supervisión. **Cronograma Mantenimiento Preventivo:** El contratista envió la cotización de mantenimientos preventivos, esta se encuentra en estado aprobado en el sistema de información del ESAN, donde la interventoría verificó los costos asignados por el contratista para cada uno de los

		equipos ubicados en los establecimientos educativos que fueron intervenidos. **Mantenimiento preventivo:** Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. **Mantenimiento Correctivo:** Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
4	Elaborar tanto la ficha técnica como la hoja de vida de cada equipo y mantenerlas actualizadas incluyendo los resultados de los mantenimientos preventivos y correctivos que se hayan realizado durante su vida útil o ejecución del contrato. Entregar al finalizar la ejecución del contrato una copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador del Establecimiento Educativo y a la Interventoría o Supervisión del Programa, incluyendo hoja de Excel con resumen de la información contenida en las fichas técnicas, hojas de vida, y estado de los equipos según sea establecido.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Respecto a la entrega de la copia escaneada de estos documentos al Rector y/o Coordinador, el contratista se encuentra dentro del plazo descrito en las obligaciones contractuales. Debido a la finalización del año lectivo escolar la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	Tener disponibilidad de un equipo que supla la función del equipo en reparación o mantenimiento, de manera que se garantice la prestación del servicio cuando éstos son retirados de los EE para realizar esta actividad, como se indica en las especificaciones técnicas.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 12 de diciembre de **2024.**

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
1	Cumplir con las obligaciones en torno al programa acorde a lo establecido en el Decreto 1852 del 16 de septiembre del 2015 y la Resolución 335 de 2021.	Desde la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar que hace parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional adscrito a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se acompañó y materializó los lineamientos legales del programa.
2	Socializar con los contratistas para el inicio de los contratos, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	Esta obligación se materializó a través del Equipo de Supervisión adscrito al Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3	Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del Programa.	Desde la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar PAE que hace parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional adscrito a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se veló por el cumplimiento de los lineamientos de este programa a través de la ejecución del

		contrato 4600101179 de 2024 para realizar la interventoría integral al contratista ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS ALIMENTICIOS S.A.S.
4	Fomentar el cumplimiento de los criterios de focalización para el programa.	La Administración Distrital por medio de la Coordinación del PAE y a través de las especificaciones técnicas establecidas en la etapa precontractual impartió los criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Es así como las modalidades de atención descritas en el documento fueron aplicadas de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y/o Distrito Especial de Medellín con respecto a la implementación del Modelo educativo en los EE oficiales de la ciudad y de la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de alimentación escolar – alimentos para aprender – UapA.
5	Coordinar con el Contratista la ejecución del programa a través del contrato suscrito para tal fin.	A esta obligación se da cumplimiento, a través del contrato 4600101179 de 2024 para realizar la interventoría integral al contratista ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS ALIMENTICIOS S.A.S.
7	Brindar información al contratista con respecto a los lineamientos emitidos por el área de comunicaciones de la para el diseño e implementación de logo y slogan vigente del Distrito Especial de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos.	Desde la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar y el Equipo de Supervisión que hace parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional adscrito a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se informó y acompañó para el cumplimiento de la presente obligación, además de mantener los canales abiertos con el área de comunicaciones.
8	Designar la interventoría o supervisión al contrato suscrito para la ejecución del programa.	Se designó como supervisor al funcionario Cesar Augusto Trujillo Morales desde el 26 de febrero de 2024 y desde el 19 de marzo fue designado como interventor al Consorcio PAE Niños Medellín 2024.

9	Coordinar con la interventoría o supervisión las acciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del contrato.	La entidad contratante da cumplimiento a esta obligación con el trabajo coordinado que se realiza entre la interventoría y el ESAN, aunado al seguimiento que realiza el equipo de apoyo a la supervisión a la ejecución del contrato de la interventoría y a la operación del Programa de Alimentación Escolar.
10	Coordinar con las dependencias distritales, las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del Programa.	La entidad contratante ejecuta su Programa de Alimentación Escolar, en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de Educación, teniendo cada una unos roles muy definidos para la correcta ejecución del programa.
11	Liderar la conformación y dinamización del Comité territorial de planeación y seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, con el fin de gestionar acciones que propendan por la atención integral de este grupo poblacional.	El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional realiza el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar y realiza el acompañamiento al Comité Distrital del Programa de Alimentación Escolar. Para este período, se realizaron las actividades de seguimiento por parte de la interventoría en torno a la ejecución del contrato, dicho seguimiento se encuentra registrado en cada una de las obligaciones del presente informe.
12	Brindar orientación, capacitación y acompañamiento a los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (docentes, procesadoras de alimentos, rector y/ coordinador, personero, contralor, representantes de grupos).	El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cumple con esta obligación a través de los Centros Integrales de Familias - CIF.
13	Gestionar los pagos al contratista de acuerdo con el cronograma establecido para ello, previo aval de la interventoría o supervisión.	La Administración Distrital mediante la interventoría gestionó el pago correspondiente al periodo de noviembre, después de realizar la verificación del cumplimiento a las obligaciones establecidas para tal fin, dicho lo anterior el pago se realiza mes vencido.
14	Responder todas las inquietudes que tengan los contratistas, interventoría o	Desde la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar y el Equipo de

	supervisión y EE con relación a los lineamientos del Programa.	Supervisión que hace parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional adscrito a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se guio y dio respuesta a todas las inquietudes manifestadas durante el presente periodo.
15	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.	Desde la interventoría se verificó el cumplimiento de los lineamientos del Decreto 1072 de 2015.
16	Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, vigilar que, durante toda la ejecución del contrato, el contratista aplique las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores.	Los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección a nivel nacional y Distrital no son obligatorias, ya que desde el 30 de junio de 2022 se dio fin a la emergencia sanitaria en Colombia a causa de la pandemia por el Covid-19.
17	Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	Para este informe, el contratista cumplió con la entrega de los soportes de colillas de pago, transferencias y seguridad social del personal contratado, la interventoría por medio de la verificación documental evidenció el cumplimiento a esta obligación por parte del contratista.
18	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	La Administración Distrital a través de la interventoría verificó el cargue por parte del contratista de la base de datos de caracterización y base de datos del cumplimiento del 5%, según lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanas, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

		Adicionalmente el contratista ingresó los certificados que soportan el personal contratado perteneciente a población en extrema pobreza, desplazados y víctimas de la violencia, los cuales verificó la interventoría por medio de los certificados correspondientes.

- **Porcentaje de ejecución física acumulada 82.19%.**

- La ejecución del presente contrato aportó al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro” Línea estratégica 3 "Medellín Me Cuida”, componente 3.4 Recuperemos lo Social, programa 3.4.1 Canasta Básica de derechos, con la Implementación del Programa de alimentación Escolar # PAE, apuntando al indicador 3.4.1.3 Escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional.

- Los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección a nivel nacional y Distrital, no son obligatorias, ya que desde el 30 de junio de 2022 se dio fin a la emergencia sanitaria en Colombia a causa de la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, la supervisión estuvo al tanto de realizar verificación mediante la observación directa en visitas a los espacios de intervención del contratista para realizar seguimiento en cuanto estas medidas fueran requeridas.

Impuestos y contribuciones:

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción

"ZMMvPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la "Descripción del indicador" varía según cada contrato:

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$ 1.179.285.383,00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 294.821.342,00
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 589.642.695,00
Ret. renta servicios grales. 4%	$ 2.358.570.762,00
Tasa Pro Deporte Y Recreación 1.3%	$ 766.535.503,00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 1.020.341.726,00
TOTAL, GENERAL	**$ 6.368.141.068**

Retenciones practicadas entre el período de febrero 26 a noviembre 30 de 2024

2. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

Como evidencia del ejercicio de interventoría administrativa, se diligenció los papeles de trabajo que dan cuenta de la verificación de los documentos y soportes para el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con la información remitida y cargada en el sistema de información del ESAN.

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 12 de diciembre de 2024.

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
	Contar mínimo con una (1) línea telefónica fija o un (1) PBX o línea celular con servicio de telefonía y WhatsApp y correo electrónico, las cuales deberá reportar durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de	La interventoría constató los medios de comunicación reportados por el contratista por medio de llamadas telefónicas al número de teléfono informado: 604 444 55 67 y el envío de correos electrónicos a las siguientes direcciones:

	inicio del contrato al Equipo de Seguridad Alimentaria, a la Interventoría o Supervisión y a la comunidad educativa a través de la Ficha técnica de información del PAE. Así mismo, deberá asignar el personal suficiente para la atención de los diferentes medios de comunicación que garanticen la oportunidad en la misma, conforme al anexo Especificaciones Técnicas del presente contrato. El contratista deberá enviar documento donde conste la creación o existencia de los medios de comunicación definidos y del personal dispuesto para la atención de estos a la Interventoría o supervisión del contrato.	calidad@agg.com.co y gestionhumana@com.co- Sin novedad a reportar con relación a los canales de comunicación reportados por el contratista durante el periodo del informe.
26	Exigir al personal la presentación del certificado de consulta de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores. Ley 1918 del 2018	A la fecha no se evidencia inhabilidad por la comisión de delitos sexuales contra menores por parte de ningún personal contratado por el operador para la ejecución del contrato. Para el periodo de análisis del informe no se evidencia contratación de personal nuevo para la ejecución. **OBLI-RECURSO HUMANO / CERTIFICADO DE INHABILIDADES**
35	Presentar mensualmente entre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a lo reportado en ejecución a la supervisión o interventoría, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anteriormente ejecutado y un informe final que dé cuenta del total de obligaciones ejecutadas en el tiempo de duración del contrato, 5 días hábiles posteriores a la terminación del contrato. La estructura del informe, soportes y	La interventoría constató el cargue oportuno del informe de ejecución del mes de diciembre por parte del contratista, así como los soportes correspondientes, dando cumplimiento al tiempo exigido según especificación técnica. La presentación del informe final no aplica para el período, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución. **OBLI-INFORMES / INFORME DE EJECUCIÓN.**

	demás aspectos a tener en cuenta para la presentación se le señalarán al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria una vez iniciada la ejecución del contrato.	
36	Asumir el personal requerido para llevar a cabo todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con el perfil y la entrega de la dotación y los elementos de protección personal que le corresponda según el personal contratado y la actividad que éstos desempeñen, que permitan el desarrollo de actividades en un ambiente saludable, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (Título IV, Capitulo ll, Artículos 176 a 201) y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato. Así mismo el contratista deberá remitir relación y copia física de las actas recibo de dotación y elementos de protección personal a el Equipo de Seguridad Alimentaria y a la Supervisión o Interventoría, firmadas por el personal que tenía derecho a recibir los artículos de dotación y protección personal para cumplir las funciones en desarrollo del objeto contractual vigente con la entidad, conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución, por lo que la condición de contar con un personal mínimo requerido para la ejecución no aplica para el periodo. Sin embargo, la interventoría evidenció, con base en la información reportada por el contratista, que contó con personal para la realización de actividades de fin de año, y presentó las novedades según tipo de contrato y/o situaciones particulares del personal. No se reporta entrega de dotación ni elementos de protección personal, toda vez que se había constatado en periodos anteriores. **Frente al acompañamiento gastronómico:** Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		la interventoría, no aplica para el periodo en mención. **OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE DATOS**
37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar solo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. **OBLI-RECURSO HUMANO/BASE DE DATOS**
38	Hacer entrega en el momento de la contratación a cada empleado, de la copia del contrato laboral; a los 5 días hábiles posteriores a la afiliación los certificados de afiliación a Seguridad Social; un (1) mes posterior a la afiliación los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales y de acuerdo a la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas o comprobantes de pago con soportes de transferencia en caso de realizarse de manera electrónica; para pagos por otros medios la colilla o comprobante deberá indicar el medio de pago utilizado y estar debidamente firmada, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención, por lo tanto, no se evidencia contratación de personal para la operación. Sin embargo, se verificó en revisión documental en el sistema de información del ESAN que el contratista realizó el pago de aportes a la seguridad social, nómina y liquidaciones acorde a las novedades reportadas en el mes de diciembre y a la modalidad de contratación del personal. **OBLI-RECURSO HUMANO/BASE DE DATOS/COLILLAS DE PAGO/SOPORTES DE**

		TRANSFERENCIA PAGOS/ CERTIFICADO DE APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
39	Establecer e implementar acorde al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la circular 20196000014 de 2019 un programa de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo al momento de la ejecución del contrato. El contratista debe conservar estos programas en los EE y plantas del contratista.	La interventoría constató el cargue en el sistema de información del ESAN, del certificado de autoevaluación de estándares mínimos emitido por la ARL Sura, con una calificación Aceptable de 98%. El contratista dispone del programa de Sistema de Gestión en Seguridad en el Trabajo, tanto en bodega como en los establecimientos educativos, el cual se encuentra cargado en el sistema de información del ESAN; a pesar de lo anterior durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. **OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **SOPORTES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
43	Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo con la normatividad colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta con las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes y solicitadas desde la normatividad colombiana para el correcto desarrollo del objeto contractual.
45	Reportar de forma escrita a la supervisión y/o interventoría y al Equipo	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó

	de Seguridad Alimentaria las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera del establecimiento educativo y que afecten la prestación del servicio y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
46	Utilizar el logo y slogan vigente del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en uniformes, dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias para la identificación de los furgones que transportan los alimentos, vallas, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del equipo de seguridad Alimentaria.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
49	Responder a las solicitudes de información o PQRS allegadas por la ciudadanía o asistencia a reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato que requiera el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los entes de control.	Durante el mes de diciembre no se recibieron PQRSD, relacionadas con el contratista.
50	Aceptar y recibir las visitas de interventoría o supervisión en el caso que corresponda, o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el momento en que sea requerido para verificar la ejecución del contrato e implementar los	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior , la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	planes de mejoramiento que requieran dichas entidades.	Desde el área administrativa: se llevó a cabo revisión documental el día 11 de diciembre de los soportes del recurso humano contratado en el mes de noviembre. Los documentos se encontraron acorde al tipo de contratación informada por el operador.
51	Dar cumplimiento a los criterios de calidad ofertados según lo estipulado en el pliego de condiciones en los casos en que aplique. Así mismo deberá hacer entrega de los equipos de acuerdo con las especificaciones de estos y en los tiempos requeridos	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior no se realizaron actividades relacionadas con los siguientes criterios de calidad: estrategia de gestión para recolección y transformación de empaques plásticos, valor agregado (equipos de frío), industria nacional, pequeño productor, vehículos amigables y fortalecimiento social al empleo. El siguiente criterio no se evalúa durante la ejecución del contrato: emprendimiento mujeres. Con relación al criterio de discapacidad, se constata el certificado con fecha 12/12/2024 con una vigencia de seis meses a partir de la fecha de expedición. **OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD/ CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD**
56	El contratista deberá cargar al sistema de información designado por el equipo de Seguridad alimentaria y nutricional, las fuentes de verificación o soportes de ejecución digitalizados y electrónicos generados en la ejecución del contrato para dar cumplimiento al objeto contractual, de igual forma la documentación física que sea generada	Desde el componente administrativo de la interventoría se constata el cargue de los soportes de la documentación del personal como pagos de nómina y liquidaciones, planillas de seguridad social, a través de los que se verifica el cumplimiento de las obligaciones.

	deberá custodiarse cumpliendo con los lineamientos establecidos por el archivo general de nación, la dirección de gestión documental y el equipo de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Una vez perfeccionado el contrato e iniciado el equipo de seguridad alimentaria realizará entrega de los lineamientos para los procesos de calidad, organización, carga de documentos, administración y custodia de la documentación.	Desde el componente técnico para el periodo reportado, el contratista ingresó en el sistema de información indicado por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los documentos soporte del cumplimiento de las obligaciones del periodo bajo los criterios de calidad y de gestión documental. La Interventoría, a través de la verificación documental del área técnica, realizó devoluciones y solicitudes de ajustes frente a los soportes presentados, novedades socializadas por medio del correo oficial destinado para tal fin y el sistema de información. Los soportes presentados por el contratista que dan cuenta del cumplimiento del contrato y revisados por la interventoría se encuentran en el sistema de información del ESAN. Desde el componente financiero de la interventoría se verificó el cargue de la documentación que da cuenta de la correcta ejecución de los recursos, remisiones, traslados, listados de asistencia, certificado de rectores, facturas y pagos de gas, formatos de kárdex, abono a proveedores y certificados de cobertura.
57	Tener el personal mínimo requerido debidamente contratado para iniciar la ejecución del contrato, dando cabal cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con la modalidad de contratación convenida con el personal.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución, por lo que la condición de contar con un personal mínimo requerido para la ejecución no aplica para

		el periodo. Sin embargo, la interventoría evidenció, con base en la información reportada por el contratista, que contó con personal para la realización de actividades de fin de año, y presentó las novedades según tipo de contrato y/o situaciones particulares del personal. **OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE DATOS**
58	Realizar la correspondiente afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI) para el caso de las vinculaciones laborales, y para las contrataciones de orden civil, velar por la afiliación y aportes que se realicen al SGSSI. En ambos casos y de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, el contratista deberá afiliar al personal contratado a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución. A la fecha de corte de este informe, la interventoría verificó que el contratista realizó el pago de aportes a la seguridad social, acorde a la modalidad de contratación y a las novedades del personal en el mes. **OBLI-RECURSO HUMANO/BASE DE DATOS/PLANILLA PAGO DE SGSS**
59 -60	Conservar en los archivos de planta copia del contrato laboral, los certificados de afiliación a Seguridad Social, los certificados de pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, y de acuerdo con la periodicidad del pago (quincenal o mensual según el caso) copia de colillas o comprobantes de pago con soportes de transferencia en caso de realizarse de manera electrónica; para pagos por otros medios la colilla o comprobante deberá indicar el medio de	En revisión documental llevada a cabo el 11 de diciembre, la interventoría constató que el contratista conserva en sus instalaciones soportes de la documentación de contratación del personal operativo como: contrato laboral y afiliaciones a la seguridad social. Lo mismo se evidencia para el personal administrativo en el sistema de información del ESAN.

	pago utilizado y estar debidamente firmada, lo cual será verificado por parte de la Interventoría o Supervisión.	Soportes como pago de nómina, liquidaciones, planillas de seguridad social y transferencias se revisaron en el sistema de información y se encuentran acordes a la modalidad de contratación y forma de pago establecido por el contratista. **OBLI-RECURSO HUMANO/BASE DE DATOS/PLANILLA PAGO DE SGSSI**
61	Cumplir con el pago de salarios u honorarios y prestaciones debidas, de acuerdo con la periodicidad convenida y adicionalmente con el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos, según el caso, de acuerdo con el tipo de contrato y la normatividad colombiana vigente. Respecto personal vinculado mediante contrato laboral:	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Sin embargo, la interventoría evidenció, con base en la información reportada por el contratista, que contó con personal para la realización de actividades de fin de año, y presentó las novedades según tipo de contrato y/o situaciones particulares del personal. Soportes como pago de nómina, liquidaciones, planillas de seguridad social y transferencias se revisaron en el sistema de información y se encuentran acordes a la modalidad de contratación y forma de pago establecido por el contratista. **OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE DATOS/PLANILLA PAGO DE SGSSI/COLILLAS DE PAGO SOPORTES DE TRANSFERENCIA PAGOS**
62	Tener a disposición de la administración Distrital o a quien ésta delegue, la documentación exigida en las especificaciones técnicas debidamente diligenciada, de todo el personal	La interventoría constató tanto en revisión documental como en visita administrativa los soportes con relación a la contratación del personal.

	contratado para la ejecución del PAE, adicionalmente y de manera oportuna, en plazo máximo de 10 días hábiles escolares contados a partir de la fecha de inicio del contrato, esta información deberá ser remitida a el Equipo de Seguridad Alimentaria o en su defecto al ente interventor contratado, para su verificación.	
63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 5 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución, por lo que la condición de contar con un personal mínimo requerido para la ejecución no aplica para el periodo. Sin embargo, la interventoría evidenció, con base en la información reportada por el contratista, que contó con personal para la realización de actividades de fin de año, y presentó las novedades según tipo de contrato y/o situaciones particulares del personal. **OBLI-RECURSO HUMANO/ BASE DE DATOS**
64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de contratación, lo cual deberá ser verificado de manera	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: ● La Evaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. ● Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. ● En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	La interventoría constató el cargue en el sistema de información del ESAN, del certificado de autoevaluación de estándares mínimos emitido por la ARL Sura, con una calificación Aceptable de 98%. La entrega de dotación y de elementos de protección al personal se evidenció en meses anteriores. **OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ SOPORTES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
66	Atender lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de

	reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, para lo cual se establece que, El CONTRATISTA destinará al cumplimiento del objeto contractual en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.	la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución. **OBLI-RECURSO HUMANO/BASE DE DATOS**
68	El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la debida ejecución del contrato.	El contratista en diciembre no contó con servicios subcontratados
69	El Contratista deberá pagar contra entrega el o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo

	Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS).	escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó soportes de compra y/o pago a proveedores locales en el periodo del 1 al 12 de diciembre de 2024.

Certificación al pago de aporte al sistema de seguridad social integral del 1 al 30 de diciembre de 2024.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	9480178075	$589.600	$2.773.600	$17.400	$3.380.600
Diciembre	9480177913	$568.900	$2.270.700	$204.400	$3.044.000
Diciembre	9480174304	$505.700	$2.032.900	$18.500	$2.557.100

Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor fiscal-

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/1/2025	Hasta el 31/12/2024	Liliana Maria Varela Posada (revisora Fiscal TP110799-T

- No se ha presentado marcación de bienes
- A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al contrato 4600101037 de 2024:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Modificación 1:

Adición 1: Diecinueve mil ciento ochenta y nueve millones sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos m.l. ($19.189.069.952) excluido de iva equivalente al 36.51% del valor inicial del contrato.

Ampliación 1: Desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2024.

Modificación 1: Modificar la tabla 1 del anexo especificaciones técnicas en relación a la cantidad de cupos del lote 2, aumentando 3.604 cupos total, distribuidos de la siguiente manera, para el complemento almuerzo se disminuye 414 cupos para un total en esta modalidad de 27.667, para el complemento ración de contingencia se aumenta 1.314 cupos para un total de esta modalidad de 6.905 cupos y para el complemento vaso de leche se aumenta 2.704 cupos para un total en esta modalidad de 36.315 cupos, quedando el lote 2 con un total de 70.887 cupos.

Suspensión 1:

Treinta y un días calendario, desde el 13 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025.

- No se ha presentado ausencia del supervisor
- A la fecha no se presentaron acciones que materializan algún riesgo.
- No se ha presentado contrato de comodato

Para el período de este informe no se generaron situaciones de auditoría por parte de los entes de control.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

La supervisión financiera vigila la correcta ejecución de los recursos invertidos por la Administración Distrital en el presente contrato, realizando un seguimiento a las obligaciones financieras y contables del contratista.

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 12 de diciembre de 2024.

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020 reglamentada con el Decreto 248 del 2021, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Distrital (Medellín), departamental (Antioquia) o Regional (región Andina) en los mercados de compras públicas de alimentos mínima del 30% del valor destinado a la adquisición de alimentos del contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó soportes de compra y/o pago a proveedores locales en el periodo del 1 al 12 de diciembre de 2024.
20	Asumir el valor del combustible gas utilizado para el funcionamiento de los equipos y en caso tal de que se cuente con red de gas, el Contratista deberá realizar el pago de los meses correspondientes a la ejecución del PAE, solicitando al rector o coordinador del establecimiento la factura mensual. De estos soportes, se enviará copia en medio magnético a la Interventoría o Supervisión, de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
22	Reportar al equipo de seguridad Alimentaria, el despacho efectuado a cada uno de los EE atendidos, en el tiempo definido por ella, reportando el período inmediatamente anterior al corte del envío de información, el cual deberá coincidir con lo solicitado por el equipo de seguridad Alimentaria, con todas las novedades que hayan	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

	sido requeridas. El formato establecido para este reporte será establecido por esta misma Unidad para el control respectivo, el cual será socializado al inicio del contrato.	
24	Consignar en el sistema de pedidos diariamente en el transcurso de la mañana, el consolidado de todos los despachos relacionados en las remisiones de entrega del día inmediatamente anterior.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
27	Diligenciar y entregar a la Interventoría o Supervisión, los formatos establecidos por el MEN (Rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, formato entrega víveres, registro y control diario de asistencia) ver página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programade-Alimentacion-Escolar-PAE-/Documentos-y-Formatos/369472: Formato. Adicional los requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en los tiempos establecidos en las especificaciones técnicas del presente contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
34	Recoger oportunamente los alimentos, reportando por escrito al equipo de seguridad Alimentaria, Interventoría o supervisión el mismo día que se presentan las sobras de víveres con la definición clara de los productos que serán donados y aquellos que se utilizarán para intercambio en siguientes despachos. (ver anexo especificaciones técnicas).	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

	El Equipo de Seguridad Alimentaria diseñará y realizará una vez se inicie la ejecución del contrato, un formato para tal fin.	
52	Entregar los soportes financieros que demuestren la correcta ejecución del recurso, acorde a los valores ración ofertados, el pago gas, pago de mantenimientos correctivos, pagos a personal, entre otros con el fin de certificar la facturación. Las remisiones de entrega a I.E deberán ser remitidas de forma digital, acorde a los lineamientos emitidos por el equipo de Seguridad Alimentaria.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.
53	El contratista deberá presentar de manera mensual, el reporte de abono o pagos de todos los proveedores relacionados para la ejecución del contrato. Adicional deberá presentar para la liquidación del contrato, el paz y salvo de todos los proveedores igualmente relacionados para la ejecución del contrato.	Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó soportes de abono a proveedores en el periodo del 1 al 12 de diciembre.

- **Relación de la Imputación del gasto**

Contrato	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor facturado
4600101037	110000124	72200000	2320202006	200075	4000116079	70007574	4700055520	$ 640.067.573
	110004424							$ 1.013.539.725
	110007424							$ 0
	110009024							$ 9.628.911.659
	110022624							$ 11.653.380.789
	110070124							$ 8.825.263.790
	110090124							$ 12.076.899.187

	110094423							$ 114.709.992
	110099023							$ 1.863.211.679
	110000124							$ 439.635.264
	110004424							$ 0
	110007423							$ 0
	110007523	72200000	2320202006	200075	4000118169	70007662	4700055833	$ 0
	110009014							$ 0
	110009022							$ 0
	110022624							$ 9.174.948.649
	110020424	71100000	2320202006	200396	4000118243	70007662	4700055834	$ 3.533.700.830

- **Relación de los pagos realizados**

Contrato	Fecha Contabiliza	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600101037	26/04/2024	FEAG123	5100427110	4700055520	200075	110000124	$ 70.437.362
	26/04/2024	FEAG123	5100427110	4700055520	200075	110022624	$ 800.000.000
	26/04/2024	FEAG123*	5100427111	4700055520	200075	110004424	$ 337.846.575
	26/04/2024	FEAG123**	5100427112	4700055520	200075	110094423	$ 114.709.992
	26/04/2024	FEAG123***	5100427113	4700055520	200075	110099023	$ 841.453.671
	26/04/2024	FEAG124	5100427106	4700055520	200075	110000124	$ 60.606.060
	26/04/2024	FEAG124	5100427106	4700055520	200075	110022624	$ 1.640.687.094
	26/04/2024	FEAG124	5100427106	4700055520	200075	110070124	$ 2.765.111.290
	26/04/2024	FEAG124*	5100427107	4700055520	200075	110099023	$ 1.021.758.008
	26/04/2024	FEAG124**	5100427108	4700055520	200075	110009024	$ 181.957.253
	26/04/2024	FEAG124***	5100427109	4700055520	200075	110004424	$ 112.615.525
	27/05/2024	FEAG125	5100428501	4700055520	200075	110009024	$ 4.636.026.318
	27/05/2024	FEAG125*	5100428502	4700055520	200075	110000124	$ 60.606.060
	27/05/2024	FEAG125*	5100428502	4700055520	200075	110022624	$ 1.212.121.212
	27/05/2024	FEAG125*	5100428502	4700055520	200075	110070124	$ 923.037.096
	27/05/2024	FEAG125*	5100428502	4700055520	200075	110090124	$ 2.421.405.363
	26/06/2024	FEAG127	5100430007	4700055520	200075	110004424	$ 112.615.525
	26/06/2024	FEAG127*	5100430009	4700055520	200075	110009024	$ 1.202.732.023
	26/06/2024	FEAG127**	5100430011	4700055520	200075	110000124	$ 60.606.060
	26/06/2024	FEAG127**	5100430011	4700055520	200075	110022624	$ 2.215.426.225
	26/06/2024	FEAG127**	5100430011	4700055520	200075	110070124	$ 924.703.764

Contrato	Fecha Contabiliza	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
	26/06/2024	FEAG127**	5100430011	4700055520	200075	110090124	$ 3.140.045.274
	25/07/2024	FEAG128	5100431558	4700055520	200075	110004424	$ 225.231.050
	25/07/2024	FEAG128*	5100431559	4700055520	200075	110009024	$ 157.221.157
	25/07/2024	FEAG128**	5100431561	4700055520	200075	110000124	$ 69.856.553
	25/07/2024	FEAG128**	5100431561	4700055520	200075	110070124	$ 925.370.430
	25/07/2024	FEAG128**	5100431561	4700055520	200075	110090124	$ 466.749.169
	21/08/2024	FEAG131	5100432721	4700055520	200075	110004424	$ 112.615.525
	21/08/2024	FEAG131*	5100432725	4700055520	200075	110009024	$ 2.248.242.886
	21/08/2024	FEAG131**	5100432727	4700055520	200075	110000124	$ 73.189.885
	21/08/2024	FEAG131**	5100432727	4700055520	200075	110022624	$ 3.360.903.834
	21/08/2024	FEAG131**	5100432727	4700055520	200075	110070124	$ 923.037.096
	21/08/2024	FEAG131**	5100432727	4700055520	200075	110090124	$ 770.058.660
	24/09/2024	FEAG132	5100434955	4700055520	200075	110004424	$ 112.615.525
	24/09/2024	FEAG132*	5100434957	4700055520	200075	110009024	$ 1.202.732.022
	24/09/2024	FEAG132**	5100434958	4700055520	200075	110000124	$ 73.559.993
	24/09/2024	FEAG132**	5100434958	4700055520	200075	110022624	$ 1.212.121.212
	24/09/2024	FEAG132**	5100434958	4700055520	200075	110070124	$ 930.785.856
	24/09/2024	FEAG132**	5100434958	4700055520	200075	110090124	$ 4.035.919.444
	25/10/2024	FEAG135*	5100436811	4700055520	200075	110000124	$ 70.414.085
	25/10/2024	FEAG135*	5100436811	4700055520	200075	110022624	$ 1.212.121.212
	25/10/2024	FEAG135*	5100436811	4700055520	200075	110070124	$ 1.433.218.258
	25/10/2024	FEAG135*	5100436811	4700055520	200075	110090124	$ 1.242.721.277
	25/10/2024	FEAG135	5100436810	4700055834	200396	110020424	$ 3.533.700.830
	25/11/2024	FEAG137	5100438710	4700055520	200075	110000124	$ 63.923.358
	25/11/2024	FEAG137	5100438710	4700055833	200075	110000124	$ 439.635.264
	25/11/2024	FEAG137	5100438710	4700055833	200075	110022624	$ 5.262.901.129
	12/12/2024	FEAG138	5100441204	4700055520	200075	110000124	$ 36.868.157
	12/12/2024	FEAG138	5100441204	4700055833	200075	110022624	$ 3.912.047.520
						TOTAL	**$ 58.964.269.137**

La interventoría, identifica que en la relación de los pagos informados por el SAP, se encuentra un peso pagado de más, con relación a las facturas para pagos del contratista, las cuales suman $58.964.536.

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101037	4700055520	72200000	Incl.Social y Flia	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	$ 52.552.576.546	$ 45.815.984.394	$ 6.736.592.152
	4700055833					$ 15.655.369.122	$ 9.614.583.913	$ 6.040.785.209
	4700055834	71100000	Secretaría Educación	200396	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR MEDELLIN	$ 3.533.700.830	$ 3.533.700.830	$ 0
					TOTAL	**$ 71.741.646.498**	**$ 58.964.269.137**	**$ 12.777.377.361**

Durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar. Por lo anterior, la verificación y seguimiento a la ejecución de los recursos por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

4. INFORME JURÍDICO

Tabla N° 7. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 12 de diciembre de 2024

N° OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN

44	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de éste antes, durante y posterior a la ejecución del contrato, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y normas que lo complementen o sustituyan	Durante este período no se presentaron hechos, daños o perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del contratista o de sus dependientes. **OBLI-PÓLIZAS/ PÓLIZA**
67	El contratista y/o sus proveedores deberán contar con todas las licencias, pólizas, permisos y autorizaciones públicas y privadas respectivas, de acuerdo con la normativa colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	El contratista cuenta desde el inicio de la ejecución contractual con las respectivas pólizas de cumplimiento, calidad, Pago de salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual. Las garantías contractuales fueron actualizadas en el mes de septiembre de acuerdo con la modificación No. 1. En diciembre el contratista con ocasión a la suspensión del contrato, actualizó pólizas la cuales se encuentran publicadas en SECOP II. El contratista y sus proveedores tienen vigentes las licencias, permisos y autorizaciones que se requieren para la operación del programa.

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que:

- No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros.
- No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento por parte del contratista.

- El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos precontractuales y contractuales.
- Las garantías pactadas en el contrato están vigentes.

A continuación, se relaciona el estado de las garantías del contrato:

Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Cumplimiento del contrato	24/02/2024	13/03/2025	26/02/2024	$5.255.257.654,60
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/02/2024	13/09/2027	26/02/2024	$2.627.628.827,30
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Calidad del servicio	24/02/2024	13/03/2025	26/02/2024	$5.298.738.490,70
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Predios, labores y operaciones	24/02/2024	13/09/2024	26/02/2024	$2.627.628.827,30
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Contratistas y subcontratistas	24/02/2024	13/09/2024	26/02/2024	$2.627.628.827,30
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Responsabilidad civil patronal	24/02/2024	13/09/2024	26/02/2024	$2.627.628.827,30

Actualización de pólizas modificación 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Cumplimiento del contrato	24/02/2024	30/07/2025	16/09/2024	$7.174.164.649,80
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/02/2024	30/12/2027	16/09/2024	$3.587.082.324,90

Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Calidad del servicio	24/02/2024	30/07/2025	16/09/2024	$7.174.164.649,80
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Predios, labores y operaciones	24/02/2024	30/12/2024	16/09/2024	$3.587.082.324,90
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Contratistas y subcontratistas	24/02/2024	30/12/2024	16/09/2024	$3.587.082.324,90
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Responsabilidad civil patronal	24/02/2024	30/12/2024	16/09/2024	$3.587.082.324,90

Actualización de pólizas modificación 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Cumplimiento del contrato	24/02/2024	17/08/2025	24/01/2025	$7.174.164.649,80
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	24/02/2024	30/12/2027	24/01/2025	$3.703.143.318,90
Seguros del Estado S.A.	65-44-101228737	Calidad del servicio	24/02/2024	17/08/2025	24/01/2025	$7.174.164.649,80
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Predios, labores y operaciones	24/02/2024	17/02/2025	24/01/2025	$3.703.143.318,90
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Contratistas y subcontratistas	24/02/2024	17/02/2025	24/01/2025	$3.703.143.318,90
Seguros del Estado S.A.	65-40-101074808	Responsabilidad civil patronal	24/02/2024	17/02/2025	24/01/2025	$3.703.143.318,90

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO

El contratista no realizó recolección de plástico de un solo uso para este mes toda vez que durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por

lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención.

Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones", durante el período del informe (1 al 12 de diciembre de 2024), el contratista no prestó atención en establecimientos educativos debido a la finalización del año lectivo escolar, por lo anterior, la verificación y seguimiento a esta obligación por parte de la interventoría, no aplica para el periodo en mención. Toda vez que no se prestó atención en instituciones educativas, el operador no reportó contratación de personal operativo para la ejecución.

Este informe no certifica pago, toda vez que en diciembre el contratista no distribuyó raciones en los establecimientos educativos debido al receso escolar de fin de año.

Atentamente,

CONSTANZA MEDINA PUENTES
Líder de interventoría

ELABORADO POR:	
Área Técnica	Javier Sanchez, Luis Carlos Pazos
Área administrativa y financiera	Adriana Castillo (administrativa) María Ángela Calle Vera (financiera)
Área jurídica	Yudis Gonzalez Doval