Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE REINICIO**	**Código: FO-PL-54** **Fecha: 10/01/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

CONVENIO No 013 (Número de Contrato) **DE** 10/12/2024 (Fecha de suscripción)

REINICIO No. 1

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA - CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	17 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DELCONVENIO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	**$ 36,001,784.00**
ADICION No 1 DEL CONVENIO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 36,001,784.00**
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE- NIT. 900643252-3 - MARIA IDALITH CALDERON HILARION
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

Se reunieron el Arq. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del convenio, la sra.MARIA IDALITH CALDERON HILARION en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE. Los cuales definen Reiniciar el convenio anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	(27) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	VEINTE (20) DIAS
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	ONCE (11) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(27) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(31) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2025 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los VEINTISIETE (27) días del mes de ENERO de 2025

(Firma)

(Nombre) MARIA IDALITH CALDERON HILARION
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUNE
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM