Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

El día 2 del mes de diciembre del año 2024, el Ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Ordenador del Gasto y Secretario de Infraestructura y el Doctor Alfonso López Trujillo, Representante Legal de la Firma Hernández Pantoja S. A. S. BIC. en calidad de Interventor Externo, acuerdan realizar a través de la presente acta la liquidación bilateral del Contrato de Interventoría Interno Nº 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 conforme a lo siguiente:

OBJETO:	Interventoría para los Estudios, Diseños y Construcción de Obras de Rehabilitación, Reconstrucción, Estabilización y Obras Complementarias, del Departamento de Risaralda con Ocasión de la Declaratoria de Calamidad Pública Mediante Decreto Nº 0920 del 18 de Octubre de 2022
ENTIDAD CONTRATANTE:	Departamento de Risaralda
ENTIDAD CONTRATISTA:	Hernández Pantoja S. A. S. BIC
REPRESENTANTE LEGAL:	Alfonso López Trujillo
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	4.577.996 expedida en Santa Rosa de Cabal
NIT DEL CONTRATISTA:	800.221.051-6
IMPUTACIONES:	Rubro Nº 0301 2320202008 446, 0201 2320202008 20 y 0301 2320303008 446 Disponibilidad Nº 2438 del 15-jun-23, 871 del 16-feb-24 y 2026 del 28-may-24 Compromiso Nº 3913 del 10-ago-23, 1269 del 22-mar-24 y 2847 del 12-jun-24
PLAZO INICIAL:	135 D. C.
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 1:	32 D. C.
PRÓRROGA 2:	60 D. C.
PRÓRROGA 3:	31 D. C.
SUSPENSIÓN 1:	25 de enero de 2024
REINICIACIÓN 1:	18 de marzo de 2024
SUSPENSIÓN 2:	23 de mayo de 2024
REINICIACIÓN 2:	11 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de julio de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN 1:	$173.292.728
VALOR ADICIÓN 2:	$ 43.085.296
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$607.693.675
VALOR EJECUTADO:	$607.693.675

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

SALDO DEL CONTRATO:	$ 0
ANTICIPO (0 %):	$ 0
FORMA DE PAGO:	La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Se realizó la interventoría de los siguientes contratos:

GRUPO 1: Contrato de obra Nº 2137-23. Contratista Ing. Adrián Camilo Hernández Manrique

Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Obras de Rehabilitación, Reconstrucción, Estabilización y Obras Complementarias, del Departamento de Risaralda con Ocasión de la Declaratoria de Calamidad Pública, Mediante Decreto Nº 0920 del 18 de Octubre de 2022, en los Municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella.

- Actualización del diagnóstico, estudios y diseños de atención de las urgencias en los puntos establecidos en Declaratoria de Calamidad Pública, Mediante Decreto Nº 0920 del 18 de Octubre de 2022.

- Las obras ejecutadas en cada uno de los sectores se describen a continuación:

SECTOR	OBRAS A EJECUTAR
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	**Punto crítico en la Vía Código 180 Vía El Chaquiro – El Arenillo**
	• Recuperación de la banca de la vía, mediante la construcción de estructura de contención en concreto L = 60 m • Construcción de cimentación profunda en caissons y viga cabezal L = 36 m • Construcción de transversal 900 mm con estructuras de disipación en la zona de entrega del descole. • Obras complementarias de mejoramiento vial y drenaje
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	**Puntos críticos la Vía código 232, Vía La Gorgonia – Las Partidas Punto 1**
	• Construcción de transversal 900 mm con estructuras de disipación en la zona de entrega del descole

Liquidación Contrato de Interventoría N° Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II N° CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

MUNICIPIO DE MARSELLA	**Punto crítico la Vía código 336, Vía La Oriental – Las Tazas – La Argentina punto 1 – Sector finca La Morena** • Construcción de transversal 900 mm con estructuras de disipación en la zona de entrega del descole • Estructuras de conducción de aguas en sacos cemento hasta zona entrega segura guadual • Estructuras complementarias de drenaje Punto crítico la Vía código 336, Vía La Oriental – Las Tazas – La Argentina punto 2 – Sector colegio • Construcción de transversales 900 mm con estructuras de disipación en la zona de entrega del descole • Estructuras de conducción de aguas en canal en concreto reforzado hasta zona entrega segura • Estructuras complementarias de drenaje
	Punto crítico la Vía código 336, Vía La Oriental – Las Tazas – La Argentina punto 2 – Sector Colegio • Construcción de transversales 900 mm con estructuras de disipación en la zona de entrega del descole • Estructuras de conducción de aguas en canal en concreto reforzado hasta zona entrega segura • Estructuras complementarias de drenaje

Las cantidades finalmente ejecutadas en el sector se consignarán en el acta 4 y final la cual fue concertada entre las partes y hace parte del acta de liquidación del contrato de obra N° 2137–2023.

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue buena.

GRUPO 2: Contrato de obra N° 2113-23. Contratista Constructora CIVILCOL S. A. S.

Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Obras de Rehabilitación, Reconstrucción, Estabilización y Obras Complementarias del Departamento de Risaralda con Ocasión de la Declaratoria de Calamidad Pública, Mediante Decreto N° 0920 del 18 de Octubre de 2022, en los Municipios de Apía, Santuario y Balboa.

SECTOR	OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO DE BALBOA	**PUNTO 1 Balboa - Tambores:** • Construcción de transversal 900 mm con estructura de disipación en canal en concreto en la zona de entrega del descole. Reposición de carpeta asfáltica

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

	PUNTO 2 Central – Cristales Sector Totuí: • Parte Superior: Construcción transversal, filtros y cunetas laterales • Parte inferior: Estructura de disipación, canales de entrega y estructura de contención para protección tubería aducción acueducto La Virginia. Llenos estructurales del muro de contención y protección de tubería de acueducto Obras complementarias: Adecuación de dos transversales existentes con reemplazo de tuberías, construcción de estructuras de aducción y entrega
MUNICIPIO DE APIA	**Mata de Caña – Las Delicias Punto 1** • Adecuación de caja de encole y aducción para garantizar drenaje de transversal existente **Mata de Caña – Las Delicias Punto 2** • Adecuación transversal existente para manejo excedentes del Punto 1 • Estructuras de conducción de aguas entre puntos 1 y 2 **Mata de Caña – Las Delicias Puntos Complementarios** • Adecuación 4 transversales existentes para descarga excedentes del Punto 1 • Estructuras de conducción de aguas entre puntos complementarios transversales
MUNICIPIO DE SANTUARIO	• Recuperación de la banca de la vía, mediante la construcción de estructura de contención en concreto L = 120 m, con cimentación profunda en pilotes • Estructuras de conducción de aguas, obras de drenaje • Mejoramiento de la calzada existente en sitios críticos con placas huellas • Adecuación de dos transversales existentes con reemplazo de tuberías, construcción de estructuras de aducción y entrega. Adecuación de calzada existente en estas zonas de intervención
	La Marina – Santuario • Recuperación de la banca de la vía, mediante la construcción de estructura de contención en concreto L = 20 m y cimentación profunda en pilotes • Estructuras de conducción y manejo de aguas superficiales • Reposición parcial de la calzada existente

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

Las cantidades finalmente ejecutadas en cada sector se consignarán en el acta 5 y final la cual fue concertada entre las partes y hace parte del acta de liquidación del contrato.

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue excelente.

GRUPO 3: Contrato de obra No.2136-23. Contratista Constructora CIVILCOL S. A. S.

Objeto: Estudios, Diseños y Construcción de Obras de Rehabilitación, Reconstrucción, Estabilización y Obras Complementarias del Departamento de Risaralda con Ocasión de la Declaratoria de Calamidad Pública, Mediante Decreto Nº 0920 del 18 de Octubre de 2022, en el Municipio de Guática.

Las principales obras ejecutadas que tuvieron intervención, se relacionan a continuación:

- Actualización del diagnóstico, estudios y diseños de atención de las urgencias en los puntos 1 y 2 establecidos en Declaratoria de Calamidad Pública, Mediante Decreto Nº 0920 del 18 de Octubre de 2022.
- Recuperación de la banca de la vía en una longitud de 40 m, mediante la construcción de dos (2) box culvert en cauces existentes Vía Código 870 Vía Talabán – La Bendecida, Puntos 1 y 2 en el municipio de Guática.
- Obras de encole y descole en ambos box culvert y protección de cauces a la entrada y salida del mismo.
- Construcción de cunetas en ambos costados de las áreas de aproximación a los box culvert para correcta disposición de aguas de escorrentía.

Las cantidades finalmente ejecutadas en el sector se consignarán en el acta 4 y final la cual fue concertada entre las partes y hace parte del acta de liquidación del contrato.

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue excelente.

OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRAS:

Los contratistas de obra a los cuales se realizó la interventoría atendieron las observaciones realizadas por la Interventoría en la visita previa de recibo de obras en cada uno de los frentes de intervención, durante la entrega a la Entidad contratante.

Las cantidades finalmente ejecutadas en cada uno de los sectores, según los contratos de obra Nº 2137-2023, Nº 2113-2023 y Nº 2136-2023, se consignarán en las actas de recibo de obra final de cada contrato, las cuales fueron concertadas entre las partes y hacen parte de las actas de liquidación de cada contrato de obra.

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

Los contratos de obra cumplieron con las metas señaladas en los tiempos establecidos para cada uno de ellos.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones del contrato de interventoría Nº 2111-2023 y su cumplimiento fue BUENO.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial		391.315.653
Valor adición 3:		173.292.728
Valor adición 2:		43.085.296
Valor total de actas pagadas	577.132.537	
Valor presente acta	30.561.140	
Saldo del contrato sin ejecutar	0	
SUMAS IGUALES	607.693.677	607.693.677

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

VALOR TOTAL A PAGAR: No aplica

Valor a reintegrar por saldo no ejecutado no aplica Rendimientos financieros reintegrados a favor del Departamento o (entidad), no aplica.

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	03-08-23 a 16-08-24	78.263.130,60	28-08-23 a 24-01-25	112.921.676,20	Si
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	03-08-23 a 16-12-26	39.131.565,30	28-08-23 a 24-05-27	56.460.838,10	Si
Calidad del servicio	03-08-23 < 03-08-28	78.263.130,60	28-08-23 a 28-08-28	112.921.676,20	Si

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S. A. 41-44-101272860
Pólizas de (Cumplimiento, Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones y Calidad del Servicio

La suscrita Supervisora hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual y además, verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente liquidación se realiza conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DECLARACIÓN LIBRE Y EXPRESA:

1. El Contratista Alfonso López Trujillo, actuando en representación legal de la firma Hernández Pantoja S. A. S. BIC, declara que el Departamento de Risaralda se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y ni observaciones para formular.

2. El Contratista Alfonso López Trujillo, actuando en representación legal de la firma Hernández Pantoja S. A. S. BIC, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral: salud, pensión, ARL y parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexaron las constancias de pago en cada acta tramitada. Así mismo el Contratista declara bajo la gravedad de juramento que está a paz y salvo con todo el personal que ejecutó labores o prestó servicios durante la ejecución del contrato.

Liquidación Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715 Contratación Directa Calamidad Pública. Contratista Hernández Pantoja S. A. S. BIC

3. El Departamento de Risaralda, declara a paz y salvo al Contratista Alfonso López Trujillo, actuando en representación legal de la firma Hernández Pantoja S. A. S. BIC, en razón del Contrato de Interventoría Nº Interno 2111 del 3 de agosto de 2023 y SECOP II Nº CO1.PCCNTR.5256715, sin perjuicio que el transcurso del tiempo se hagan las exigencias de calidad, de más garantías exigidas al Contratista.

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura y Ordenador del Gasto
Departamento de Risaralda

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S. A. S. BIC
Contratista

Proyectó y revisó: I. C Spaggiari G – Carlos G. Días Borja
Supervisora – Contratista S I

Revisión: Melissa Durán Ramírez
Abogada S I