ACTA DE REINICIO NO. 2

En Cartagena de Indias D.T. y C., se reunieron **CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.149.315 en calidad de representante legal del contratista - **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**, firma identificada con el NIT. 800.155.100-6 y, el señor **GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS -** PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 41, en calidad de supervisor del contrato, con el fin de reiniciar la ejecución del contrato de interventoría No. **CM-SID-UAC-045-2023**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que la información general del contrato a la fecha es la siguiente:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
CONTRATO No:	**CM-SID-UAC-045-2023**
CONTRATANTE:	**DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS IDENTIFICADA CON NIT 890.480.184 – 4**
CONTRATISTA:	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. — NIT 800155100- 6, - CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRIGUEZ, C.C No 79.149.315 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL**
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV"**
VALOR:	**SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($6.177.528.000) MCTE.**
SUPERVISOR:	**GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS**
PLAZO:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIO	**05/10/2023**
SUSPENSIÓN No. 1	**29/12/2023**
REINICIO No. 1	**11/01/2024**
OTRO SI No.1	**11/01/2024**
OTRO SI No.2	**09/02/2024**
OTRO SI No.3	**30/04/2024**
OTRO SI No.4	**29/08/2024**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	**30/12/2024**

2. Que el contrato descrito en el numeral anterior fue suspendido mediante Acta de Suspensión No 2 de fecha 30 de diciembre de 2024.

3. Que de acuerdo con la solicitud del contratista de fecha 27 de enero de 2025 y en consideración a las actividades pendientes de los contratos de obra pública objeto de vigilancia, resulta viable el reinicio del contrato para continuar la ejecución del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. **CM-SID-UAC-045-2023**.

SEGUNDO: El contratista se compromete a ampliar por su cuenta y a favor del DISTRITO las garantías constituidas para amparar el contrato por el término inicialmente pactado, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la presente acta y, a presentarlas ante la Secretaría de Infraestructura, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, para su aprobación.

TERCERO: El contratista se obliga a enviar copia de la presente acta de reinicio al garante del contrato de interventoría No. **CM-SID-UAC-045-2023**.

CUARTO: El DISTRITO realizará la actuación correspondiente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

QUINTO: Los demás términos y condiciones del contrato de interventoría No. **CM-SID-UAC-045-2023**, no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., el día 10 del mes de Febrero del año 2025.

CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ
Representante Legal
Contratista

GUSTAVO DE LEÓN VILLALOBOS
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DE CAMBIOS	VERSION
27/05/2024	Elaboración del formato.	1.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Alfonso Ramos De León Cargo: Profesional Universitario Código 219: G: 35 – OAJ Fecha: 27/05/2024	Nombre Elkin Oñoro Coneo Cargo: Profesional Especializado Código 222: G:43 Fecha: 27/05/2024	Nombre: Milton José Pereira Blanco Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 27/05/2024 Nombre: Carlos Mario Ordosgoitia Cargo: Asesor Cod.105 Grado 47 Fecha: 27/05/2024