ACTA DE REINICIO

En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., se reunieron **CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.149.315, quien actúa en nombre y representación de **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.** identificado con NIT 800155100-6 en calidad de Interventor y/o Supervisor y, **LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA** identificado con C.C No. 73.184.532, quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO REHABILITACION URBANA** identificado con NIT. 901749446-5, con el fin de reanudar o reiniciar la ejecución del contrato No. **LP-SID-UAC-041-2023** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la información general del contrato a la fecha es la siguiente:

CONTRATISTA:	LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 73.184.532 EN CALIDAD DE REPRESENTATE DEL CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA NIT 901749446-5
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.149.315 EN CALIDAD DE DIRECTOR DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.-NIT 800155100-6
OBJETO:	““EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. - FASE IV (LOTE 7)”
VALOR:	ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($11.049.201.988) M/ CTE.
VALOR INICIAL:	SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 7.369.191.860) M/ CTE.
VALOR ADICION:	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DIEZ MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($ 3.680.010.128,00) M/CTE.
VALOR ACUMULADO:	ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($11.049.201.988) M/ CTE.
PLAZO:	27/12/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	14/11/2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO:	15/01/2024
OTROSÍ No. 1	16/01/2024
OTROSÍ No. 2	16/02/2024
OTROSÍ No. 3	30/04/2024
OTROSÍ No. 4	28/06/2024
OTROSÍ No. 5	28/08/2024
OTROSÍ No. 6	28/10/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2:	24/12/2024

2. Que el contrato descrito en el numeral anterior fue suspendido mediante Acta de Suspensión No 2 de fecha 24 de diciembre 2024.
3. Que de acuerdo con los solicitado por el CONTRATISTA mediante oficio No. CRU-LT7-173-2025, lo cual fue avalado por el interventor mediante oficio T-005-2023-221-OFC, se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIAR el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-041-2023.

SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a ampliar por su cuenta y a favor del DISTRITO las vigencias de las garantías constituidas para amparar con ocasión de la suspensión y reinicio del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción y, a presentarlas ante la Secretaría de Infraestructura dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, para su aprobación.

TERCERO: El CONTRATISTA se obliga a enviar copia de la presente acta de reinicio al garante del Contrato.

CUARTO: El DISTRITO realizará la actuación correspondiente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

QUINTO: Los demás términos y condiciones del contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-041-2023, no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., el 10 del mes de febrero del año 2025.

LUIS EDUARDO PALLARES LAGUNA
Representante Legal
CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA
CONTRATISTA

CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ
Representante Legal
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
INTERVENTORÍA

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DE CAMBIOS	VERSION
27/05/2024	Elaboración del formato.	1.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Alfonso Ramos De León Cargo: Profesional Universitario Código 219: G: 35 – OAJ Fecha: 27/05/2024	Nombre Elkin Oñoro Coneo Cargo: Profesional Especializado Código 222: G:43 Fecha: 27/05/2024	Nombre: Milton José Pereira Blanco Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 27/05/2024 Nombre: Carlos Mario Ordosgoitia Cargo: Asesor Cod.105 Grado 47 Fecha: 27/05/2024