ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **I-2024-124477**
Fecha: 23-10-2024 - 05:57
Folios: 1 Anexos:
Radicador: MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: YI6YH

MEMORANDO

PARA: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos.

DE: **CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E)

ASUNTO: Solicitud de Reinicio de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.3950349 de 2022, cuyo objeto consiste en: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL". – GRUPO 2 – PREDIO LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD 5 USME"

Respetada doctora Ana María,

Teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.3950349 de 2022 fueron superados, y que estos son requisito previo para la radicación en debida forma ante la Curaduría Urbana No. 3; se hace necesario el reinicio automático del contrato conforme con lo establecido en el Acta de Prórroga No. 6 a la Suspensión No. 1, suscrita el 23 de julio de 2024, la cual señala que la fecha de reinicio de su ejecución es a partir del 21 de octubre de 2024.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E)

Revisó: Hernando Londoño Ebratt– Abogado contratista DCCEE-SED

Proyecto: María Érika Aguirre Ramírez – Arquitecta Mg. - Contratista DCCEE