# ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA

VERSION 6,0

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P**

OBRA: APOYO PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P. PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | PROINCO INGENIERIA S.A.S. | FECHA DE SUSPENSION 01: | N/A |
| CONTRATO No.: | 062 DE 2023 | FECHA DE REINICIACION 01: | N/A |
| VALOR: | $ 453.833.820,00 | FECHA DE SUSPENSION 02: | N/A |
| VALOR ADICIONAL: | $ - | FECHA DE REINICIACION 02: | N/A |
| ANTICIPO | $ 136.150.146,00 | FECHA DE TERMINACION: | 03/04/2025 |
| FECHA DE INICIACION: | 03 DE ABRIL DE 2023 | | |
| NOMBRE ASEGURADORA: | SEGUROS MUNDIAL S.A. | PLAZO: 24 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | |
| FECHA DE APROBACION DE POLIZA: 6 MARZO DE 2023 | | PLAZO ADICIONAL: N/A | |
| Numero de la Poliza: NV - 100085827 | | | |

**ACTA DE RECIBO**
**PARCIAL**
**No**
1

**FECHA:**
02/01/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | +/- | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 1,0 | APOYO PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P. PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | MES | 24 | $ 15.890.539,92 | $ 381.372.958,00 | | | | 9 | $ 143.014.859,00 | 0 | $ - | 9 | $ 143.014.859,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 381.372.958 | | | $ - | | $ 143.014.859 | | $ - | | $ 143.014.859 |
| | IVA 19% | | | | $ 72.460.862 | | | | | $ 27.172.823 | | $ - | | $ 27.172.823 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | $ 453.833.820 | | | $ - | | $ 170.187.682 | | $ - | | $ 170.187.682 |
| | **AMORTIZACION ANTICIPO (30%)** | | | | $ 136.150.146 | | | | | $ 51.056.305 | | $ - | | $ 51.056.305 |
| | **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | | | | | | | | | $ 119.131.377 | | | | $ 119.131.377 |
| | SON:CIENTO DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE | | | | | | | | | | | | | |

PROINCO INGENIERIA S.A.S.
RL MARLON ANDRES SALGADO
CONTRATISTA

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO