ACTA DE REINICIO

En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., se reunieron **CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.149.315, quien actúa en nombre y representación de **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.** identificado con NIT 800155100-6 en calidad de Interventor y/o Supervisor y, **ANTONIO ALEJANDRO OCHOA CERA** identificado con C.C. No. 72.277.082 en calidad de representante del **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23,** identificado con el NIT. 901748455 con el fin de reanudar o reiniciar la ejecución del contrato No. **LP-SID-UAC-042-2023** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la información general del contrato a la fecha es la siguiente:

CONTRATISTA:	ANTONIO ALEJANDRO OCHOA CERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 72.277.082 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901748455
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.149.315 EN CALIDAD DE DIRECTOR DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.-NIT 800155100-6
OBJETO:	"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. FASE IV (LOTE 8)"
VALOR:	DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($2.201.221.106,09) M/CTE.
VALOR INICIAL:	MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($1,622,686,168.00), M/CTE.
VALOR ADICION:	QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($578.534.938,09) M/ CTE.
VALOR ACUMULADO:	DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($2.201.221.106,09) M/CTE.
PLAZO:	29/12/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	05/12/2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO:	11/04/2024
OTROSÍ No. 1	11/04/2024
OTROSÍ No. 2	30/04/2024
OTROSÍ No. 3	28/06/2024
OTROSÍ No. 4	02/08/2024
OTROSÍ No. 5	29/08/2024
OTROSÍ No. 6	30/10/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 2:	27/12/2024

2. Que el contrato descrito en el numeral anterior fue suspendido el 27 de diciembre 2024, mediante Acta de Suspensión No. 2.
3. Que de acuerdo con lo solicitado por el CONTRATISTA mediante oficio No. COP 23-LP042-2023-037, lo cual fue AVALADO por el interventor mediante oficio T-005-2023-216-OFC, se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: REINICIAR el plazo de ejecución del contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-042-2023.

SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a ampliar por su cuenta y a favor del DISTRITO las vigencias de las garantías constituidas para amparar con ocasión de la suspensión y reinicio del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción y, a presentarlas ante la Secretaría de Infraestructura dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, para su aprobación.

TERCERO: El CONTRATISTA se obliga a enviar copia de la presente acta de reinicio al garante del Contrato.

CUARTO: El DISTRITO realizará la actuación correspondiente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

QUINTO: Los demás términos y condiciones del contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-042-2023, no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., el 10 del mes de febrero del año 2025.

ANTONIO ALEJANDRO OCHOA CERA
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23
CONTRATISTA

CAMILO ADOLFO NAGÉD RODRÍGUEZ
Representante Legal
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
INTERVENTORÍA

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DE CAMBIOS	VERSION
27/05/2024	Elaboración del formato.	1.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Alfonso Ramos De León Cargo: Profesional Universitario Código 219: G: 35 – OAJ Fecha: 27/05/2024	Nombre Elkin Oñoro Coneo Cargo: Profesional Especializado Código 222: G:43 Fecha: 27/05/2024	Nombre: Milton José Pereira Blanco Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Fecha: 27/05/2024 Nombre: Carlos Mario Ordosgoitia Cargo: Asesor Cod.105 Grado 47 Fecha: 27/05/2024