Cronograma Proyecto 2063 - Tunjuelito sin Conflictos																																		
Actividad	**Febrero 2025**																			**Marzo 2025**														
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20
Reunion con supervisor de proyecto																																		
Contextualizacion de marco del proyecto																																		
Realizar Revision y anlisis dela ficha tecnica del proyecto																																		
Realizar propuesta de plan de trabajo																																		
Realizar presentacion de propuesta a las instituciones educativas de la localidad																																		
Presentar propuesta de acompañamiento a los rectores y orientadores de las intituciones de la localidad																																		
Realizar una charla con los profesionales en la orientacion o sus derivados en las instituciones																																		
Recepcion de casos especificos																																		
Establecer estrategias asociadas a los temas de conflictos de cada Institucion																																		
Ejecucion de sesiones individuales o grupales																																		
Levantamiento de actas de asistencia e inasistencia																																		
Informes individuales																																		
Cierre de sesiones																																		
Seguimientos																																		
Informe Final																																		

21	24	25	26	27	28