ACTA No. 4182.010.26.1.5	FECHA:	20/DIC/2024
	HORA INICIAL:	08:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.933-2024.	HORA FINAL:	08:15 am
	LUGAR: Dirección UAESP.	

ASISTENTES: Andrea Vivas – Contratista, Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Rosario Cuellar – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: William León – Contratista de Obra, Joan Andrés Lenis – Interventoría, Fernando Delgado - Interventoría. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.933-2024, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024.

   Se inició la reunión con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos, excusando al director por no haber podido asistir. Posteriormente, solicitó el informe al interventor del estado de avance del contrato de obra.

   El Ing. Joan informó que tienen un avance del 67% y el inspector agregó que la señora Mary Chanchi indicó la necesidad de que la entidad se comprometiera a revisar todas las necesidades que ellos han planteado y si es necesario puedan adicionar recursos para dejar el proyecto lo más completo posible. Ante esto, la Ing. Elizabeth aclaró que las principales necesidades que ellos requieren dependen de la realización de unos diseños que deben contratarse primero, por lo cual no se pueden ejecutar en el presente contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Se revisaron las solicitudes de suspensión y se les solicitó argumentar bien la parte técnica, así mismo, se les solicitó actualizar las pólizas conforme a la fecha de inicio del contrato en SECOP II.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	27/DIC/2024
Argumentar bien las solicitudes de suspensión.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	23/DIC/2024
Actualizar pólizas en SECOP II.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	23/DIC/2024

Firmas (responsables):

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

Elizabeth Fajardo G.
ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.5

FECHA:	20 DIC 2024
HORA INICIAL:	08:00 AM
HORA FINAL:	08:15 AM
LUGAR:	Dirección UAESP

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.910-2024 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.933-2024.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394570	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo
2	William Leon	Contratista	3153078076	Wileondi2 hotmail.com	
3	Fernando Delgado	Interventoria	3153802537	nando0516@gmail.com	Fernando Delgado
4	Stephany Montoya Cardona	Uaesp	3173947201	mstephany2016@gmail.com	
5	Andres Cruz	UAESP	3134848123	cruzandres@	
6	Juan Carlos Ramos	UAESP	3104666516	juan.ramos@	
7	Joan Andres Lenis	Interventoría	3217650233	Ing.joanlenis@hotmail.com	
8	rosemelba	UAESP	3012170886	rosemelba2012@gmail	

Powered by CamScanner