	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MNT-IN-8-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.312.946,67 **PERIODO:** DEL 30/05/2024 AL 30/06/2024
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4902 de 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACES PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES 4G

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. Hector Ivan Gutierrez

CONTRATISTA: CONSORCIO EP LOS ALPES CONTRATO DE OBRA No.: 4709 de 2023

PLAZO INICIAL: 2 meses (En meses según contrato inicial)
PLAZO ACUMULADO: 3 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 26/06/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 141.600.647,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 141.600.647,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de Fecha: 26/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de interventoría	$ 6.600.000,00		0,50	$ 3.300.000,00			0,75	$ 4.950.000,00	0,17	$ 1.100.000,00	0,17	$ 1.100.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.800.000,00		2,00	$ 9.600.000,00			3	$ 14.400.000,00	0,17	$ 800.000,00	0,17	$ 800.000,00
	1	Profesional social	$ 3.500.000,00		1,00	$ 3.500.000,00			1	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Profesional ambiental	$ 3.500.000,00		1,00	$ 3.500.000,00			1	$ 3.500.000,00	0,00	$ -	0,00	
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 1.710.000,00			1	$ 1.710.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00											
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00											
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00											
		PERSONAL TECNICO												
		Inspector SST	$ 2.200.000,00		1,50	$ 3.300.000,00			2	$ 4.400.000,00				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Tecnico administrativo	$ 1.300.000,00		2,00	$ 2.600.000,00			3	$ 3.818.449,15	0,17	$ 216.666,67	0,17	$ 216.666,67
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 27.510.000,00				$ 36.278.449,15		$ 2.116.666,67		$ 2.116.666,67
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36				2,36		$ 2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 64.923.600,00				$ 85.617.139,99		$ 4.995.333,33		$ 4.995.333,33

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos del director y/o especialistas	$ 200.000,00	Dia	9	$ 1.800.000,00			9	$ 1.800.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Mes	2	$ 11.000.000,00			2	$ 11.000.000,00	0,17	$ 916.666,67	0,17	$ 916.666,67
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante. Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	1,5	$ 975.000,00			1,5	$ 975.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 6.000.000,00			2	$ 12.000.000,00	0,0	$ -	0,00	$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 1.200.000,00			2	$ 1.200.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 2.000.000,00			2	$ 2.000.000,00	0,17	$ 166.666,67	0,17	$ 166.666,67
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 2.400.000,00			2	$ 2.400.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 800.000,00			3	$ 1.200.000,00	0,17	$ 66.666,67	0,17	$ 66.666,67
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 800.000,00			2	$ 800.000,00	0	$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 300.000,00			0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE												
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 27.275.000,00				$ 33.375.000,00		$ 1.150.000,00		$ 1.150.000,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				$ 92.198.600,00				$ 118.992.139,99		$ 6.145.333,33		$ 6.145.333,33
		* PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 26.793.540,00				$ -		$ -		$ -
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 118.992.140,00				$ 118.992.139,99		$ 6.145.333,33		$ 6.145.333,33
		* IVA = 19% * (E) = (F)				$ 22.608.507,00				$ 22.608.507,00		$ 1.167.613		$ 1.167.613
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 141.600.647,00				$ 141.600.647		$ 7.312.947		$ 7.312.946,67

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$	
Valor Saldo por Amortizar	$ 70.800.323,50	100%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.312.946,67
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.312.946,67

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir aiuates

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA 01	$ 6.145.333,33	$ 1.167.613,00	$ 7.312.946,33
-			
-			
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 6.145.333,33	$ 1.167.613,00	$ 7.312.946,33

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.312.946,67 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Siete millones trescientos doce mil novecientos cuarenta y seis con sesenta y siete (centavos o centésimos)

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JOSEFINA KARDUNA SANABRIA NIETO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría Consorcio Interventores AC
Matrícula Profesional No.: A151312013- 1019013695

Firma:
Nombre: HECTOR IVAN GUTIÉRREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.