ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N CO1.PCCNTR.3950729 **ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 de Mayo de 2023 al 10 de Julio de 2023**

CONTRATISTA	: CONSORCIO INTERLOCALIDADES	**OBJETO:**	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.		
DIRECCION	: CR 4 # 58 - 59 of 201				
C.C. ó NIT	: 901.628.244-5	**ESTABLECIMIENTO** :	PREDIO MADELENA - LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR	**PLAZO INICIAL** :	6 meses
TELEFONO	: (601) 7442623	**LOCALIZACION** :	Calle 62 C sur 66 A 2	**FECHA INICIACION** :	23 de enero de 2023
SUPERVISOR	: CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCÚN	**VR. INICIAL** :	$ 282.210.278,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL** :	22 de julio de 2023
DIRECCION	: AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	**ANTICIPO** :		**PLAZO ADICIONAL** :	
C.C. ó NIT	: 19.260.448	**VR. ADICIONAL** :		**TIEMPO SUSPENDIDO** :	380 dias Calendario
TELEFONO	: (601) 3241000	**VR. FINAL** :	$ 282.210.278,00	**PLAZO TOTAL** :	6 meses
				FECHA FINAL :	5 de Agosto de 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2370	16-jun-22	4550	19-sep-22	$ 282.210.278,00	$ 205.480.126,00	$ 76.730.152,00	$ 128.749.974,00
		TOTALES		$ 282.210.278,00	$ 205.480.126,00	$ 76.730.152,00	$ 128.749.974,00

A PAGAR **$ 76.730.152,00** **SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.**

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN					
REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº	ICA
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nº	CODIGO 70201

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL OFICINA CALLE 72 CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 219-87131-5

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de consultoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED	UN	1,00	$ 225.293.919,41	$ 225.293.919,41	28,62%	$ 64.479.119,74	28,62%	$ 64.479.119,74	57,24%	$ 128.958.239,47	57,24%
2	El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoria se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de consultoría como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.	UN	1,00	$ 11.857.574,71	$ 11.857.574,71							
	TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO				$ 237.151.494,12		$ 64.479.119,74		$ 64.479.119,74		$ 128.958.239,47	54,38%
	COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA				$ 237.151.494,12		$ 64.479.119,74		$ 64.479.119,74		$ 128.958.239,47	54,38%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL DIRECTO		$ 64.479.119,74	$ 64.479.119,74	$ 128.958.239,48	54,38%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%	$ 12.251.032,75	$ 12.251.032,76	$ 24.502.065,51	54,38%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 76.730.152,49	$ 76.730.152,50	$ 153.460.304,99	54,38%
AJUSTE AL PESO		$ 0,49	-$ 0,50	$ 0,99	
VALOR A PAGAR EN ACTA		$ 76.730.152,00	$ 76.730.152,00	$ 153.460.304,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	$ 128.749.974,00				

12.251.032,76

CONTRATISTA N/ C.C CONSORCIO INTERLOCALIDADES : 901.628.244-5
REP LEGAL CESAR ASHLEY MORA B.
C.C. 19.356.176

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
80.232.288
APOYO A LA SUPERVISION - CONTRATISTA

INTERVENTOR N/ C.C CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCUN
19.260.448
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (E)

15 FOLIOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS No. 03
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3950729 DE 2022

Correspondiente al periodo: 26 de mayo al 10 de julio de 2023

En Bogotá D.C., a los 15 (quince) días del mes de julio del 2024, se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCUN**, identificado con **C.C 19.260.448** en su calidad de Supervisor (E) y **JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ** identificado con C.C. 88.232.286 en su calidad de Apoyo a la Supervisión, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERLOCALIDADES**
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.
PROYECTO:	Estudios Técnicos y Diseños para un nuevo Colegio Distrital en el predio **MADELENA – CIUDAD BOLIVAR**
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($282.210.278,00) DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO:	**La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de consultoría** hasta el **NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato** previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. EL saldo correspondiente al **CINCO POR CIENTO (5%)** del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de consultoría como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	380 DIAS
TERMINACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISIÓN	CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCUN (E)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos de parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el **pago No.3**, el cual corresponde al valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 76.730.152,00)**. A la fecha el porcentaje de ejecución es 54,38% para el pago total tramitado.

El apoyo a la supervisión certifica que verificó que el personal dispuesto para el contrato de (Interventoría), prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor del Contrato (E)
CARLOS ALBERTO BENAVIDES SUESCUN

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

CONSORCIO INTERLOCALIDADES

2C INGENIEROS S.A NIT 830.023761-7 (51%)
INVERMOHES S.A.S BIC NIT 830.038.959-3. (49%)

NIT 901628244-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764060214991
Fecha 20/11/2023 - 20/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del CI3 al CI50
Email: contabilidad@2cingenieros.com.co
Teléfono: 7442623

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CI4

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	899999061	**Fecha de firmado:**	12/09/2024 17:00:27
Dirección:	AV EL DORADO 66-63	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3385000
Email:	jserranop@educacionbogota.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 11 del 2024	**Hora emisión:**	12:00:25	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	11/10/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ACT	1,00	ACTA PARCIAL 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.3950729 INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL.	WSD	IVA	19%	12251033	$64.479.119,00	$64.479.119,00

Notas:
AJUSTE AL PESO0.49

Subtotal:	$64.479.119,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.251.033,00
Total:	$76.730.152,00

SON: (setenta y seis millones setecientos treinta mil ciento cincuenta y dos pesos)
CUFE: 7e7e0a16ba0d14f1e6ed8697fbf6a23b6ad30cedd2bced38fedf14769df9cb528b4a1eb69741e55518774bbd7a7f4634

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$64.479.119,00	19,00%	$12.251.033,00

Firma Digital: uj6wsfzl7AflDoxyBdXtYfCVl4LARXINp34Dj3NMSnAMX90dwZQXOfvXvXOdg3Tj Rgo4KrlQNeKbgrqXFi5VEkoZ4yMlsxZOqv6RVdp/i7IHKF7p2e phv2UeSu2pqC6L PlkFZyJsHYYMzoXrTyKgqyxrTqP4a0vJ66ly90Z7nkAIFSCABDHKvShHKMb/qLIJ CP2rOAiCN95QccW5gqKWYzOnK5u36hJSAYl flOTAiju50PdbwZ1xVwE+KJKHEkjx Uy+wJGDYs1XhIt6PD/ULIRr0oDgeZ245w5J6W96ILPEMLV4QM9dAq5L6XozvCAcF bKUoUJeiiQj6JqlgfdyA Nw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech