ACTA PARCIAL N°4 Y FINAL

PREACTAS

ESCUELA LOS DIAZ

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	31 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	04 Y FINAL
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	**006.054**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN**	**Unidad de Medida**	**M2**

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	VIVIENDA CELADOR Y LAVAMANOS		8,00	6,00					**48,00**	**48,00**	**LOS DIAZ**
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
8											
8											
8											
8											
#									**TOTAL**	**48,00**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA LOS DIAZ - COREGIMIENTO LA TRINIDAD

ITEM: 006.059.

