Al contestar cite este radicado: 2024S-VRIS-075495
Fecha: 2024-10-16 05:09:19

SEÑOR(A):
HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

hegusa3@yahoo.es
,

ASUNTO: Validación acta de costos 2 del contrato 4902-2023.

Respetado, ingeniero: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR.

Deseándole éxitos en la nueva entidad MUNICIPIO DE LA TEBAIDA-QUINDIO.

En atención a que la firma CONSORCIO INTERVENTORES AC, interventor, mediante contrato 4902-2023, está cobrando su acta de costos 2, con el periodo: 01 al 31 de julio de 2024.

Se solicita una VALIDACION-AVAL, para que se indique:

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

			PRESENTE ACTA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			
1	Director de interventortia	$ 6.600.000,00	0,25	$ 1.650.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	$ 4.800.000,00	1,00	$ 4.800.000,00
1	Profesional social	$ 3.500.000,00	0,50	$ 1.750.000,00
	Profesional ambiental	$ 3.500.000,00	0,50	$ 1.750.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)		1	$ 1.710.000,00
	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00		
	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00		
	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00		
	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00		
	Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00		
	PERSONAL TECNICO			
	Inspector SST	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO			
1	Tecnico administrativo	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			$ 15.160.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR			$ 2,36
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)			$ 35.777.600,00

En este caso se cobra 0.25 mes (7.5 días) para el director de Interventoria, es la profesional: Edwin Alexander Cortes Estupiñan. Cobran 0,42 mes (acta 1 y acta 2) del 0,5 disponible, queda solo el 0.08 mes

En este caso se cobra 1 mes (30 días) para el residente de Interventoria, es la profesional: ADA MARIA MUÑOZ CARVAJAL. Cobran 1.17 mes (acta 1 y acta 2) de los 2 meses disponibles, queda solo el 0.83 mes

En este caso se cobra 1 mes (30 días) para la profesional social de Interventoria, es la profesional: Melanie Lizeth Gonzalez Sanchez. Cobran el 100% disponible

En este caso se cobra 1 mes (30 días) para la profesional ambiental de Interventoria, es la profesional: Maria Fernanda Garcia Murcia. Cobran el 100% disponible

En este caso se cobra $1.710.000 (cobran el 100% disponible) del monto agotable de especialistas a la profesional Manuela Vallejo Corrales, como Especialista en vías y transporte

En este caso se cobra 1 mes (30 días) para la profesional INSPECTOR SST, el cual no se tiene quien es. Cobran el 1 mes del disponible 1.5, queda solo 0,5 mes.

En este caso se cobra 1 mes (30 días) para el técnico administrativo de Interventoria, es la profesional: ANGIE LORAINE MORANYES FLOREZ. Cobran 1.17 mes (acta 1 y acta 2) de los 2 meses disponibles, queda solo el 0.83 mes

Acotar que no se tiene la propuesta firmada por parte del interventor (el sobre 2), tampoco se tiene el acta modificatoria de fecha 26/06/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de Fecha: 26/06/2024	
Total Dedicación Recurso	VALOR

Debido a que el nuevo supervisor ING. ELKIN MEJIA CARCAMO, mediante resolución No 4220 DEL 12/09/2024, reemplazó al Ing. HECTOR IVAN GUTIERREZ, y debe tramitar el acta de costos 2, periodo en el cual no estaba el ing. ELKIN MEJIA C, es necesario que usted avale este tiempo y este personal.

Por otra parte, en el acta de costos 2, se está cobrando:

PRESENTE ACTA	
DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
4	$ 800.000,00
1,00	$ 5.500.000,00
1	$ 650.000,00
0,5	$ 3.000.000,00
1	$ 600.000,00
1,00	$ 1.000.000,00
1	$ 1.200.000,00
1,00	$ 400.000,00
1	$ 400.000,00
0	$ -
	$ 13.550.000,00
	$ 49.327.600,00
	$ -
	$ 49.327.600,00
	$ 9.372.244
	$ 58.699.844

Se cobra el ítem 1, *Viaticos Director y/o Especialistas*, cantidad: 4 días.

Se cobra el ítem 2, *Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato*, cantidad: 1 mes (30 días).

Se cobra el ítem 3, *Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT),* cantidad: 1 mes (30 días).

Se cobra el ítem 4, *Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte*), cantidad: 0.5

Se cobra el ítem 5, *Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos*, cantidad: 1 todo el rubro.

Se cobra el ítem 6, *Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos*), cantidad: 1 mes (30 días).

Se cobra el ítem 7, *Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)*), cantidad: 1 $1.200.000

Se cobra el ítem 8, *Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.*, cantidad: 1

Se cobra el ítem 9, *Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.),* cantidad: 1

Solicitamos su valiosa colaboración, para poder tramitar dicha acta, aclarando que el nuevo supervisor, aplicara todo lo estipulado en el pliego, en el anexo técnico, en el contrato y en la ley.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
DIRECTOR TERRITORIAL RISARALDA

Proyectado por: ELKIN MEJÍA CARCAMO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300), MONICA MARITZA BENAVIDES GONZALEZ (1120304), CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA (1120300), CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ (1000023)
Copia Externa a: CONSORCIO INTERVENTORES AC ()