ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

A. |Información del convenio

Datos generales

Nº Convenio:	ATENEA-294-2022 GEB - 551001657	**Tipo:**	Convenio Interadministrativo
Cooperante:	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.		
Valor	$13.935.915.146 • **Aporte GEB**: $7.000.000.000 • **Aporte ATENEA**: $6.935.915.146		
Porcentaje de ejecución financiera	100%	**Porcentaje de ejecución en tiempo**	100%
Fecha suscripción:	30/11/2022	**Fecha de inicio:**	01/12/2022
Plazo de ejecución (meses):	25 meses	**Fecha de terminación:**	31/12/2024

Fecha de presentación	01/2025	**Período del informe**	Desde (01/12/2024) Hasta (31/12/2024)

Nota: Modificación No. 1 del 30 de enero de 2024
Modificación No. 2 del 31 de julio de 2024

B. Ejecución financiera:

	Apropiación	Desembolsos	Compromiso	Obligación	Saldo por obligar
Aporte GEB	7,000,000,000.00	7.000.000.000	7,000,000,000.00	7,000,000,000	$0
Aporte Atenea	6,935,915,146.00	6,935,915,146.00	6,934.695,765.00	6,934,695,765	$0
Total Convenio	**13,935,915,146.00**	**13,935,915,146,00**	**13,934,695,765.00**	**13.3934,695,765**	**$0**

Fuente: *Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U*
Corte: *31/12/2024.*
Obligación: se refiere a recursos pagados

- El saldo por obligar corresponde a los recursos comprometidos pendientes por obligar, los cuales en este caso ya han sido totalmente pagados. En cuanto a la ejecución de diciembre de 2024, se reporta el pago correspondiente al último desembolso del convenio 158 de 2023, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia. Así mismo, al tratarse del último pago a reportar, se realiza la conciliación de la ejecución y se identifican algunos movimientos, los cuales están detallados en el informe financiero correspondiente a diciembre de 2024.

Por otro lado, los recursos no comprometidos en marco del convenio 294 de 2022 ascienden a $1.219.381, tal como se refleja en el informe de ejecución financiera. Estos recursos corresponden a los aportes de la Agencia ATENEA.

C. Ejecución técnica:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
1. Realizar los aportes convenidos por su parte en los términos establecidos en el presente convenio.	No aplica para este informe	Cumplida	No aplica para este informe
2. Ser el Socio Ejecutor del presente convenio a través de los contratistas derivados previo trámite de los procesos de selección correspondientes.	Se han realizado las actividades propias como ejecutor del presente convenio, de acuerdo con lo consignado en este documento en las obligaciones siguientes y lo informado en el comité técnico realizado para reportar la gestión del mes de diciembre de 2024.	Cumplida	Obligación_2: - Anexo_02_Acta comite tecnico No. 24 y 25 ATENEA_GEB
3. Administrar los aportes que componen el valor total del presente convenio, a través del Fondo Cuenta de ATENEA.	Se remite soporte oficial de los movimientos de la Subcuenta y el anexo de compromisos y obligaciones con corte a 31 de diciembre de 2024.	En ejecución	Obligacion_3: - Anexo_03_Movimientos Convenio ATENEA-294-2022 diciembre
4. Destinar un depósito o subcuenta contable específico dentro de la cuenta bancaria del Fondo Cuenta de Atenea, para el manejo y destinación exclusiva de la totalidad de los recursos aportados por los asociados al presente convenio.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Poner a disposición durante la ejecución del convenio el fondo cuenta, mediante los cuales se ejecutan los recursos del convenio.	Cumplida	Cumplida en el mes de diciembre de 2022 y se reportó en Informe No. 1 del convenio.
5. Conformar el equipo de trabajo necesario para la efectiva ejecución del presente convenio.	Se realizó la contratación al 100% del equipo de apoyo y seguimiento para la efectiva ejecución del Convenio.	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
6. Presentar un informe técnico y financiero mensual de ejecución de recursos, acorde a los criterios establecidos por el Comité Técnico del convenio.	Esta actividad corresponde al informe de ejecución técnico y financiero del convenio del mes de diciembre de 2024.	Cumplida	Obligación_6: - Anexo_01_Informe Tecnico Diciembre - Anexo_04_Informe_Financiero_122024
7. Generar y entregar a los asociados un reporte periódico de beneficiarios y demás indicadores que se definan para EL PROGRAMA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.	Durante el mes de diciembre se consolidaron los resultados finales del proyecto, destacando logros significativos en todas las cohortes de formación (1, 1.1, 2 y 3). Así mismo, se realizó la presentación del informe de lecciones aprendidas del proceso formativo, cerrando con esta actividad la fase de implementación del proyecto. El detalle de este avance se puede ver en el Anexo_01_Informe Técnico Diciembre	Cumplida	Obligación_7: - Anexo_01_Informe Tecnico Diciembre
8. Realizar las gestiones contractuales pertinentes, encaminadas a materializar la ejecución de EL PROGRAMA de formación en habilidades del siglo XXI, mediante la selección pública de contratistas, conforme a las modalidades definidas en el Estatuto General de Contratación Pública, el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 y el Régimen Especial de la Agencia.	Se realizó la contratación al 100% de los Asociados que participarán durante la ejecución del presente Convenio.	Cumplida	Se presentó en el informe de marzo de 2023. En el informe de agosto de 2023, se presenta la adición y prórroga del British Council. En el informe de febrero de 2024, se presenta la adición y prórroga de la Universidad Nacional de Colombia.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
9. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta del cumplimiento total de las metas, obligaciones y productos establecidos en el convenio.	Este producto relacionado con los informes final técnico y final financiero, será entregado con el informe final de ejecución en la etapa de liquidación.	Sin iniciar	No aplica
10. Entregar los productos pactados en el presente convenio.	Ver tabla - Relación de Productos para entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio)	En ejecución	No aplica
11. Realizar las demás gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	En ejecución constante durante el periodo del reporte Ver obligacion_6: Anexos 01 y 04	En ejecución	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Obligacion_6: Anexo_01_Informe Tecnico Diciembre Anexo_04_Informe_Financiero_122024

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
Productos Etapa 0			
1. Contratos del equipo técnico de apoyo a supervisión suscritos.	Se realizó la contratación del equipo de apoyo y se aportaron las respectivas actas de inicio.	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
2. Documento que contenga el cronograma y plan de trabajo del Convenio.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero de 2023
Productos Etapa 1			

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
3. Anexo técnico del convenio.	Se generaron y presentaron los anexos técnicos para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero de 2023.
4. Documento que contenga el resultado de estudio de mercado.	Se generaron los documentos de análisis del sector y estudio de mercado para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero de 2023.
5. Anexo técnico del PROGRAMA.	Se construyó los términos y condiciones del programa Todos a la U respecto al alcance del convenio y de la convocatoria dos.	100%	Presentado informe de enero de 2023.
Productos Etapa 2			
6. Documentos soporte para proceso de selección y soporte de publicación del proceso.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council.	100%	Se presentó en el informe de marzo de 2023. Además, se presenta la adición y prórroga del convenio con British Council en el informe de agosto de 2023 y la adición y prórroga al convenio con la Universidad Nacional en el informe del mes de febrero de 2024.
7. Documento con cronograma y plan de trabajo general del PROGRAMA.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero de 2023.
8. Contratos o convenios suscritos con los operadores.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
9. Informes de pagos y soporte de los desembolsos efectuados a los operadores.	Durante el periodo de ejecución del presente informe, se realizó el sexto y último desembolso del convenio ATENEA-158-2023 con la Universidad Nacional de Colombia, por valor de $592.110.000	100%	Anexo_06_Sexto desembolso ATENEA-158-2023_UNAL
10. Actas de comités de seguimiento del Convenio.	Durante la ejecución del convenio se realizaron veinticinco (25) comités técnicos de seguimiento	100%	- Anexo_02_Acta comite tecnico No. 24 y 25 ATENEA_GEB
Productos Etapa 3			
11. Informes financieros y técnicos mensuales de la ejecución de EL PROGRAMA que den cuenta de los avances del PROGRAMA y de los beneficiarios pre-inscritos, matriculados y certificados.	En el marco del presente informe, se presentan los informes técnico y financiero de diciembre de 2024.	100%	- Ver Obligacion_6: - Anexo_01_Informe Tecnico Diciembre - Anexo_04_Informe_Financiero_122024
12. Bases de datos mensuales que contengan información de las personas pre-inscritas, matriculadas y certificadas de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de los asociados.	Se adjuntan base de datos con personas matriculadas y formadas con corte a diciembre de 2024	100%	• Anexo_05_Formacion TalaU6 y TalaU6-Cohorte3.1 Dic2024
13. Informes finales técnicos y financieros que den cuenta del cumplimiento	Este producto relacionado con los informes final técnico y final financiero, será entregado con el informe	0%	No aplica para este periodo del informe

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
de metas y productos entregados.	final de ejecución en la etapa de liquidación.		

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Personas certificadas	6.000*	7.011**	116,85%	Ver anexo 05 – Producto 12

*Se actualizó el número de beneficiarios definidos de acuerdo con la Modificación Contractual No. 2, pasando de 2.300 a 6.000 beneficiarios.

** Se alcanzó 7.011 personas únicas que formalizaron su matrícula por lo cual fueron beneficiarios favorecidos durante la ejecución del convenio. Lo anterior permitió superar la meta establecida de 6.000 beneficiarios logrando un cumplimiento del 116,85%.

ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

Item	Fecha a la que corresponde el soporte	Soporte
Aportes de seguridad social y parafiscales	30-12-2024	Anexo_Certificacion parafiscales_ATENEA

Presentado por:

7 de febrero de 2025

RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO
GERENTE DE POSMEDIA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA “ATENEA”.

Nota: Este informe se presenta y aprueba en la fecha que acompaña la firma

Elaboró: Javier Enrique Caballero Moreno_Contratista_Gerencia Educación Posmedia
Elaboró: Margarita Juliana Pinzón Mariño_Contratista_Gerencia Educación Posmedia
Elaboró: Alexandra Milena Camacho Giraldo_Contratista_Gerencia Educación Posmedia
Revisó: David Leonardo Orjuela Calderón_Contratista_Gerencia Educación Posmedia