TEMA:	**Comité Técnico No. 24 y 25 – noviembre-diciembre 2024**
PROCESO:	**GEB No. 551001657 – ATENEA No. 294-2022**

FECHA COMITÉ:	**17 de diciembre de 2024**	**Hora Inicio**	**08:30**
		Hora Final	**09:30**

ORDEN DEL DIA:

1. Validación quorum.
2. Revisión del avance del convenio hasta la fecha, frente al plan de trabajo
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Validación Quorum

Se realizó la validación del Quorum contando con la asistencia de:


- Hernán Mauricio Reyes Garavito, líder de sostenibilidad de la Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB)
- Rubith Ofir Tuberquia Avendaño - Gerente de Educación Posmedia como supervisora del Convenio y Equipo del programa Todos a la U por parte de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.

Adicionalmente, participaron en la reunión:

- Luisa Fernanda Ordoñez Jiménez por parte de GEB
- David Leonardo Orjuela Calderón por parte de ATENEA

2. Avance en la gestión del proyecto:

Se presentaron los avances del convenio de noviembre y diciembre de 2024.



2.1. Gestión del Plan del Proyecto

A diciembre de 2024, no se presentan variaciones frente a las cifras presentadas en el comité anterior. En total 7.011 personas se beneficiaron de los cursos de TI, de las cuales 5.123 finalizaron su formación y se generaron 5.986 certificaciones en este sector. En segunda lengua (inglés), se beneficiaron 5.200 personas de las cuales 4.008 fueron certificadas.

2.2. Avance implementación (noviembre-diciembre 2024)

Se presentan las cifras de la población que participó en los procesos de formación enfocados en TI y habilidades socioemocionales de la cohorte 3, sin cambios con respecto con lo reportado en el mes de octubre, se destaca que durante la ejecución del convenio se logró un cumplimiento de la meta contractual del 117%. En las siguientes tablas se presenta el resumen:

Estado General de Formación

UNIVERSIDAD NACIONAL	META CONTRACTUAL	MATRICULADOS	TIPIFICACIÓN PERSONAS				
			EN FORMACIÓN	DESERTORES	REPROBADOS*	CERTIFICADOS	TOTAL
Cohorte 1	4.000	4.069	0	396	797	2.876	4.069
Cohorte 1.1 (colchón)	0	1.617	0	81	240	1.296	1.617
Cohorte 2	400	500	0	36	30	434	500
Cohorte 3	1.277	1.842	0	184	278	1.380	1.842
TOTAL	**5.677**	***8.028**	**0**	**697**	****1.345**	*****5.986**	**8.028**

*Las 8.028 personas matriculadas en las 4 cohortes de formación de las 2 convocatorias de TI corresponden a 7.011 personas únicas formadas.
**El estado "REPROBADO" representa aquellas personas que no desertaron del proceso formativo, pero no cumplieron con los requisitos mínimos para obtener su certificación.
***Se entregaron 5.986 certificados a 5.123 personas únicas.

Finalmente, incluyendo todas las cohortes de formación (1, 1.1, 2 y 3) 7.011 personas únicas se matricularon en cursos del sector TI, siendo favorecidas durante la ejecución del convenio.

COOPERANTE (BRITISH COUNCIL)	MATRICULADOS	EN FORMACIÓN	DESERTORES	REPROBADOS	CERTIFICADOS
BC - Cohorte 1 y 1.1 (U.NAL)	5.200	0*	1.192	0	4.008**

*El proceso de formación del curso de inglés culminó a finales del mes de mayo de 2024.
**Las personas certificadas se clasifican en 1.526 con constancia de participación y 2.482 con constancia de participación y culminación.

2.3. Gestión Técnico-Pedagógica (noviembre-diciembre 2024)

Dentro de las buenas prácticas implementadas por la Universidad Nacional de Colombia durante los procesos de formación de los beneficiarios de las convocatorias en sector TI, se destacan las siguientes:

- Flexibilidad para cursar los contenidos de la formación de manera asincrónica.
- Tutorías personalizadas (plan padrino/madrina).

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

- Seguimiento a los beneficiarios a través de llamadas y mensajes (acompañamiento psicosocial).
- Se permitirá a los beneficiarios acceder a los contenidos de las plataformas hasta el 30 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, se presenta un video testimonial de uno de los beneficiarios del diplomado en Desarrollo de aplicaciones móviles de nivel intermedio.

2.4. Gestión Financiera (noviembre-diciembre 2024)

A diciembre de 2024, de los $13.935.915.146 que constituyen los recursos totales del convenio, se tienen comprometidos $13.934.695.765 millones, recursos obligados $13.339.383.823 y un saldo no comprometido por valor de $1.219.381 el cual se liberará durante el proceso de liquidación del convenio. Adicionalmente, se liberarán recursos comprometidos por valor de $2.772.359 correspondientes a recurso humano no ejecutado.

Durante el mes de diciembre, se verá reflejado el sexto y último desembolso del convenio ATENEA-158-2023 con la Universidad Nacional de Colombia por valor de $592.110.000 y se reportará obligación de recurso humano por valor de $429.582 para un total obligado durante el mes de diciembre de $592.539.582.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS:

3.1. Informes: se presenta el estado a la fecha de los informes y actas. Se tienen aprobados, firmados y publicados en Secop II los informes de seguimiento técnico-financiero hasta el mes de agosto de 2024, los informes de los meses de septiembre y octubre se encuentra en firmas por parte de ATENEA y el del mes de noviembre en elaboración por parte de ATENEA. En cuanto a las actas de comité, se encuentran aprobadas, firmadas y publicadas en SECOP II hasta el comité No. 22 (septiembre 2024), y el acta del comité 23 del mes de octubre se encuentra en firmas por parte de ATENEA.

3.2. - Acuerdo Intercambio de información: desde la supervisión de ATENEA se informa que el documento se encuentra en revisión y firma por parte del Director de la Agencia y se remitirá a la brevedad posible.

- Terminación del convenio: el convenio finaliza el 31 de diciembre de 2024, a partir de mes de enero se iniciará todo el proceso de cierre y liquidación por lo cual se generarán espacios de reunión para alinear la parte documental y demás aspectos necesarios para garantizar que el proceso de liquidación se surta de la mejor manera.

Pendientes reuniones anteriores

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
COMITÉ 23	Radicar solicitud de la base de datos requerida para Auditoría por SIGA.	GEB	Noviembre	Realizado

PÚBLICA

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
COMITÉ 23	Envío de solicitud de aprobación de ATENEA del acuerdo de intercambio de información.	GEB	Noviembre	Realizado

Pendientes reunión actual

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
COMITÉ 24-25	Envío por correo de información de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de formación UNAL TI.	ATENEA	Diciembre
COMITÉ 24-25	Envío de bases de datos que incluya los niveles de formación de los beneficiarios.	ATENEA	Diciembre

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Rubith Ofir Tuberquia Avendaño	Firmado digitalmente por RUBITH OFIR TUBERQUIA Fecha: 2024.12.20 06:31:13 -05'00'
Mauricio Reyes Garavito	
Leonardo Orjuela Calderón	
Luisa Ordoñez Jiménez	Luisa fernanda Ordoñez Jimenez

Nota: Este documento se presenta y aprueba, en la fecha que acompaña a las firmas del listado de asistencia.

Elaboró: Diana María González Wilches, Contratista GEP

PUBLICA