CONSORCIO VIAL CVP

NIT 901537078 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764026626692 del 15/03/2022 al 15/03/2023
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-20
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

AK 19 95 20 OF 605

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Consorciados: Promciviles SAS Nit. 901001320 70%; Promotora Puga Ltda. Nit. 830024796 30%

Cliente: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
NIT 899999074 - 4
Dirección: CALLE 54 13 30
Codigo Cliente 1
Teléfono: 6013494520
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE5
Fecha de emisión: 16/05/2022 03:14:58 PM
Fecha de validación DIAN: 16/05/2022 03:19:40 PM
Fecha de vencimiento: 26/05/2022
Plazo (Días): 10
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO- 876- 2021 - COSTO DIRECTO Periodo: Febrero 1 al 28 de 2022	1,00	Suma global	COP 436,438,509.00	COP 0.00			COP 436,438,509.00
2	2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO- 876-2021 - AMBIENTALES, SST Y PMT	1,00	Suma global	COP 31,150,987.00	COP 0.00			COP 31,150,987.00
3	3	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO-876-2021 - SOCIALES	1,00	Suma global	COP 44,614,075.00	COP 0.00			COP 44,614,075.00
4	4	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO-876-2021 - A.I.U. 38.15%	1,00	Suma global	COP 166,501,291.00	COP 0.00			COP 166,501,291.00

Total de items: 4
Observaciones
OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I). *-* Descuentos Contractuales
Amortización del Anticipo: 40% $ 271.481.945,00
Retención de Garantia: 10% $ 67.870.486,00

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Consignar en: Bancolombia - cuenta de Ahorros No. 69000002502 a nombre del Consorcio Vial CVP Nit. 901537078

Subtotal:	COP 678,704,862.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 339,352,431.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 339,352,431.00
Neto a pagar	COP 339,352,431.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 860b3756300b49e3664fa981da2e410eb3293ba08cbf076babefaf3bccf93be5c297bfffbdd6dae5331fb2dcf3a0528d

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Código208-DGC-Ft-35	
		Versión: 4	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 23/02/2017	

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	876 DE 2021
OBJETO:	EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLIVAR y BOSA (GRUPO III), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. GRUPO I
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CVP R.L. Luis Orlando Pulido García
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($6.059.240.536) M/CTE, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	15/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/06/2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO ALDEBARAN R.L. Iván Augusto Barreto Esquivel
No. De REGISTRO PRESUPUESTAL	4345
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	26/11/2021

En Bogotá, D.C., a los (15) días del mes diciembre de 2021, se reunieron Luis Orlando Pulido García, actuando en calidad de representante legal de CONSORCIO VIAL CVP, contratista de Obra y/o Consultoría, y Iván Augusto Barreto Esquivel, actuando en calidad de representante legal de CONSORCIO ALDEBARAN, quien ejerce la Interventoría del Contrato No. 876 de 2021, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, la iniciación de real y efectiva del objeto del mencionado negocio jurídico.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el supervisor.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y Dos (2) copias con destino a la Dirección Corporativa y CID, contratista y a la carpeta del Supervisor a los (15) días del mes diciembre de 2021.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**	Código208-DGC-Ft-35	
		Versión: 4	Pág: 2 de 1
		Vigente desde: 23/02/2017	

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	INTERVENTOR
NOMBRE: LAURA MARCELA SANGUINO GUTIERREZ	NOMBRE: R.L. Iván Augusto Barreto Esquivel CONSORCIO ALDEBARAN
CARGO: Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios	NIT. 901.543.547-5

CONTRATISTA
NOMBRE: R.L. Luis Orlando Pulido García CONSORCIO VIAL CVP
NIT. 901.537.078-8

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAL CVP

901.537.078-8

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante legal del **CONSORCIO VIAL CVP,** identificado con Nit: 901.537.078-8, me permito certificar que ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero del 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,



Luis Orlando Pulido Garcia
Representante Legal
CONSORCIO VIAL CVP
NIT 901.537.078-8

PROMCIVILES S.A.S
NIT 901.001.320-5

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de PROMCIVILES S.A.S., identificada con Nit 901.001.320-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar o auditar (en caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C a los dos (2) días del mes de mayo de 2022


FIRMA	:	
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	:	Lucero Guerrero Mateus Revisor fiscal
TARJETA PROFESIONAL	:	102505-T

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Jorge Barrera Hernández, identificado con C.C. No. 2.933.423 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 12147-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROMOTORA PUGA LTDA. identificada con Nit 830.024.796-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022.



Jorge Barrera Hernández
C.C. No. 2.933.423 de Bogotá D.C.
T.P No. 12147-T

Bancolombia

Bogotá, 05 de noviembre de 2021

Señores:
A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO VIAL CVP identificada** con Nit. 901537078 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura
CUENTA AHORROS	69000002502	2021/11/05

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4886000 extensión 14241 de Bogotá, o en la Calle 31 No. 6 – 87 piso 13.



Marily Castillo Jimenez
Asesor comercial

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14795763496

(415)7707212489984(8020) 000001479576349 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 7 0 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL CVP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 19 95 12 20 OF 605

42. Correo electrónico licitaciones@promotorapuga.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 3 2 7 9 0 3	3 1 3 2 8 3 0 0 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 1 0 9 1 7					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2021 - 11 - 04 / 14 : 44: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUIO AVELLANEDA SANDRA MILENA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14795763496

(415)7707212489984(8020) **000001479576349 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 7 0 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 9 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 9 1 7	
81. Hasta	2 0 2 3 0 4 1 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14795763496

(415)7707212489984(8020) **000001479576349 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 7 0 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 5 4 5 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	GARCIA	LUIS	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 5 2 1 5 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LABRADOR	RODRIGUEZ	MIRYAM	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14795763496

(415)7707212489984(8020) **000001479576349 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 7 0 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 2 4 7 9 6	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROMOTORA PUGA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 1 0 9 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 0 1 3 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROMCIVILES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 1 0 9 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO VIAL CVP

NIT 901537078 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764026626692 del 15/03/2022 al 15/03/2023
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-20
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

AK 19 95 20 OF 605

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Consorciados: Promciviles SAS Nit. 901001320 70%; Promotora Puga Ltda. Nit. 830024796 30%

Cliente: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
NIT 899999074 - 4
Dirección: CALLE 54 13 30
Codigo Cliente 1
Teléfono: 6013494520
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE5
Fecha de emisión: 16/05/2022 03:14:58 PM
Fecha de validación DIAN: 16/05/2022 03:19:40 PM
Fecha de vencimiento: 26/05/2022
Plazo (Días): 10
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO- 876- 2021 - COSTO DIRECTO Periodo: Febrero 1 al 28 de 2022	1,00	Suma global	COP 436,438,509.00	COP 0.00			COP 436,438,509.00
2	2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO- 876-2021 - AMBIENTALES, SST Y PMT	1,00	Suma global	COP 31,150,987.00	COP 0.00			COP 31,150,987.00
3	3	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO-876-2021 - SOCIALES	1,00	Suma global	COP 44,614,075.00	COP 0.00			COP 44,614,075.00
4	4	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 correspondiente al contrato CVPCTO-876-2021 - A.I.U. 38.15%	1,00	Suma global	COP 166,501,291.00	COP 0.00			COP 166,501,291.00

Total de items: 4
Observaciones
OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I). *-* Descuentos Contractuales
Amortización del Anticipo: 40% $ 271.481.945,00
Retención de Garantia: 10% $ 67.870.486,00

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Consignar en: Bancolombia - cuenta de Ahorros No. 69000002502 a nombre del Consorcio Vial CVP Nit. 901537078

Subtotal:	COP 678,704,862.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 339,352,431.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 339,352,431.00
Neto a pagar	COP 339,352,431.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 860b3756300b49e3664fa981da2e410eb3293ba08cbf076babefaf3bccf93be5c297bfffbdd6dae5331fb2dcf3a0528d

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

Código: 208-MB-Ft-63	
Versión:	1
Vigente desde: 19-07-2019	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONTRATISTA INTERVENTORÍ	CONSORCIO ALDEBARAN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CVP-CTO-908-2021	PERIODO DEL ACTA	01 feb 2022 A 28 feb 2022
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL CVP	CONTRATO DE OBRA N°	CVP-CTO-876-2021	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 diciembre / 2021
CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.059.240.536	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 junio / 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 2		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	
01	**1. PRELIMINARES**				**25.358.629**				**25.358.629**		**7.518.617**		**1.042.548**		**8.561.165**	**33,76%**
1.01	REPLANTEO GENERAL	M2	5.876,18	644,95114	3.789.849			5.876,18	3.789.849	2.232,36	1.439.763	441,59	284.804	2.673,95	1.724.567	45,50%
1.02	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VERDE. h= 2.0m INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	2.086,69	7.454,94	15.556.149			2.086,69	15.556.149	703,20	5.242.314	84,11	627.035	787,31	5.869.349	37,73%
1.03	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	UN	230,00	26.141,87	6.012.631			230,00	6.012.631	32,00	836.540	5,00	130.709	37,00	967.249	16,09%
02	**2. DEMOLICIONES**				**296.556.359**				**296.556.359**		**48.841.967**		**915.983**		**49.757.950**	**16,78%**
2.03	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA (Incluye demolición de placa piso, tapa, muros y cañuelas y cargue)	UN	230,00	163.141,51	37.522.548			230,00	37.522.548	25,00	4.078.538	3,00	489.425	28,00	4.567.963	12,17%
2.07	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	124,42	75.496,92	9.393.327			124,42	9.393.327	68,42	5.165.500	5,65	426.558	74,07	5.592.058	59,53%
2.10	TRASIEGO DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN PARA TRASLADO DE MATERIAL MANUAL ENTRE 10 A 100 M.	M3	8.982,61	27.791,53	249.640.484			8.982,61	249.640.484	1.424,82	39.597.929			1.424,82	39.597.929	15,86%
03	**3. MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**582.186.146**				**582.186.146**		**104.847.299**		**23.473.924**		**128.321.223**	**22,04%**
3.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	3.172,40	27.827,00	88.278.374			3.172,40	88.278.374	454,11	12.636.519	57,32	1.595.044	511,43	14.231.563	16,12%
3.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	3.990,58	4.322,84	17.250.629			3.990,58	17.250.629	1.018,07	4.400.951	289,41	1.251.072	1.307,48	5.652.023	32,76%
3.03	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 30 Km).	M3	9.450,05	45.763,30	432.465.480			9.450,05	432.465.480	1.913,83	87.583.178	450,75	20.627.808	2.364,58	108.210.986	25,02%
3.04	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	m2	1.316,09	33.577,99	44.191.663			1.316,09	44.191.663	6,75	226.651			6,75	226.651	0,51%
04	**4. PAVIMENTOS**				**709.717.151**				**709.717.151**		**100.910.672**		**14.996.591**		**115.907.263**	**16,33%**
4.02	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	6.461,35	8.559,54	55.306.163			6.461,35	55.306.163	1.067,81	9.139.959	380,57	3.257.503	1.448,38	12.397.462	22,42%
4.11	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	98.128,15	5.723,49	561.635.367			98.128,15	561.635.367	11.947,23	68.379.839	916,70	5.246.722	12.863,93	73.626.561	13,11%
4.13	NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	2.263,71	1.217,52	2.756.106			2.263,71	2.756.106	1.008,43	1.227.781	257,59	313.620	1.266,02	1.541.401	55,93%
4.18	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro, dovelas y fijación)	KG	1.595,88	6.143,32	9.804.005			1.595,88	9.804.005	440,64	2.706.994	250,46	1.538.657	691,10	4.245.651	43,31%
4.19	MATERIAL SELECCIONADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.083,58	74.028,23	80.215.510			1.083,58	80.215.510	262,82	19.456.099	62,68	4.640.089	325,50	24.096.188	30,04%
05	**5. OBRAS DE ARTE**				**226.147.832**				**226.147.832**		**1.014.205**		**2.678.429**		**3.692.634**	**1,63%**
5.01	CAJA DE INSPECCION (medida interna 0.60X0.60 Metros.) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, base y cañuela).	UN	230,00	418.323,56	96.214.419			230,00	96.214.419			4,00	1.673.294	4,00	1.673.294	1,74%
5.03	REALCE DE 0,5 MTS POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA (D=1,2 MTS)	UN	29,00	245.356,50	7.115.338			29,00	7.115.338	2,00	490.713	3,00	736.069	5,00	1.226.782	17,24%
5.04	REALCE (40 CMS) DE SUMIDERO LATERAL Y REJILLA SL 200	UN	1,00	841.475,21	841.475			1,00	841.475							
5.05	REJILLA A 124 PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5m x 1,0m x 0,1. (Incluye suministro y colocación, mortero de 2000 PSI y mano de obra)	UN	41,00	114.440,83	4.692.074			41,00	4.692.074							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

Código: 208-MB-Ft-63	
Versión:	1
Vigente desde: 19-07-2019	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONTRATISTA INTERVENTORÍ	CONSORCIO ALDEBARAN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CVP-CTO-908-2021	PERIODO DEL ACTA	01 feb 2022 A 28 feb 2022
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL CVP	CONTRATO DE OBRA N°	CVP-CTO-876-2021	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 diciembre / 2021
CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.059.240.536	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 junio / 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 2		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	
5.06	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1"CON COLLARDE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF. REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6,5M INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR	UN	230,00	273.559,17	62.918.610			230,00	62.918.610							
5.07	GEODRÉN VIAL H= 1.0m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.0m, ANCHO DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML.	111,76	39.568,58	4.422.185			111,76	4.422.185	13,23	523.492	6,80	269.066	20,03	792.558	17,92%
5.08	GEODRÉN VIAL H= 1.6m o DRENAFLEX PLANAR H= 1.6m, ANCHO DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML.	219,47	61.550,49	13.508.486			219,47	13.508.486							
5.09	GEODRÉN VIAL H= 2.4m o DRENAFLEX PLANAR H= 2.4m, ANCHO DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML.	196,73	90.637,71	17.831.157			196,73	17.831.157							
5.10	GEODRÉN VIAL H= 3.4m o DRENAFLEX PLANAR H= 3.4m, ANCHO DE 100mm (Incluye colocación base granular clase C, suministro y colocación geodren)	ML.	147,34	126.266,38	18.604.088			147,34	18.604.088							
06	**6. ANDENES Y SARDINELES**				**733.722.667**				**733.722.667**		**76.867.636**		**46.165.422**		**123.033.058**	**16,77%**
6.01	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1.601,97	115.814,69	185.531.666			1.601,97	185.531.666	143,04	16.566.134	101,89	11.800.359	244,93	28.366.493	15,29%
6.02	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	583,45	48.943,18	28.555.897			583,45	28.555.897			70,03	3.427.491	70,03	3.427.491	12,00%
6.03	ADOQUIN EN CONCRETO 200x100x60mm A26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE3cm ARENA DE RIO Y ARENA DE SELLO).	ML.	698,22	14.799,13	10.333.050			698,22	10.333.050							
6.04	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	1.720,70	41.360,12	71.168.351			1.720,70	71.168.351	186,82	7.726.897	12,75	527.341	199,57	8.254.238	11,60%
6.07	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20x20x6) cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	128,79	83.761,85	10.787.689			128,79	10.787.689	16,23	1.359.455			16,23	1.359.455	12,60%
6.08	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm, mortero 2500 PSI y Arena de Sello) color.	M2	289,43	86.021,72	24.897.265			289,43	24.897.265							
6.09	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 3cm Arena Nivelación y Arena de Sello)	M2	377,76	56.860,66	21.479.682			377,76	21.479.682							
6.10	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	208,51	38.642,78	8.057.406			208,51	8.057.406	29,08	1.123.732			29,08	1.123.732	13,95%
6.11	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	92,66	51.771,26	4.797.125			92,66	4.797.125	5,77	298.720			5,77	298.720	6,23%
6.12	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	1.144,21	175.919,65	201.289.026			1.144,21	201.289.026	247,84	43.599.927	172,17	30.288.087	420,01	73.888.014	36,71%
6.13	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18MT Y PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.06 Y 0.15MT EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA	ML.	1.202,75	22.766,56	27.382.478			1.202,75	27.382.478	80,61	1.835.212			80,61	1.835.212	6,70%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

Código: 208-MB-Ft-63	
Versión:	1
Vigente desde: 19-07-2019	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONTRATISTA INTERVENTORÍ	CONSORCIO ALDEBARAN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CVP-CTO-908-2021	PERIODO DEL ACTA	01 feb 2022 A 28 feb 2022
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL CVP	CONTRATO DE OBRA N°	CVP-CTO-876-2021	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 diciembre / 2021
CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.059.240.536	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 junio / 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 2		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	
6.18	ADOQUÍN DE CONCRETO A20. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)	M2	55,74	51.152,37	2.851.233			55,74	2.851.233							
6.20	LOSETA ACHURADO TIPO A20 (Incluye suministro e instalación.Incluye Base 4cm Mortero 1:5 y Arena de Sello)	M2	736,36	64.192,54	47.268.822			736,36	47.268.822	61,40	3.941.422			61,40	3.941.422	8,34%
6.21	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML.	80,62	37.013,39	2.984.020			80,62	2.984.020			3,30	122.144	3,30	122.144	4,09%
6.22	PAÑETE LISO MURO 1:3 Ancho menor a 0,70m. (No incluye andamio)	ML.	1.726,87	16.416,94	28.349.918			1.726,87	28.349.918							
6.23	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	1.047,10	21.362,29	22.368.451			1.047,10	22.368.451							
6.24	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A56 GUIA 40x40x6 cm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4cm DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	ML	140,49	21.362,29	3.001.188			140,49	3.001.188	19,48	416.137			19,48	416.137	13,87%
6.25	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR SEGÚN DISEÑO 200 X 100 X 60 mm (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000PSI y arena de sello)	M2	415,02	78.597,18	32.619.400			415,02	32.619.400							
07	**7. SEÑALIZACIÓN**				**20.032.049**				**20.032.049**							
7.01	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	10,00	325.470,87	3.254.709			10,00	3.254.709							
7.02	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60cm). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	343.446,25	5.495.140			16,00	5.495.140							
7.03	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO RECTÁNGULO (75x25cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	17,00	295.545,42	5.024.272			17,00	5.024.272							
7.05	SENAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (Incluye suministro e instalación)	UN	18,00	347.662,69	6.257.928			18,00	6.257.928							
08	**8. ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO**				**213.560.978**				**213.560.978**							
8.01	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.	UN	35,00	462.655,09	16.192.928			35,00	16.192.928							
8.02	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (Suministro e Instalación)	UN	72,00	136.595,73	9.834.893			72,00	9.834.893							
8.03	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (incluye instalación, dados de concreto 3000 PSI grava común de 0.20 x 0.20 mt y pintura). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	1.296,13	124.996,74	162.012.028			1.296,13	162.012.028							
8.04	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (Incluye suministro y riego de tierra fértil de 10CM de espesor e instalación y siembra de pasto y salado y nivelación. SUMINISTRO Y PLANTACION.	M2	309,76	14.340,21	4.442.023			309,76	4.442.023							
8.06	ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm. SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo e=0,15m, 0,02m de tierra, grama y mano de obra)	M2	40,49	63.048,86	2.552.848			40,49	2.552.848							
8.07	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (Suministro e Instalación. Incluye base en concreto 3000 PSI, Hecho en Obra).	UN	16,00	121.200,87	1.939.214			16,00	1.939.214							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

Código: 208-MB-Ft-63
Versión: 1
Vigente desde: 19-07-2019

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONTRATISTA INTERVENTORÍ	CONSORCIO ALDEBARAN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CVP-CTO-908-2021	PERIODO DEL ACTA	01 feb 2022 A 28 feb 2022
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL CVP	CONTRATO DE OBRA N°	CVP-CTO-876-2021	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 diciembre / 2021
CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.059.240.536	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 junio / 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 2		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	
8.08	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA MATERA (Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y curado. No incluye refuerzo).	M3	33,75	491.467,97	16.587.044			33,75	16.587.044							
09	**9. ESTRUCTURAS**				**994.456.813**				**994.456.813**		**92.196.518**				**92.196.518**	**9,27%**
9.01	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. Incluye excavación manual, subbase granular clase B, acero de refuerzo y transporte y disposición final de escombros.	M2	837,34	271.351,43	227.213.406			837,34	227.213.406	56,53	15.339.496			56,53	15.339.496	6,75%
9.02	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA MURO DE CONTENCIÓN (Premezclado. Incl. Sumin, bombeo con autobomba, Formaleteo y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)	M3	880,44	665.668,48	586.081.153			880,44	586.081.153	112,02	74.568.183			112,02	74.568.183	12,72%
9.03	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BLOQUE ESTRUCTURAL (19cm x 19cm x 39cm) MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA PARA PEGA, CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PARA INYECCIÓN DE DOVELAS REFORZADAS NI MANO DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS DOVELAS.	M2	91,89	75.967,43	6.980.647			91,89	6.980.647							
9.04	CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 Kg/Cm2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20m PROMEDIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).	M2	32,97	108.820,12	3.587.799			32,97	3.587.799							
9.09	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMUN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	459,19	369.167,57	169.518.057			459,19	169.518.057	6,20	2.288.839			6,20	2.288.839	1,35%
9.10	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	2,52	426.885,27	1.075.751			2,52	1.075.751							
10	**10. REDES HÚMEDAS**				**256.077.215**				**256.077.215**		**4.241.595**		**1.371.052**		**5.612.647**	**2,19%**
10.01	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN.	14,00	1.843.283,39	25.805.967			14,00	25.805.967							
10.02	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Incl. Sumin, Form, Ref. y Const. Incl. Tapa)	UN.	2,00	2.391.540,85	4.783.082			2,00	4.783.082							
10.07	Pozo de inspección de 1,2 x 1,92	UN.	1,00	1.918.041,98	1.918.042			1,00	1.918.042							
10.08	Pozo de inspección de 1,2 x 1,73	UN.	2,00	1.837.231,05	3.674.462			2,00	3.674.462							
10.10	Pozo de inspección de 1,2 x 1,3	UN.	1,00	1.654.338,76	1.654.339			1,00	1.654.339							
10.13	Pozo de inspección de 1,2 x 1,5	UN.	1,00	1.739.404,99	1.739.405			1,00	1.739.405							
10.14	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML.	75,74	101.012,67	7.650.699			75,74	7.650.699	5,25	530.317	5,10	515.165	10,35	1.045.482	13,67%
10.15	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML.	85,55	70.465,44	6.028.318			85,55	6.028.318							
10.18	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML.	2,50	18.556,64	46.392			2,50	46.392	13,90	257.937			13,90	257.937	555,99%
10.19	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML.	376,65	2.016,65	759.571			376,65	759.571							
10.21	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML.	750,04	11.261,67	8.446.705			750,04	8.446.705	260,87	2.937.832	76,00	855.887	336,87	3.793.719	44,91%
10.22	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML.	867,60	51.079,99	44.316.995			867,60	44.316.995							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 2

Código: 208-MB-Ft-63	
Versión:	1
Vigente desde: 19-07-2019	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 1), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONTRATISTA INTERVENTORÍ	CONSORCIO ALDEBARAN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CVP-CTO-908-2021	PERIODO DEL ACTA	01 feb 2022 A 28 feb 2022
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO VIAL CVP	CONTRATO DE OBRA N°	CVP-CTO-876-2021	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 diciembre / 2021
CONTRATANTE	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.059.240.536	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 junio / 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ORIGINALES				DIFERENCIAS (MAYORES Y MENORES)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 2		VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTA PRESENTE		% OBRA EJECUTADA
		UN	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	CANT.	Vr TOTAL	
10.23	TRASLADO RED DE POLIETILENO D= 3/4 (Las obras corresponden a traslado, protecciones o reubicación de tuberías y/o activos de la infraestructura de Gas Natural)	ML.	1.582,66	50.272,17	79.563.749			1.582,66	79.563.749							
10.24	SALIDA SANITARIA D=4``. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TUBERÍA DE HASTA 3.0m DE LONGITUD Y ACCESORIOS DESDE EL RAMAL PRINCIPAL QUE RECIBE, HASTA LA BOCA PARA CONEXIÓN).	UN.	230,00	171.836,41	39.522.374			230,00	39.522.374	3,00	515.509			3,00	515.509	1,30%
10.25	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN.	60,00	286.131,02	17.167.861			60,00	17.167.861							
10.26	TUBERIA PVC PARA DRENAJE SIN FILTRO (Incluye suministro e instalación)	ML.	649,07	20.027,51	12.999.254			649,07	12.999.254							
11	NO APLICA															
	MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES															
12	ITEMS NUEVOS															
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS				**4.057.815.839**				**4.057.815.839**		**436.438.509**		**90.643.949**		**527.082.458**	12,99%
	COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES , SST Y PMT				249.207.893	100%		100%	249.207.893	12,5%	31.150.987	13%	31.150.987	25,0%	62.301.974	
	COSTO ACTIVIDADES SOCIALES				204.160.061	100%		100%	204.160.061	23,0%	44.614.075	0%		23,0%	44.614.075	
	ADMINISTRACION			31,15%	1.264.009.634				1.264.009.634	31,15%	135.950.596	31,15%	28.235.590	31,15%	164.186.186	
	IMPREVISTOS			2,00%	81.156.317				81.156.317	2,0%	8.728.770	2%	1.812.879	2,0%	10.541.649	
	UTILIDAD			5,00%	202.890.792				202.890.792	5,0%	21.821.925	5%	4.532.197	5,0%	26.354.123	
	TOTAL A.I.U.			**38,15%**	**1.548.056.743**				**1.548.056.743**	**38,15%**	**166.501.291**	**28,39%**	**34.580.667**	**38,15%**	**201.081.958**	
	SUBTOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				**6.059.240.536**				**6.059.240.536**		**678.704.862**		**156.375.603**		**835.080.465**	**13,78%**
	COSTO TOTAL				**6.059.240.536**				**6.059.240.536**		**678.704.862**		**156.375.603**		**835.080.465**	**13,78%**
	ANTICIPO			**30%**	**1.817.772.161**				**1.817.772.161**	**40,0%**	**271.481.945**		**62.550.241**	**40,0%**	**334.032.186**	**18,38%**
	RETENCION EN GARANTÍA			**10%**						**10,00%**	**67.870.486**		**15.637.560**	**10,0%**	**83.508.046**	
	TOTAL ACTA 2										**339.352.431**		**78.187.802**		**417.540.233**	
											678.704.862					

RESPONSABLE DE LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN DEL ACTA PARCIAL DE OBRA CONTRATO DE OBRA N° 876 DE AÑO 2021	
FIRMA	
NOMBRE	LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
CARGO	DIRECTOR DE OBRA
PROFESIÓN	ING. CIVIL

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN (ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA) CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 908 DE AÑO 2021	
FIRMA	
NOMBRE	MONICA JIMENA GUERRA
CARGO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA
PROFESIÓN	ING. CIVIL