ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes mayo de 2024	PROGRAMADO											P																				
		EJECUTADO											E																				E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO																															P
		EJECUTADO																								E							
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención	PROGRAMADO																										P	P	P			P
	•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	EJECUTADO				E							E										E	E	E	E	E	E	E			E
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024	PROGRAMADO																											P				
	•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	EJECUTADO																				E				E	E						
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciacion de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en xxxx de 2024	PROGRAMADO																															P
		EJECUTADO																						E		E	E	E	E	E			E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																P															
		EJECUTADO																E															
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO																		P													
		EJECUTADO																		E													
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario.	PROGRAMADO																				P											
		EJECUTADO																				E											
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Libano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO																															
		EJECUTADO																															

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406 -2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio7406-2024, esta acción de IS se implementará en el mes de septiembre de 2024.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. 04, 18 de mayo no se realiza seguimientos finales dado que no se reportaron participantes para egreso. 31 de mayo no se realiza seguimientos finales dado que es un viernes por ende se enviará el 01 de junio.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		MAYO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS.	PROGRAMADO	P P P P P P
	31 de mayo no se realiza reporte de egresos dado que es un viernes por ende se enviará el 01 de junio.	EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS.	PROGRAMADO	P P P P P P
	31 de mayo no se realiza reporte de novedades ficha SIRBE dado que es un viernes por ende se enviará el 01 de junio.	EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	PROGRAMADO	P P P P P
	10/05/2024 JFT Componente Inclusión Social. 15, 23 y 29 de mayo	EJECUTADO	E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución abril de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

	ANDREA DIAZ G.	Ana Milena Beltrán M.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL:	**PROFESIONAL SOCIAL:**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES — JUNIO 2024

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes mayo de 2024	PROGRAMADO																													P	
		EJECUTADO																													E	
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO																													P	
		EJECUTADO													E																	
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO	P			P	P	P	P	P			P	P		P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	
		EJECUTADO	E		E	E	E	E	E	E			E	E		E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024	PROGRAMADO	P							P							P					P		P					P			
		EJECUTADO				E							E	E						E	E		E	E		E	E	E			E	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024	PROGRAMADO	P							P							P							P						P		
		EJECUTADO			E				E	E			E	E		E	E			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	▪Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un ugar visible del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES — JUNIO 2024

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios																																
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Líbano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación	PROGRAMADO	P																													
		EJECUTADO	E																													
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2 y 24. 01 Y 29 de Junio no se implementa la estrategia Transformación de Imaginarios dado que no se cuenta con aval.	PROGRAMADO	P																												p	
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.																																
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO														p							p								p	
		EJECUTADO																								E					E	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia																																
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406 2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024. 22 de Junio no se realiza cocinancdo en familia dado que se implementará en el mes de agosto.	PROGRAMADO																					p									
		EJECUTADO																														
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 - 2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 - 2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024. 29 de Junio no se realiza dado que por ineamiento corresponde el 31 de julio.	PROGRAMADO																													p	
		EJECUTADO																														
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes	PROGRAMADO	P							P							P							P							P	
		EJECUTADO	E							E							E							E							E	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES JUNIO 2024

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P						P							P						P						P		
		EJECUTADO	E							E							E						E						E		
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.																																
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS	PROGRAMADO	P						P							P						P						P		
		EJECUTADO	E							E							E						E						E		
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.																																
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. 01/06/2024 JFT Componente Inclusión Social 14/05/2024 JFT Cocinando en familia y Divulgación Agricultura Urbana Orgánica.	PROGRAMADO	P						P							P						P						P		
		EJECUTADO	E														E														
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución Junio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO		P																										
		EJECUTADO		E																											

OBSERVACIONES: NINGUNA

		Ana Milena Beltrán M.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL:	**PROFESIONAL SOCIAL:**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes mayo de 2024	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO																														E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de mayo de 2024	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO												E																		
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	PROGRAMADO					P						P						P						P				P		P
	06, 13, 20, 27 y 31 de Julio No se realiza lectura de realidades dado que este compromiso debio quedar el 100% en e mes de Junio.	EJECUTADO																														
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en mayo de 2024	PROGRAMADO					P						P						P						P				P		P
		EJECUTADO		E			E										E	E			E											
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024.	PROGRAMADO					P						P						P						P				P		P
	27 de Julio no se realiza referenciacion pues no se vio la necesidad de formularla.	EJECUTADO		E			E										E												E		
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.																																
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario	PROGRAMADO																														
		EJECUTADO																														

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Líbano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio7406-2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406 -2024, esta acción de inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	p
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de junio de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes 31 de julio no se realiza seguimiento final dado que el envío corresponde a un sabado por ende se enviara el 03/08/2024.	PROGRAMADO	P p p p p p
		EJECUTADO	E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS. 31 de julio no se realiza reporte de egresos dado que el envío corresponde a un sabado por ende se enviara el 03/08/2024.	PROGRAMADO	P (6) P (13) P (20) P (27) P (31)
		EJECUTADO	E (6) E (13) E (20) E (27)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS. 31 de julio no se realiza envio de actualización de datos dado que el envío corresponde a un sabado por ende se enviara el 03/08/2024.	PROGRAMADO	P (6) P (13) P (20) P (27) P (31)
		EJECUTADO	E (6) E (13) E (20) E (27)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. 05 /07/2024 JFT Política Pública para las Familias (PPPF) y Rutas de Atención a víctimas de violencias	PROGRAMADO	P (6) P (13) P (20) P (31)
		EJECUTADO	E (5)
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución Julio de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (2)
		EJECUTADO	E (2)

OBSERVACIONES: NINGUNA

	ANDREA DIAZ G.	Ana Milena Beltrán M.
REPRESENTANTE LEGAL ESAL:	**PROFESIONAL SOCIAL:**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL						
NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Septiembre de 2024	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO																														E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																																
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																																
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de agosto de 2024,o8/08/2024 se realiza reunion mesaa de inclusion social por programacion emitida por los profesionales sociales lo cales de la subdireccion local de usme	PROGRAMADO																														P
		EJECUTADO								E																						
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																																
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																																
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención•Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. 03,10,17,24 y 31 de agosto no se realiza lectura de realidaddes dado que este compromiso se cumplio en su totalidad para los nucleos familiar exitentestes al 100% en el mes de junio.	PROGRAMADO			P						P						P							P							P
		EJECUTADO																														
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Agosto de 2024. 03, 27 de agosto 2024 no se diligencio el instrumento lectura de realidades contrato social familiar ya que no se presentaron ingresos en los 15 dias anteriores cumpliendo asicon los tiempos de ejecucuion.	PROGRAMADO			p		P						P						P						P						
		EJECUTADO					E							E							E										
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																																
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																																
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024 . En el mes	PROGRAMADO			P		P						P						P						P						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	deagosto no se realizo ninguna referenciacion. 03,20,27 de agosto no se referencia a ningun benefiairio ya que no se evidencio la necesidad.	EJECUTADO	E E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Libano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor ComunitarioEl Libano: Grupo 1: Sesión 1 se implementa primera sesion con grupo mujeres adultas para prevencion de violencias.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Reporte mensual AUO	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
	implementacion de la estrategia cocinado en familia con (2) hogares	PROGRAMADO	P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	del comedor comunitario: 24/08/2024 no se realizo sesion cocinando en familia porque la familia no se encontraba disponible para realizar la actividad	EJECUTADO	E E E
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 - 2024, esta acción de IS inicia su implementación en el mes de septiembre de 2024	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 - 2024. 31 de agosto no se realizaron seguimientos bimestrales por cumplimientos se realizaron en julio de acuerdo con el anexo tecnico	PROGRAMADO	p
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLI	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS.	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. En el mes de agosto no se realizo ninguna jornada de fortalecimiento tecnico.	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución agosto de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES:	NINGUNA

	ANDREA DIAZ G.	
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: LUZ DARY OLMOS	**PROFESIONAL SOCIAL: ANDREA DIAZ GUERRERO**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL					
NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes octubre de 2024	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO																													E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL																															
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social																															
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de septiembre de 2024. 11/09/2024 Se realiza reunion mesa de incluison social por programacion emitida por los profesionales locales de la subdireccion local de usme	PROGRAMADO																													P
		EJECUTADO											E																		
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																															
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar																															
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. 07, 14, 21, 28 y 30 de septiembre No se realiza lectura de realidades dado que este compromiso debio quedar el 100% en e mes de Junio.	PROGRAMADO						P							P							P						P		P
		EJECUTADO																													
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en septiembre de 2024. 21,28,30 de septiembre 2024, no se diligencia el instrumento Lectura de realidades-Contrato social familiar ya que no se presentaron ingresos en los 14 dias anteriores, cumplimiendo asi con los tiempos de ejecucion.	PROGRAMADO		P											P							P						P		P
		EJECUTADO		E							E					E														
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES																															
Acción para la inclusión social 3. Referenciación																															
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social	PROGRAMADO							P							P							P						P		P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024. 07,21,28,30 de septiembre no se referencia a ningun beneficiario ya que no se evidencio la necesidad.	EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Libano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor ComunitarioEl Libano: 07/09/2024 Grupo 2: Sesion 1 se implemneta primera sesion niños y niñas entre 4 y 12 años abordando el tema bullyng y ciberbullying 14/09/2024 Grupo 3 sesion 1 se implementa primera sesion con beneficiarios hombres y mujeres sobre prevencion de violencias	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Reporte mensual AUO 30/09/2024 no se ejecuto reunion con el grupo agricultura urbana por motivos personales de los beneficiarios.	PROGRAMADO	p
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
	"implementacion de la estrategia cocinado en familia con (2) hogares del comedor comunitario:	PROGRAMADO	p

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	**ACTIVIDAD**		SEPTIEMBRE 2024																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Hogar Carreño Mora Seccion 4 :07 Setiembre 2024 28/09/2024 no se realizo sesion cocinando en familia debido a que la familia tenia la disponibilidad para realizar la actividad este dia	EJECUTADO							E																						
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA																																
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes																																
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024. Encuentro local dialogo de saberes se realiza el 21/09/2024. 30/09/2024 no se ejecuto el encuentro local de dialogo de saberes ya que se ejecuto el 21 de septiembre 2024	PROGRAMADO																													p
		EJECUTADO																					E								
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																																
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024 El seguimiento bimestral de acompañamiento y seguimiento se ejecuto el 30 septiembre 2024	PROGRAMADO																													
		EJECUTADO																													E
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar																																
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes. 30 de septiembre no se realiza seguimiento final dado que el envio corresponde a un sabado por ende se enviara 07/09/2024	PROGRAMADO							p						p							p						p			p	p
		EJECUTADO							E						E							E						E				
ACTIVIDADES TRANSVERSALES																																
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso																																
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLI. 30 de septiembre no se realiza reporte de egresos dado que el envio corresponde a sabado, por ende se enviara el 07/09/2024	PROGRAMADO							p						p							p						p			p	p
		EJECUTADO							E						E							E						E				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS 30 de septiembre no se realizae envio de actualizacion de datos dado que el envio corresponde a sabado, por ende se enviara el 07/09/2024	PROGRAMADO	p p p p p p
		EJECUTADO	E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. En el mes de septiembre se realizaron las siguientes jornadas de fortalecimiento tecnico. 10/09/2024 JFT Jornada de fortalecimiento tenico componente de inclusion social servicio de comedores comunitarios SDIS.Orientacion Encuentros locales:Dialogo de saberes. 26/09/2024 JFT Jornada de fortalecimiento tenico componente de inclusion rlacionada con la socializacion de la ruta distrital de atencion a las personas victimas de conflicto armado.	PROGRAMADO	p p p p p p
		EJECUTADO	E E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución Septembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	p
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL ESAL: LUZ DARY OLMOS	**PROFESIONAL SOCIAL: ANDREA DIAZ GUERRERO**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ F**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio: 1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 ▪Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Noviembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	▪Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Octubre de 2024. 10/10/2024 Se realiza reunion mesa de incluison social por programacion emitida por los profesionales locales de la subdireccion local de usme	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios en estado En Atención▪Diligenciamiento de la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. 5,12,19,26,31 de Octubre No se realiza lectura de realidades dado que este compromiso debio quedar el 100% en e mes de Junio.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Octubre de 2024. 12,19,31 de octubre 2024, no se diligencia el instrumento Lectura de realidades-Contrato social familiar ya que no se presentaron ingresos en los 15 dias anteriores, cumplimiendo asi con los tiempos de ejecucion.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E E
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	▪Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024.12,19,26,3 de octubre no se referencia a ngun beneficiario ya que no se evidencio la necesidad.	PROGRAMADO	P P P P P P
		EJECUTADO	E
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	▪Desarrollo de un (1) encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación con las personas beneficiarias del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	▪Elaboración del documento de acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario en el modelo establecido por la SDIS	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	•Publicación de los Acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•Diseño de la Estrategia de Transformaicón de Imaginarios del Comedor Comunitario El Libano y envío de correo electrónico a SDIS para solcitud de aprobación.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	•De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024"•Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor ComunitarioEl Libano: 03/10/2024 Grupo 1: Sesion 2 se implemneta segunda sesion mujeres 09/10/2024 Grupo 2 seccion 2 adolecentes 11/10/2024 Grupo 1 sesion 3 se implementa primera sesion con mujeres	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E E E E E E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	•Implementación procesos de AUO en el Comedor Comunitario Reporte Final AUO	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	"implementacion de la estrategia cocinado en familia con (2) hogares del comedor comunitario: Hogar Delagado Garcia: 12/10/2024:Seccion 1 15/10/2024:Seccion 2 17/10/2024:Seccion 3	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E E E E
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	•De acuerdo con el plan de acción del convenio (hoja de ruta)7406 -2024 El seguimiento bimestral de acompañamiento y seguimiento se ejecuto el 30 septiembre 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	•Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes. 31 de octubre no se realiza seguimiento final dado que el envio corresponde a un sabado por ende se enviara 02/10/2024	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLI. 31 de octubre no se realiza reporte de egresos dado que el envio corresponde a sabado, por ende se enviara el 02/10/2024	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS. 31 de octubre no se realiza envio de actualizacion de datos dado que el envio corresponde a sabado, por ende se enviara el 02/10/2024	PROGRAMADO	P P P P P
		EJECUTADO	E E E E E
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	•Participación en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico convocadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. En el mes de Octubre se realizaron las siguientes la siguientes jornadas de fortalecimiento tecnico. 10/10/2024: Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación técnica: Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar.	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	E
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución Septembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E

OBSERVACIONES: NINGUNA

	ANDREA DIAZ G.	
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: LUZ DARY OLMOS	**PROFESIONAL SOCIAL: ANDREA DIAZ**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: MARIA JOSE ALVAREZ F**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	•Elaboración del plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024 •Elaboración de la programación mensual de actividades del mes Noviembre de 2024	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL			
Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social			
2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio.	•Participación en la Mesa Local de Inclusión Social de Octubre de 2024. 14/10/2024 Se realiza reunion mesa de incluison social por programacion emitida por los profesionales locales de la subdireccion local de usme	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL			
Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar			
3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Diligenciamiento del Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar con los beneficiarios que ingresaron al servicio Comedores Comunitario en Octubre de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	
EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 3. Referenciación			
5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	•Referenciación de los beneficiarios del Comedor Comuitario a la oferta de servicos de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades y el registro en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en laFicha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes en 7406 de 2024.	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			
Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.			
6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios			
9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada.	"▪De acuerdo con el plan de acción (hoja de ruta) del convenio 7406-2024""▪Implementación de la Estrategia de Transformación de Imaginarios del Comedor ComunitarioEl Líbano: 08/11/2024:Grupo 1 :sesion 4:	PROGRAMADO	P
		EJECUTADO	E
Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.			
11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia			
12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA			
Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes			
13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar			
15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes.	▪Registro de acompeñamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en la Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los participantes.	PROGRAMADO	P P P P
		EJECUTADO	E E E E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE ESAL	Corporación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida CORMECAV	Nº Convenio/Vigencia:	7406-2024	Comedor Comunitario	113903-CCCP 05-011-El Líbano	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Usme - Sumapaz	Fecha de inicio convenio	2/05/2024	Fecha finalización convenio	1/11/2024

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDAD		NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES			
Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso			
16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes.	•Reporte de beneficiarios que evidencian criterios de egreso en formato establecido por SDIS y en Ficha SIRBE vigente: sección Registro de Acompañamiento a los Participantes, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLI.	PROGRAMADO	P (2) P (9) P (16)
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.			
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	•Actualización de información en la Ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones por historia social, con sus respectivos soportes y envío de correo electrónico a la SLIS.	PROGRAMADO	P (2) P (9) P (16)
		EJECUTADO	E (2) E (9) E (16)
Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.			
18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces.	Se diò cumplimiento a este compromiso en meses anteriores, teniendo en cuenta el plan de acciòn	PROGRAMADO	
		EJECUTADO	
INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL			
19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	•Presentación del informe mensual de ejecución Septembre de 2024 del componente Incusión Social	PROGRAMADO	P (30)
		EJECUTADO	E (30)

OBSERVACIONES:	LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO N° 7406/2024, ES 23/11/2024, NO SE PUEDA AJUSTAR EN EL CABEZOTE YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO.

	ANDREA DIAZ G.	
REPRESENTANTE LEGAL ESAL: LUZ DARY OLMOS	**PROFESIONAL SOCIAL: ANDREA DIAZ GUERRERO**	**PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS:** INGREED VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ