1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X_		INFORME FINAL: ___	CUOTA No. 07
Fecha informe:	Día: 30	Mes: **octubre**	Año: 2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: _X_	Convenio: __	#: **040.10.05.24.384**	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100004805 del 10 de ABRIL de 2024** **RPC 9100023443 del 15 de ABRIL de 2024**

Nombre Contratista: **JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD**	Documento de identificación No.: **14.898.610**

Fecha Inicio: **15/04/2024**	Plazo de Ejecución (meses): ~~15 DÍAS Y 08~~ **MESES**	Fecha Terminación: 31/12/2024

Proceso / área: **P4 JURIDICA**	Nombre supervisor: MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.

Proyecto (Rubro): Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca

Eje Plan Estratégico Inciva: Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: LT4. valle, departamento verde y sostenible	Línea de acción: LA404. valle fortalece la cultura ambiental
Programa Plan de Desarrollo Departamental: Pg40401. Educación Ambiental Integral	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: Sp4040102. Participación para la Gestión Ambiental

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP404010200101. Ejecutar 1 acción orientada a la Educación Ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales durante el cuatrienio

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y Apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"	77,77%

2	Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.	77,77%
3	Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".	77,77%
4	Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.	77,77%
5	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".	77,77%
6	Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.	77,77%


4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

Actividad No. 1: Asistir y Apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"


Asistió y Apoyo las reunion citadas por Sebastian Gomez R. enlace territorial y Jennifer Solarte apoyo zonal tanto de planeación como logisticas para la ejecución de las actividades del Proyecto "Educación Ambiental Comunitario del Valle del Cauca", donde explicarón el tema a tratar en el mes **Cuidado del Agua – Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua,** para así realizar las socializaciones en las Instituciones Educativas y en la comunidad en general






Fecha: 01.10.2024
Lugar: Salon Comunal Barrio la Merced
Hora: 2:30 – 3:30 pm


Asistió a la capacitación realizada por la Ingeniera Natalia Valencia el cual el tema principal Socialización ficha mes de octubre, donde el eje tematico es **Cuidado del Agua – Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua**, COP **16;** da una gran Inducción sobre el tema y como realizarlo, enseña suficiente material didactico para ejecutar las acciones en cada Socialización de las mismas






Fecha: 11.10.2024
Hora: 9:00 – 11:00 am
Lugar. Plataforma Virtual- Mett


Asistió y Participó de la Capacitación Virtual por la Plataforma Meet citada por la Psicologa del Proyecto Julia Andrea Suarez. "Educación Ambiental Comunitario del Valle del Cauca" Cielo Idalid Morales; donde dio a conocer estrategias para la ejecución del proyecto **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca",** donde el tema principal fue RESIGNIFICANDO MI MEDIO AMBIENTE






Fecha: 09.10.2024
Hora: 4:00 -5:00 pm
Lugar. Plataforma Virtual- Mett

Asistió a la capacitación realizada por el señora Benys Mercedes Hernández el cual socializó y explico los formatos diligenciados del mes de Octubre y los soportes de entrega





Fecha: 15.10.2024
Lugar: Plataforma team
Hora: 2:00 -3:00 pm

Actividad No. 2. Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.

Durante este Periodo realizó articulación con la Docente florelba Duarte, de la I.E. JHON F KENEDY donde dio a conocer el proyecto **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca**






Fecha: 02.10.2024
Hora: 8:00 -9:00 am

Actividad No. 3. Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

Realizó 6 jornadas de socializaciones en los diferentes Grados de la Institución Educativa Armando Romero Lozano, el cual dio a conocer el tema del mes**: Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS



ACTIVIDAD NO 1







INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO QUINTO-A
PROFESORA: JUDITH IRENE MARTINEZ SANCHEZ
HORA: 8:00 - 9:00 AM
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 2

INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: TRANSICION
PROFESORA: MARIA ESTHER SANCLEMENTE GARCIA
HORA: 9:00 -10:00 am
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 3



INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: PRIMERO
PROFESORA: YOLANDA SANCLEMENTE ARISTIZABAL.
HORA: 10:00 – 11:00 am
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 4






INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: TERCERO
PROFESORA: JUDITH MARTINEZ
HORA: 8:00 -9:00 am
FECHA: 08/10/2024

ACTIVIDAD NO 5

INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: QUINTO-B
PROFESORA: LUZ EDY PONCE RIVERA.
HORA: 9:00 - 10:00 AM
FECHA: 08/10/2024

ACTIVIDAD NO 6

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: CUARTO
PROFESORA: JUDITH MARTINEZ
HORA: 10:00 - 11:00 AM
FECHA: 08/10/2024


COMUNIDAD EN GENERAL

ACTIVIDAD NO 1





Fecha: 01/10/2024
Dirección: calle 5 No 6-10
Lugar: fundación amurh
Hora: 8:30 - 9:30 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 2




Fecha: 02/10/2024
Dirección: calle 5 No 6-10
Lugar: fundación amurh
Hora: 8:30 - 9:30 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 3





Fecha: 01/10/2024
Dirección: carrera 7 No 3-34
Lugar: fundación cidpac
Hora: 10.00 - 11:00 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 4




Fecha: 02/10/2024
Dirección: carrera 7 No 3-34
Lugar: fundación cidpac
Hora: 10.00 - 11:00 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 5

Fecha: 04/10/2024
Dirección: calle 16 No 7-127
Lugar: centro de bienestar del anciano
Hora: 2.30 - 3:30 pm
Tema: socialización de eco huertas.

ACTIVIDAD NO 6




Fecha: 07/10/ 2024
Dirección: calle 29 No 9-04
Lugar: junta de acción comunal san José obrero
Hora: 4.00 -5:00 pm
Tema: socialización de eco huertas y realización de jabón con aceite reciclable

Actividad No. 4. Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.

Apoyó y Partícipo de la articulación con la junta de Acción Comunal del Barrio san José Obrero Sra Sandra Maldonado donde dio capacitación sobre elaboración jabon con aceite reciclado






Fecha: 07/10/2024
Lugar: J.A.C barrio San José Obrero
Hora: 3:00-4:00 pm

Actividad No. 5. Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".


Apoyó divulgación atraves de las redes sociales (Facebook- Instagram) de las actividades y procesos realizados por INCIVA donde resaltan los beneficios del programa





Actividad No. 6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

Realizó planeograma a ejecutar mes de octubre



Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **octubre** desde el 01 al 30 DE octubre, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.24.xxx **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P4, área Jurídica, mediante contrato de Prestación de Servicios No. .040.10.05.24.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2024 y el XX de XXXX de 2024, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1066597872 Operador: PAGO SIMPLE Fecha de Pago: 15/10/2024 Periodo de pago de la seguridad social: SEPTIEMBRE

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del contrato	**$16.200.000**
Valor adiciones	**$0**
Valor total del contrato	**$16.200.000**
Valor pagado	**$ 10.800.000**
Valor causado que no se ha pagado	**$ 1.800.000**
Valor total ejecutado	**$12.600.000**
Valor saldo por ejecutar	**$ 3.600.000**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valor**	**Observaciones**
Cuota 1	**30.04.2024**	**$1.800.000**	pagada
Cuota 2	**30.05.2024**	**$1.800.000**	pagada
Cuota 3	**30.06.2024**	**$1.800.000**	pagada
Cuota 4	**30.07.2024**	**$1.800.000**	**pagada**
Cuota 5	**30.08.2024**	**$1.800.000**	**pagada**
Cuota 6	**30.09.2024**	**$1.800.000**	**pagada**
Cuota 7			
Cuota 8			
Cuota 9			
Cuota xx			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO
El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral
Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS				
Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa				
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
30	días del mes de	OCTUBRE	de	2024

SUPERVISOR

Nombre: MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Cargo: ASESORA JURIDICA

Apoyo a la Supervisión: JENNIFER SOLARTE ORTIZ- APOYO ZONAL

N/A: _____

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Doctora
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA
Supervisora del Contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios** 040.10.05.24.384
Contratista:	**JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD**
Periodo reportado:	Del **01** al 30 de octubre de 2024.


INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.24.384 DEL 12 DE abril DEL 2024, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 **al** 30 de octubre de 2024. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1. Asistir y Apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"


Asistí y Apoye las reunion citadas por Sebastian Gomez R. enlace territorial y Jennifer Solarte apoyo zonal tanto de planeación como logisticas para la ejecución de las actividades del Proyecto "Educación Ambiental Comunitario del Valle del Cauca", donde nos explicarón el tema a tratar en el mes **Cuidado del Agua – Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua,** para así realizar las socializaciones en las Instituciones Educativas y en la comunidad en general






Fecha: 01.10.2024
Lugar: Salon Comunal Barrio la Merced
Hora: 2:30 – 3:30 pm


Asistí a la capacitación realizada por la Ingeniera Natalia Valencia el cual el tema principal Socialización ficha mes de octubre, donde el eje tematico es **Cuidado del Agua – Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua**, COP **16;** da una gran Inducción sobre el tema y como realizarlo, enseña suficiente material didactico para ejecutar las acciones en cada Socialización de las mismas.






Fecha: 11.10.2024
Hora: 9:00 – 11:00 am
Lugar. Plataforma Virtual- Mett


Asistí y Participé de la Capacitación Virtual por la Plataforma Meet citada por la Psicologa del Proyecto Julia Andrea Suarez. "Educación Ambiental Comunitario del Valle del Cauca" Cielo Idalid Morales; donde dio a conocer estrategias para la ejecución del proyecto **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca"**, donde el tema principal fue RESIGNIFICANDO MI MEDIO AMBIENTE






Fecha: 09.10.2024
Hora: 4:00 -5:00 pm
Lugar. Plataforma Virtual- Mett

Asistí a la capacitación realizada por el señora Benys Mercedes Hernández el cual socializó y explico los formatos diligenciados del mes de Octubre y los soportes de entrega





Fecha: 15.10.2024
Lugar: Plataforma team
Hora: 2:00 -3:00 pm

Actividad No. 2. Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.

Durante este Periodo realicè articulación con la Docente florelba Duarte, de la I.E. JHON F KENEDY donde di a conocer el proyecto **"Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca**






Fecha: 02.10.2024
Hora: 8:00 -9:00 am

Actividad No. 3. Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

Realicè 6 jornadas de socializaciones en los diferentes Grados de la Institución Educativa Armando Romero Lozano, el cual di a conocer el tema del mes: **Sensibilización sobre Riesgos Asociados al Agua**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS



ACTIVIDAD NO 1





INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO QUINTO-A
PROFESORA: JUDITH IRENE MARTINEZ SANCHEZ
HORA: 8:00 - 9:00 AM
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 2


INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: TRANSICION
PROFESORA: MARIA ESTHER SANCLEMENTE GARCIA
HORA: 9:00 -10:00 am
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 3






INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: PRIMERO
PROFESORA: YOLANDA SANCLEMENTE ARISTIZABAL.
HORA: 10:00 – 11:00 am
FECHA: 01/10/2024

ACTIVIDAD NO 4





INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: TERCERO
PROFESORA: JUDITH MARTINEZ
HORA: 8:00 -9:00 am
FECHA: 08/10/2024

ACTIVIDAD NO 5

INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: QUINTO-B
PROFESORA: LUZ EDY PONCE RIVERA.
HORA: 9:00 - 10:00 AM
FECHA: 08/10/2024


ACTIVIDAD NO 6




INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE: JHON F KENEDY
GRADO: CUARTO
PROFESORA: JUDITH MARTINEZ
HORA: 10:00 - 11:00 AM
FECHA: 08/10/2024


COMUNIDAD EN GENERAL

ACTIVIDAD NO 1


Fecha: 01/10/2024
Dirección: calle 5 No 6-10
Lugar: fundación amurh
Hora: 8:30 - 9:30 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 2





Fecha: 02/10/2024
Dirección: calle 5 No 6-10
Lugar: fundación amurh
Hora: 8:30 - 9:30 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 3




Fecha: 01/10/2024
Dirección: carrera 7 No 3-34
Lugar: fundación cidpac
Hora: 10.00 - 11:00 am
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 4





Fecha: 02/10/2024
Dirección: carrera 7 No 3-34
Lugar: fundación cidpac
Hora: 10.00 - 11:00 am
Tema: socialización de eco huertas


ACTIVIDAD NO 5





Fecha: 04/10/2024
Dirección: calle 16 No 7-127
Lugar: centro de bienestar del anciano
Hora: 2.30 - 3:30 pm
Tema: socialización de eco huertas

ACTIVIDAD NO 6





Fecha: 07/10/ 2024
Dirección: calle 29 No 9-04
Lugar: junta de acción comunal san José obrero
Hora: 4.00 -5:00 pm
Tema: socialización de eco huertas y realización de jabón con aceite reciciclable

Actividad No. 4. Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.

Apoye y Participe de la articulación con la junta de Acción Comunal del Barrio san José Obrero Sra Sandra Maldonado donde di capacitación sobre elaboración jabon con aceite reciclado






Fecha: 07/10/2024
Lugar: J.A.C barrio San José Obrero
Hora: 3:00-4:00 pm

Actividad No. 5. Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:" Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".


Apoyé divulgación atraves de las redes sociales (Facebook- Instagram) de las actividades y procesos realizados por INCIVA donde resaltan los beneficios del programa





Actividad No. 6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

Realicé planeograma a ejecutar mes de octubre



Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

FIRMA
JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD
CC. 14.398.610 de BUGA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 08:44:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066597872

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810555032

PAGADO 15/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD		
Documento	CC14898610	**Dirección**	CR 14A #30 - 08 LOS ROSALES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3165343850
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	TDE	IGE P	TDE	TAE	TDP	TAS	VSP	CDS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14898610	JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD	01	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	2.436	$ 1,300,000	$ 31,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 208,000	$ 162,500	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200	$ 3,500	$ 405,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 No 26b-46 El Prado
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT		PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	405.700

VALOR : 405.700
FECHA DOC.: 20241015
NIT : 1066597872
PIN : 8810555032
PLANILLA : 1066597872
PERIODO : 202409
001 999919 recaudo s-202409
==>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 405.700
Efectivo **410.000**
CAMBIO 4.300
10/15/24 08:25 0556 01 0014 52773

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

INCIVA Patrimonio Vital	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X / OTRO:	NÚMERO: 14.898.610			
COBRO	INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES:OCTUBRE
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO	GUADALAJARA DE BUGA			
CONTRATO	No Y FECHA: 040.10.05.24.384 de 12 de 04 DE 2024			
CDP	No Y FECHA: 8100004805 del 10 de 04 de 2024.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	No Y FECHA: 9100023443 del 15 de 04 de 2024.			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: 23/10/24 dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Beys Hernandez C.			

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-53332
Acta de Inicio (solo aplica en la' cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Claudia Patricia Batalla	Claudia PB	23 octubre 2024

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesoreria

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente Tesorería INCIVA		24 OCT 2024

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA Patrimonio vital	**FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR**	**FO-PAR-29**	**Versión: 00**	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	No. 07
Proyecto: CONSOLIDACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	
Fecha documento: 30 de OCTUBRE DE 2024	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD	
Cedula beneficiario: 14.898.610	
Dirección Beneficiario: CALLE 10 NO 8-36	
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA	
Teléfono beneficiario: 3183255087	
Correo Electrónico beneficiario: j.ulvi1974@hotmail.com	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.	
No. y fecha de RPC: 9100023443 del 15 de 04 de 2024. No. y fecha de CDP: 8100004805 del 10 de 04 de 2024. Valor Contrato: $ 16.200.000 Valor Contrato: $ DIECICEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
Concepto: Cuota No. (07) – Mes Cuota: octubre del Contrato No. 040.10.05.24.384 DEL 12 DE ABRIL DEL 2024 Cuenta de Ahorros X Corriente __ No. 163898310 Banco: AV VILLAS Valor $: 1.800.000	
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
DECLARO RENTA SI [ ] NO [X]	

14.898.610 DE BUGA
Firma y cedula del Contratista