CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S
NIT 830.104.844-8

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2025

DAR-CAU-11 -2025

Señores
CONSORCIO INTERVIAL LA VEGA 2023
Atentamente Ing. Yury Catalina Sanabria Peña
Representante Legal.
Dirección: Calle 32 No. 8-41 Barrio cañaveral
Floridablanca – Santander.

REFERENCIA: Contrato No. 3178 de 2023. Objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARIA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Asunto: Solicitud suspensión contrato de obra.

Cordialmente solicitamos conceder una suspensión al contrato de obra de la referencia; entre el 12 de febrero y el 24 de febrero del 2025

La solicitud obedece a que, las fuertes lluvias que se han presentado en la zona de ejecución de las obras, han impedido la ejecución de las actividades con los rendimientos requeridos para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. Adicionalmente, las precipitaciones también han deteriorado el estado de la vía de acceso, por lo que no es factible el ingreso de equipos y de materiales; especialmente arena y triturado para la ejecución de actividades faltantes de concreto. De igual manera se han presentado condiciones de orden publico que limitan el normal desarrollo de las obras en la zona.


Se anexa registro fotográfico que evidencia la intensidad de las precipitaciones que se están presentando en la zona y afectan de manera grave la normal ejecución de los trabajos.


Atentamente,

ANTONIO JOSÉ VALBUENA RUIZ
C.C. 1.068.747 de Güicán
Rep. Legal CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS



FOTOGRAFIA 1. Muestra afectacion de la via existente por accion del agua de escorrentía superficial






FOTOGRAFIA 2

FOTOGRAFIA 3

FOTOGRAFIAS 2 Y 3 Muestran la afectacion de la placa del puente recientemente construido, por material de arrastre a causa de las fuetes lluvias.



FOTOGRAFIA 4



FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIAS 4 Y 5 Aspectos de crecimiento del cauce de la quebrada sobre la cual se construyó el puente.



FOTOGRAFIA No. 6. Afectación en área de salida de Alcantarilla No. 3 en construcción.