**INFORME SEMANAL**

**Semana Número:** 4 **Del:** 15 de Noviembre **Al:** 21 de Noviembre

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **31** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE Dabeiba SUPERVISOR CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ

**OBJETO:**

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor básico de la Obra | $ - | $ - |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor básico de la Obra | - | - |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | BALER INGENIERIA S.A.S - BIC |
| Contrato No. | 2343 de 2024 |
| Valor Inicial: | $ 52.070.570,00 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 2 MESES Y 7 DIAS |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 25-10-24 |
| Fecha de Vencimiento: | 31-12-24 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | JVM INGENIERIA S.A.S. BIC |
| Contrato No. | 2365 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 110.605.055,00 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 2 MESES Y 7 DIAS |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 25-10-24 |
| Fecha de Vencimiento: | 31-12-24 |

**IMAGEN OFICINA**



**IMAGEN OFICINA**



**AVANCE**

Se realizo reunión el día 18 de Noviembre entre las partes interesadas, en la cual se socializo el balance de esta sede. Tiene fecha tentativa de inicio el día 25 de Noviembre.

**IMAGENES AVANCE**

| | |
|---|---|
| | |
| N/A | N/A |
| | |
| N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| | |
| N/A | N/A |

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA |
|---|---|
| | Firma<br>Nombre : JOSE PADILLA DE LA PEÑA<br>Matrícula No.: 13202-21700 DE BOLIVAR |