Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	26/12/2024	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., FEBRERO DE 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN	

CESIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	6056 DE 2024	
6. NOMBRE CONTRATISTA	EXEL MEDICAL S.A.S	
7. NIT/CEDULA	900.127.147-5	
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULÁRES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA)	**$ 15.000.000**	**QUINCE MILLONES DE PESOS M/CT**
10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA)	**1 MES**	
11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga)	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E. como Kennedy, Fontibon, Tintal y Bosa, mediante el suministro material de osteosíntesis en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades con el suministro de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una **Adición y prórroga** al contrato **6056-2024**. La ejecución del contrato es de un **55%** con un valor ejecutado de $ **67.790.000** millones de pesos y vence el **16 de Febrero de 2025**, con un valor inicial de **80.000.000** millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ **40.000.000** millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $**55.210.000** millones de pesos, el cual se encuentra parcialmente comprometido.	
12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	-	

Cordialmente

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

LIZETH PATRICIA LARA YANES
13. Nombre del Supervisor
Cargo

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
15. Nombre del Director o Jefe de Oficina
(Según Corresponda)

14. Nombre del Interventor
Firma Interventora

JESUS VIZCAINO BEJARANO
16. Nombre Director Financiero (E)
VoBo. Área Financiera

17. Anexó: _____ (_) folios.

Vence 16/Feb/2025

Material Medico Quirurgico

$ 33.026.572.289

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6056 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	FEBRERO DE 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5	Valor Inicial:	$80.000.000		22/08/2024	21/10/2024
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adicion:		prorroga:1	22/10/2024	16/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA; INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adicion:1	$30.000.000	Prorroga:2	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	2 MESES			Adicion:2	$13.000.000	Prorroga:3	17/12/2024	16/01/2025
						Prorroga:4	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de MARZO de 2024	Registros Presupuestales						
			CODIGO					
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		4245010401					
				Valor Total:	$123.000.000	Fecha Terminación actual:		16/02/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	17/04/2025							

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ULT 12318	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 3.500.000	3.500.000	119.500.000	3%	
2	ULT 12319	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.050.000	4.550.000	118.450.000	4%	
3	ULT 12320	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.400.000	5.950.000	117.050.000	5%	
4	ULT 12321	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.100.000	8.050.000	114.950.000	7%	
5	ULT 12378	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.300.000	10.350.000	112.650.000	8%	
6	ULT 12768	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.300.000	12.650.000	110.350.000	10%	
7	ULT 12769	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.100.000	14.750.000	108.250.000	12%	
8	ULT 12770	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 680.000	15.430.000	107.570.000	13%	
9	ULT 12771	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 5.650.000	21.080.000	101.920.000	17%	
10	ULT 12773	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 1.980.000	23.060.000	99.940.000	19%	
11	ULT12981	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.950.000	25.010.000	97.990.000	20%	
12	ULT12982	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 3.150.000	28.160.000	94.840.000	23%	
13	ULT12983	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 2.300.000	30.460.000	92.540.000	25%	
14	ULT13210	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 695.000	31.155.000	91.845.000	25%	
15	ULT13211	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.300.000	32.455.000	90.545.000	26%	
16	ULT13212	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 3.350.000	35.805.000	87.195.000	29%	
17	ULT13321	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.950.000	37.755.000	85.245.000	31%	
18	ULT13322	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.400.000	40.155.000	82.845.000	33%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

19	ULT13615	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.050.000	41.205.000	81.795.000	34%	
20	ULT13616	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.300.000	42.505.000	80.495.000	35%	
21	ULT13617	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 4.030.000	46.535.000	76.465.000	38%	
22	ULT13618	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.295.000	47.830.000	75.170.000	39%	
23	ULT13619	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	49.230.000	73.770.000	40%	
24	ULT13620	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.300.000	51.530.000	71.470.000	42%	
25	ULT13621	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	53.480.000	69.520.000	43%	
26	ULT13622	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	54.880.000	68.120.000	45%	
27	ULT13628	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	56.830.000	66.170.000	46%	
28	ULT 13655	4/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 695.000	57.525.000	65.475.000	47%	
29	**ULT 14181**	**15/01/2025**	**ENERO**	**15-01-2025**	**$ 680.000**	**58.205.000**	**64.795.000**	**47%**	
30	**ULT 14182**	**15/01/2025**	**ENERO**	**15-01-2025**	**$ 1.375.000**	**59.580.000**	**63.420.000**	**48%**	
31	**ULT 14183**	**15/01/2025**	**ENERO**	**15-01-2025**	**$ 680.000**	**60.260.000**	**62.740.000**	**49%**	
32	**ULT 14184**	**15/01/2025**	**ENERO**	**15-01-2025**	**$ 4.900.000**	**65.160.000**	**57.840.000**	**53%**	
33	**ULT 14185**	**15/01/2025**	**ENERO**	**15-01-2025**	**$ 2.630.000**	**67.790.000**	**55.210.000**	**55%**	
					$ 67.790.000	67.790.000	55.210.000	55%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CT	$ 67.790.000
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CT	$ 55.210.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 10.265.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULT 14181* *ULT 14182* *ULT 14183* *ULT 14184* *ULT 14185* *	FEBRERO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 10.265.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

381

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Febrero de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita adición No. 3 y prórroga No. 5, para el contrato 6056-2024 suscrito con EXEL MEDICAL S.AS. Suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
4. VALOR SOLICITADO	$ 15.000.000
5. VALOR EN LETRAS	**Quince Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gabriel Ricardo Camacho Arcila	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 0381

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 15.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 15.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6056-2024 PRORROGA 5 ADICION 3 SUSCRITO CON EXEL MEDICAL SAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Se expide a solicitud de SANTOS PACHECO JAVIER ALFONSO ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 01/02/2025

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: martes, 11 de febrero de 2025 15:56
Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381