ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
002	15/01/2025	8:00 am	10:30 am	Edificio DEAJ Carrera 7 # 27-18

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

En desarrollo del contrato 218 de 2024, cuyo objeto consiste en la *"Adquisición e instalación de un plotter multifuncional para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial"*, el contratista hace recuento de las actividades adelantadas hasta la fecha, y hace traslado y entrega en sitio del plóter

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Elizabeth Romero Buitrago	Técnica División Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos - Unidad de Transformación Digital e Informática Supervisora contrato 218 de 2024

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	FIRMAS
Edison Caballero	Gerente Contrato 218 de 2024 COMPU IMPRESIÓN SAS	
Elizabeth Romero Buitrago	Técnica División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos	
Diego Andrés Sarmiento	Profesional Universitario - División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos	
Mario Fernando Sarria Villota	Director Administrativo - División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos	

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reporte avance cronograma del contrato	Seguimiento contrato Oficio DEAJTDIFO25-40	Contratista COMPU IMPRESIÓN SAS	30 minutos
Traslado y entrega en sitio del plóter	Actividad comprometida para la fecha actual, según cronograma	Contratista COMPU IMPRESIÓN SAS	2 horas y 30 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Reporte avance cronograma del contrato y siguientes pasos

En atención al oficio DEAJTDIFO25-40, se revisa las actividades del cronograma del contrato, que tienen lugar hasta la fecha actual:

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Coordinación con el fabricante para el alistamiento del plotter	30/12/2024	7/01/2025
Inspección física preliminar al sitio de instalación	8/01/2025	8/01/2025
Desempaque y adecuación para el transporte	9/01/2025	14/01/2025
Transporte del plotter a la sede y ubicación final	15/01/2025	15/01/2025
Inicialización y configuración del dispositivo	16/01/2025	17/01/2025
Verificación de estado y pruebas de funcionamiento del equipo	17/01/2025	17/01/2025
Instalación y configuración en equipos cliente	20/01/2025	21/01/2025
Capacitación en uso del equipo	22/01/2025	22/01/2025
Cierre del contrato	23/01/2025	24/01/2025

El contratista explica el cumplimiento de las actividades, así:


Coordinación del contratista con el fabricante para el alistamiento del plotter (CUMPLIDA). El contratista manifiesta que se escaló telefónicamente la situación de transporte al fabricante EPSON, quien le recomendó que: a) no sacara el plotter del embalaje, sino lo más cerca posible del punto final de destino; y b) una vez en este punto, se sacara el plotter del embalaje y se culminara el recorrido a pie, como mínimo, por seis personas.

También, el fabricante EPSON le habría manifestado que no era necesario acompañamiento de la empresa, excepto el seguir las instrucciones dadas.

Inspección física preliminar al sitio de instalación (CUMPLIDA). Toda vez no hay participación adicional del fabricante, se da por cumplida con la que ya se realizó previamente.

Desempaque y adecuación para el transporte (HOY).
Transporte del plotter a la sede y ubicación final (HOY).

Estas actividades fueron programadas para ser realizadas en la presente jornada, de acuerdo con lo anunciado por el contratista vía correo electrónico:



Buenas Tardes Dr Mario – Elizabeth.,

En cumplimiento con el cronograma anexo en comunicado oficio DEAJTDFO25-40 nos permitimos informar que el día de mañana se realizará la entrega del dispositivo, adjunto la siguiente información:

1. Personal que realizará el traslado hasta el sitio de destino:

Nombre	C.C.
RIGOBERTO BARRERA	1072638410
OSCAR SOCHA	11202511
CARLOS CASTRO	80497930
CARLOS VALENCIA	15991255
EDISON CABALLERO	80166828
RONALD GALINDO	80038725
JORGE GONZALEZ	80005905
RICHARD JAIMES RAMOS	15186438

Placas del vehículo:
Camión Tipo Furgón
Placa: WPR 475

OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

Entregar el Dispositivo en el Piso 18 minimizando al máximo riesgo sobre el dispositivo dada las condiciones del edificio.

Actividad 1:
Traslado del dispositivo hasta la entrada Principal del Consejo superior de la adjudicatura en vehículo Furgonado de placas WPR 475 con el nivel de seguridad de Escolta 06:00 hasta las 08:00.
Actividad 2: 08:00 – 08:30
Desembalaje del Dispositivo dentro del Camión (incluye Retiro del Guacal de madera) Según Recomendación del fabricante es indispensable resguardarlo hasta el punto de manipulación.
Actividad 3: Instalación de elementos de protección a los cover y elementos externos del dispositivo 08:30 – 09:30
Actividad 4: movimiento del dispositivo con el personal de apoyo relacionado 09:30 a 10:00 am
Actividad 5: 10:00 a 10:30 entrega Formal Piso 18 CSJ

Es importante mencionar que estos horarios pueden variar por condiciones fortuitas que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades.

Atento a cualquier inquietud adicional.

Edison Caballero Riveros
Director de Servicios
corporativo@compuimpresion.com.co
Carrera 15 # 77-05 - C.C. Alta Tecnología Of. 335

2. Traslado y entrega en sitio del plóter

De acuerdo con lo programado, el contratista realizó:

a) El traslado del plóter en su embalaje, en vehículo de transporte, hasta el punto más cercano posible frente a la Entidad, sobre la carrera séptima.
b) Seis operarios trasladaron manualmente el plóter en su embalaje desde el camión parqueado en la carrera séptima, hasta la entrada del ascensor de carga, en el primer piso.
c) En el primer piso del edificio, el contratista retiró el plóter de su embalaje, y lo envolvió con material amortiguante (plásticos, mantas) para prevenir golpes o rayones.
d) No fue posible abordar inmediatamente el ascensor de carga, hubo que hacer una gestión de los supervisores con la administración del edificio, ya que el ascensor estaba ocupado con el transporte de agua embotellada, actividad que fue suspendida para poder culminar el transporte al piso 18 del plóter.
e) Los operarios del contratista trasladaron el plóter al ascensor de carga, y de ahí, al punto destino en el piso 18.
f) Se volvió a poner el plóter en su embalaje original, y en esa condición quedó en el piso 18 de la Dirección Ejecutiva.

La supervisión verificó la realización de las anteriores tareas.

CONCLUSIONES

1. Queda actualizada y al día la ejecución del contrato según cronograma (hasta la actividad *"Transporte del plotter a la sede y ubicación final"*, programada para el día de hoy, quedando pendientes las siguientes actividades:

Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Inicialización y configuración del dispositivo	16/01/2025	17/01/2025
Verificación de estado y pruebas de funcionamiento del equipo	17/01/2025	17/01/2025
Instalación y configuración en equipos cliente	20/01/2025	21/01/2025
Capacitación en uso del equipo	22/01/2025	22/01/2025
Cierre del contrato	23/01/2025	24/01/2025

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Acta de reunión	Elizabeth Romero Buitrago	A partir de 16/01/2025
2	Actividades restantes	Edison Caballero Riveros	A partir de 16/01/2025

Se firma como constancia, sobre el encabezado de la presente acta.

Anexos: SI( ) NO (X)
Preparó: Elizabeth Romero Buitrago

Vo.Bo. Mario Fernando Sarria Villota