ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	N°1
FECHA	28-jun-24
CONTRATO №	2405030609
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 – ATARDECERES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 meses
VALOR	$ 350.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	GOMPRO INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Consorcio S&J Interventoría

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.N°1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINAR														
001.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1	$ 3.766	$ 3.766		400		401	$ 1.510.166,00	310,15	$ 1.168.025,00	310,15	$ 1.168.025,00	77,34%
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	1	$ 184.967	$ 184.967		26,38		27,38	$ 5.064.396,46	25,05	$ 4.633.423,00	25,05	$ 4.633.423,00	91,49%
029.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	1	$ 297.240	$ 297.240		57,74		58,74	$ 17.459.877,60	13,33	$ 3.962.209,00	13,33	$ 3.962.209,00	22,69%
29013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	1	$ 149.337	$ 149.337			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1	$ 131.786	$ 131.786		11,58		12,58	$ 1.657.867,88	7,58	$ 998.938,00	7,58	$ 998.938,00	60,25%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 43.082	$ 43.082		59,70		60,7	$ 2.615.077,40	26	$ 1.120.132,00	26	$ 1.120.132,00	42,83%
002,0030	EXCAVACION PARA PILOTES D=< 35 CM (0-6)M	M3	1	$ 160.750	$ 160.750			0,1	0,9	$ 144.675,00	0	$ -	0	$ -	0,00%
002,049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	1	$ 45.352	$ 45.352		0,3		1,3	$ 58.957,60	0	$ -	0	$ -	0,00%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$ 62.893	$ 62.893		112,38		113,38	$ 7.130.808,34	74,97	$ 4.715.088,00	74,97	$ 4.715.088,00	66,12%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$ 12.831	$ 12.831		103,60		104,6	$ 1.342.122,60	68,6	$ 880.207,00	68,6	$ 880.207,00	65,58%
	BASES														
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	1	$ 193.862	$ 193.862		30,60		31,60	$ 6.126.039,20	6,77	$ 1.312.446,00	6,77	$ 1.312.446,00	21,42%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$ 224.302	$ 224.302		76,58		77,58	$ 17.401.349,16	40,70	$ 9.129.091,00	40,7	$ 9.129.091,00	52,46%
	CAPA DE RODADURA														

023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$ 1.174.782	$ 1.174.782			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	1	$ 1.358.011	$ 1.358.011		75,93		76,93	$ 104.471.786,23	39,97	$ 54.279.700,00	39,97	$ 54.279.700,00	51,96%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	$ 6.485	$ 6.485			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
023.004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1	$ 1.324.465	$ 1.324.465			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
023.031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1	$ 1.475.388	$ 1.475.388			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
	ANDENES Y SARDINELES														
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$ 108.368	$ 108.368		185,48		186,48	$ 20.208.464,64	66,58	$ 7.215.141,00	66,58	$ 7.215.141,00	35,70%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$ 81.875	$ 81.875		126,43		127,43	$ 10.433.331,25	57,68	$ 4.722.550,00	57,68	$ 4.722.550,00	45,26%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$ 206.245	$ 206.245		102,6		103,60	$ 21.366.982,00	0	$ -	0	$ -	0,00%
	CORTES Y SELLOS														
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1	$ 13.016	$ 13.016		106,25		107,25	$ 1.395.966,00	69,64	$ 906.434,00	69,64	$ 906.434,00	64,93%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$ 10.547	$ 10.547		130,9		131,9	$ 1.391.149,30	81,8	$ 862.745,00	81,8	$ 862.745,00	62,02%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1	$ 11.775	$ 11.775		106,25		107,25	$ 1.262.868,75	0	$ -	0	$ -	0,00%
	ACERO														
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$ 21.889	$ 21.889		65,30		66,30	$ 1.451.240,70	40,70	$ 890.882,00	40,7	$ 890.882,00	61,39%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$ 19.127	$ 19.127		242,00		243,00	$ 4.647.861,00	172,30	$ 3.295.582,00	172,3	$ 3.295.582,00	70,91%
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1	$ 11.073	$ 11.073		1218,48		1219,48	$ 13.503.302,04	343,75	$ 3.806.344,00	343,75	$ 3.806.344,00	28,19%
	VARIOS														
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1	$ 1.028.144	$ 1.028.144			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 140.583	$ 140.583			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	1	$ 149.569	$ 149.569		75,93		76,93	$ 11.506.343,17	39,73	$ 5.942.376,00	39,73	$ 5.942.376,00	51,64%
002A,019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=0.35	M3	1	$ 1.059.342	$ 1.059.342				1	$ 1.059.342,00	0	$ -	0	$ -	0,00%
005,086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1	$ 1.038.200	$ 1.038.200		3,25		4,25	$ 4.412.350,00	1,64	$ 1.702.648,00	1,64	$ 1.702.648,00	38,59%
033,088	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3/HM	1	$ 177.694	$ 177.694		14		15	$ 2.665.410,00	0	$ -	0	$ -	0,00%
021,040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:62 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN	UN	1	$ 325.905	$ 325.905		1		2	$ 651.810,00	0	$ -	0	$ -	0,00%
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1	$ 48.025	$ 48.025		289,14		290,14	$ 13.933.973,50	55,15	$ 2.648.579,00	55,15	$ 2.648.579,00	19,01%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1	$ 283.713	$ 283.713		67,00		68,00	$ 19.292.484,00	27,00	$ 7.660.251,00	27	$ 7.660.251,00	39,71%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$ 100.053	$ 100.053		8,00		9,00	$ 900.477,00	3,00	$ 300.159,00	3	$ 300.159,00	33,33%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$ 135.792	$ 135.792		41,50		42,50	$ 5.771.160,00	22,00	$ 2.987.424,00	22	$ 2.987.424,00	51,76%

023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	1	$ 141.222	$ 141.222		8,36		9,36	$ 1.321.837,92	0	$ -	0	$ -	0,00%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	1	$ 16.473	$ 16.473			1	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS														
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.40 m.) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	$ 160.407,00	$ 160.407,00		74,90		75,90	$ 12.174.891,30	47,90	$ 7.683.495,00	47,90	$ 7.683.495,00	63,11%
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$ 18.238,00	$ 18.238,00		67,00		68,00	$ 1.240.184,00	58,50	$ 1.066.923,00	58,50	$ 1.066.923,00	86,03%
NP 3	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1	$ 3.560,00	$ 3.560,00		292,00		293,00	$ 1.043.080,00	188,00	$ 669.280,00	188,00	$ 669.280,00	64,16%
NP 4	TALA DE ARBOLES H=5mts 2,5 mts DE RADIO DE FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 478.143,00	$ 478.143,00				1,00	$ 478.143,00	1,00	$ 478.143,00	1,00	$ 478.143,00	100,00%
NP 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	1	$ 315.206,00	$ 315.206,00		66,50		67,50	$ 21.276.405,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$ 23.066,00	$ 23.066,00		76,00		77,00	$ 1.776.082,00	77,00	$ 1.776.082,00	77,00	$ 1.776.082,00	100,00%
NP 7	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1	$ 6.496,00	$ 6.496,00		169,20		170,20	$ 1.105.619,20	90,65	$ 588.862,00	90,65	$ 588.862,00	53,26%
NP 8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS	ML	1	$ 4.267,00	$ 4.267,00		160,63		161,63	$ 689.675,21	81,08	$ 345.968,00	81,08	$ 345.968,00	50,16%
NP 9	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 250 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye cama de apoyo en grava fina, relleno lateral en arena lavada, relleno inicial en recebo B-600, instalación, accesorios, nivelación y cinta de nivelación).	ML	1	$ 41.701,00	$ 41.701,00		8,60		9,60	$ 400.329,60	4,80	$ 200.165,00	4,80	$ 200.165,00	50,00%
NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1	$ 104.796,00	$ 104.796,00		1,00		2,00	$ 209.592,00	1,00	$ 104.796,00	1,00	$ 104.796,00	50,00%
NP 11	CONSTRUCCION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-(NO INCLUYE SUMINSITRO DE TAPA ANTIRUIDO Y REJAS)	UND	1	$ 1.117.591,00	$ 1.117.591,00		2,00		3,00	$ 3.352.773,00	1,00	$ 1.117.591,00	1,00	$ 1.117.591,00	33,33%
NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO H = ENTRE 0,15 Y 0,18M Y A= ENTRE 0,9 Y 0,10M	ML	1	$ 74.919,00	$ 74.919,00		27,20		28,20	$ 2.112.715,80	4,70	$ 352.119,00	4,70	$ 352.119,00	16,67%
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1	$ 18.297,00	$ 18.297,00		16,60		17,60	$ 322.027,20	11,60	$ 212.245,00	11,60	$ 212.245,00	65,91%
NP 14	DEMOLICIÓN MANUAL DE ELEMENTOS EN CONCRETO	M3	1	$ 264.060,00	$ 264.060,00		0,60		1,6	$ 422.496,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1	$ 9.838,00	$ 9.838,00		63		64	$ 629.632,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%

NP 16	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$ 202.302,00	$ 202.302,00		2		3	$ 606.906,00	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
	Ajuste por decimales									-$ 28,00					
TOTAL										$ 350.000.000,00		$ 139.736.043,00		$ 139.736.043,00	39,92%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**	
VALOR DEL CONTRATO	$ 350.000.000,00	**VALOR ANTICIPO**	
VALOR ACTAS ANTERIORES		**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 139.736.043,00	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	
SALDO POR EJECUTAR	$ 210.263.957,00	**SALDO POR AMORTIZAR**	
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	$ 350.000.000,00	**SUMAS IGUALES**	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 139.736.043,00	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$ 139.736.043,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JUAN FELIPE GOMEZ MUÑOZ

C.C. 16.073.571 DE MANIZALES

Repr. Legal GomPro Ingenieria SAS

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

C.C. 9.976.664

Repr. Legal Consorcio S&J

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.