	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 12 Mes: 02 Año: 2025

CONTRATO N°. No. 055-00-L-CATAM-GRUTA-2024

CONTRATISTA: LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A

VALOR DEL CONTRATO: $32.150.000,00

FORMA DE PAGO:

VALOR	FECHA DE CORTE	PAC
De acuerdo a facturación recibida	28 de febrero de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.
De acuerdo a facturación recibida	31 de marzo de 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 19 Mes 12 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACION DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TECNICA

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO DE ENTREGA: 31/03/2025

VIGENCIA 2024: N/A
VIGENCIAS FUTURAS: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28/12/2024 hasta el 31/03/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 37,23%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37,23%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $3.144.307,25- OP 6934925 del 22-ENE-2025
Porcentaje de pagos realizados: 9,7%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 90,3%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO A APORTE PARA FISCALES		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SERVICIO PRESTADOS DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL	TOTAL
ADZ		
DRENAJE	$592.188	
EMPUJE / REMOLQUE	$517.506	
Total ADZ	**$1.109.694**	$1.109.694
BAQ		
DRENAJE	$327.011	
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$338.044	
Total BAQ	**$665.055**	$665.055,30
BOG		
AGUA POTABLE	$1.566.835	
DRENAJE	$6.145.016	
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$397.022	
Total BOG	**$8.108.873**	$8.108.873,01
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$473.306	
Total CLO	**$473.306**	$ 473.305,84
CTG		
AGUA POTABLE	$333.521	
DRENAJE	$327.011	
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$338.044	
Total CTG	**$998.577**	$ 998.576,60
CUC		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$2.603.182	
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$237.598	
Total CUC	**$2.840.780**	$ 2.840.779,90
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$2.839.835	
Total MTR	**$2.839.835**	$ 2.839.835,04
PSO		
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$338.044	
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$1.656.570	
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	$475.196	
Total PSO	**$2.469.810**	$2.469.810,49
RCH		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	$354.979	
Total RCH	**$354.979**	$ 354.979,38
Total general	**$19.860.909**	**$19.860.909,56**

- **SE PRESENTARON LOS SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMEINTO, SUPLIENDO LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EN LOS DIFERENTES AERODROMOS DEL PAÍS.**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO

FIRMA: 

C.C. No. 1001317354

DEPENDENCIA: GRUTA - CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**x**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**x**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**No aplica**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**x**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	**x**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**x**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			hasta el momento no se han presentado novedades
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato se encuentra en ejecución