ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 019 Estado Vigente Versión 04

ACTA N°	2
FECHA	24 DE JULIO DE 2023
CONTRATO N°	2406060620
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA RÉPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 – LA ESTACION, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE JULIO DE 2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	DOS MESES (2 MESES)
VALOR	CUATROCIENTOS MILLONES MCTE ($400.000.000)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	PRANA C Y G CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S Y J INTERVENTORIA

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1.00	$ 3,729.00	$ 3,729.00	0.00	49.82	0.00	49.82	$ 185,779.00	25.92	$ 96,656.00	25.92	$ 96,656.00	
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	1.00	$ 183,108.00	$ 183,108.00	129.96	0.00	44.57	85.39	$ 15,638,562.00	31.08	$ 5,690,967.00	85.39	$ 15,638,562.00	100.00%
29.015	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	1.00	$ 294,252.00	$ 294,252.00	0.00	3.31	0.00	3.31	$ 973,974.00	0.00	$ -	0.00	$ -	
29013	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	1.00	$ 147,835.00	$ 147,835.00	6.32	1.62	0.00	7.94	$ 1,173,810.00	1.62	$ 239,483.00	7.94	$ 1,173,810.00	100.00%
29.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1.00	$ 130,462.00	$ 130,462.00	2.70	0.50	0.00	3.20	$ 417,478.00	1.98	$ 258,618.00	3.20	$ 417,478.00	100.00%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	$ 42,648.00	$ 42,648.00	43.00	41.05	0.00	84.05	$ 3,584,564.00	41.54	$ 1,771,508.00	70.10	$ 2,989,625.00	83.40%
20030	EXCAVACION PARA PILOTES D=< 35 CM (0-4)M	M3	1.00	$ 159,134.00	$ 159,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	1.00	$ 44,896.00	$ 44,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	$ 62,260.00	$ 62,260.00	121.98	0.00	58.41	63.58	$ 3,958,491.00	31.41	$ 1,956,987.00	61.35	$ 3,819,651.00	96.48%
1.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1.00	$ 12,703.00	$ 12,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	1.00	$ 191,913.00	$ 191,913.00	2.16	5.40	0.00	7.56	$ 1,450,662.00	4.86	$ 894,315.00	5.17	$ 992,190.00	68.39%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1.00	$ 222,048.00	$ 222,048.00	142.22	0.00	31.99	110.63	$ 24,642,966.00	54.30	$ 12,057,306.00	107.22	$ 23,807,987.00	97.01%
23.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1.00	$ 1,162,975.00	$ 1,162,975.00	141.87	0.00	32.43	109.44	$ 127,275,984.00	54.30	$ 63,149,643.00	105.77	$ 123,007,866.00	96.66%

AREC

023.005-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	1.00	$ 1,344,363.00	$ 1,344,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
23.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según normd INVIAS.	M2	1.00	$ 6,430.00	$ 6,430.00	679.37	0.00	0.00	679.37	$ 4,361,555.00	0.00	$ -	679.37	$ 4,361,555.00	100.00%
023.004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1.00	$ 1,311,154.00	$ 1,311,154.00	59.44	0.00	0.00	59.44	$ 77,934,994.00	0.00	$ -	59.44	$ 77,934,994.00	100.00%
023.031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1.00	$ 1,460,560.00	$ 1,460,560.00	0.64	0.00	0.00	0.64	$ 934,758.00	0.00	$ -	0.64	$ 934,758.00	100.00%
21 052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ÁNDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1.00	$ 107,279.00	$ 107,279.00	8.45	153.92	0.00	160.37	$ 17,204,333.00	48.40	$ 5,192,304.00	53.80	$ 5,739,427.00	33.36%
21.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1.00	$ 81,053.00	$ 81,053.00	43.50	7.76	0.00	51.26	$ 4,154,777.00	22.76	$ 1,844,766.00	31.26	$ 4,154,777.00	100.00%
21.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1.00	$ 204,172.00	$ 204,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
23.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1.00	$ 12,885.00	$ 12,885.00	266.31	0.00	75.62	190.49	$ 2,325,614.00	99.67	$ 1,116,743.00	170.14	$ 2,192,264.00	94.27%
32.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1.00	$ 10,441.00	$ 10,441.00	14.17	0.00	7.02	7.15	$ 74,663.00	0.00	$ -	7.15	$ 74,663.00	100.00%
23.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1.00	$ 11,657.00	$ 11,657.00	280.30	0.00	198.39	81.91	$ 954,825.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
23.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1.00	$ 21,669.00	$ 21,669.00	148.86	0.00	89.99	58.87	$ 1,982,366.00	33.67	$ 729,695.00	81.82	$ 1,772,698.00	84.10%
23.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1.00	$ 18,935.00	$ 18,935.00	520.48	0.00	138.77	381.71	$ 7,227,979.00	169.65	$ 3,212,323.00	370.59	$ 7,017,122.00	97.09%
023.045-1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1.00	$ 10,962.00	$ 10,962.00	432.56	365.47	0.00	798.03	$ 8,748,005.00	328.34	$ 3,577,339.69	725.17	$ 7,949,314.00	90.87%
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE E-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1.00	$ 1,017,811.00	$ 1,017,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
24.099	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.60 M. PICÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1.00	$ 139,169.00	$ 139,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	1.00	$ 148,096.00	$ 148,096.00	139.56	0.00	95.59	43.97	$ 6,510,462.00	17.78	$ 2,632,813.00	43.97	$ 6,510,462.00	100.00%
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=0.35	M3	1.00	$ 1,048,695.00	$ 1,048,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.00	$ 1,027,766.00	$ 1,027,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
33068	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3/HM	1.00	$ 175,909.00	$ 175,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

A22C

21040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:92 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN	UND	1.00	$ 322,630.00	$ 322,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.056	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1.00	$ 47,543.00	$ 47,543.00	114.00	46.94	0.00	164.93	$ 7,841,267.00	74.24	$ 3,829,863.00	149.27	$ 6,668,857.00	85.04%
1.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1.00	$ 280,861.00	$ 280,861.00	56.00	0.00	7.00	48.00	$ 13,481,328.00	23.00	$ 6,459,803.00	48.00	$ 13,481,328.00	100.00%
30.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1.00	$ 99,048.00	$ 99,048.00	2.00	17.00	0.00	19.00	$ 1,881,912.00	0.00	$ -	0.00	$ -	
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1.00	$ 134,427.00	$ 134,427.00	110.00	0.00	46.00	70.00	$ 9,409,890.00	38.00	$ 5,106,226.00	70.00	$ 9,409,890.00	100.00%
23.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE FARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	1.00	$ 139,803.00	$ 139,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
23.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	1.00	$ 16,308.00	$ 16,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE	ML	1.00	$ 311,633.00	$ 311,633.00	0.00	130.70	0.00	130.70	$ 40,730,433.00	81.30	$ 25,335,763.00	81.30	$ 25,335,763.00	62.20%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	1.00	$ 231,242.00	$ 231,242.00	0.00	65.48	0.00	65.45	$ 15,141,729.00	61.81	$ 14,293,068.00	61.81	$ 14,293,068.00	94.40%
NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1.00	$ 10,792.00	$ 10,792.00	0.00	0.00	1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
	AJUSTE									$ (98.00)					
TOTAL					$ 11,857,549.00										
TOTAL CONTRATO					$ 400,000,000.00					$ 400,000,000.00		$ 159,147,149.00		$ 359,772,032.00	89.94%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 400,000,000.00			VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 200,824,863.00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 159,147,149.00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 40,227,988.00		SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES						
SUMAS IGUALES	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00		SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 159,147,149.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 159,147,149.00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y custodia, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

Alba Rocio Romero C.

FIRMA

NOMBRE: PRANA C Y G CONSTRUCCIONES SAS

RL : ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS

NIT: 901248079-5 / C.C.65815685

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO S Y J INTERVENTORIA

RL: JULIAN ANDRES GIRALDO

NIT 901780138-1 / C.C.1076664

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago o/o reposo en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Bucaramanga al teléfono 6520520, o a la línea gratuita 018000 en Santander a partir de la página web www.bucaramanga.gov.co