ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | E | | |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | E | | E | | | E | | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | E | | | | | | | | | | |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | E | | E | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | E |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | P P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JUNIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida. | PROGRAMADO | | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar. | PROGRAMADO | | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | P | | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | E | | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

| | | |
|---|---|---|
| | | Angélica Duarte A. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL:DISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: RUBY ANGELICA DUARTE ALFARO** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | P | | | P | | P | P | P | P | | P | | | | P | P | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | E | | | E | | E | E | E | E | | E | | | | | E | | | | | | E | | | | | | | E |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | P | |
| | | EJECUTADO | | | | | E | | | | | | | | | | | | | E | E | | | | | | E | | | | | | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional. | PROGRAMADO | | | P | | | P | | P | P | P | P | | P | | | | P | P | | | | | | P | | | | | P | |
| | | EJECUTADO | | | E | | | E | | E | E | E | E | | E | | | | | E | | | | | | E | | | | | | | |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio: 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | E | | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | E | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | E | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio: 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | JULIO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar. | PROGRAMADO | P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso:<br>05/07/2024 JFT Política Pública para las Familias (PPPF) y Rutas de Atención a víctimas de violencias | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

**OBSERVACIONES:**

Compromiso 3: 17 y 18 de julio no se realiza lectura de realidades dado que estan reprogramadas para el 24 y 31 de julio.
Compromiso 4: 10 y 29 de julio no se realiza lectura de realidades pues las pendientes estan en tiempos de cumplimiento.
Compromiso 5: 17, 18 y 29 de julio no se realiza referencaciones pues no se detecta la necesidad.
Compromiso 9: 5 de julio no se realiza envio de documento estrategia de plan de transformacion de imaginarios dado que ya fue enviado en el mes de junio.
Compromiso 10: 15 de julio no se realiza implementación de estrategia de plan de transformacion de imaginarios dado que aun no se cuenta con el aval.
Compromiso 15: 13 y 27 de julio no se realiza seguimiento final dado que no se reportaron participantes para egreso. 31 de julio no se realiza dado que no corresponde a fecha de reporte, este se realizará el 03 de agosto.
Compromiso 16: 31 de julio no se realiza reporte de egreso dado que no corresponde a fecha de reporte, este se realizará el 03 de agosto.
Compromiso 17: 31 de julio no se realiza envvio de actuaiacion de datos dado que no corresponde a fecha de reporte, este se realizará el 03 de agosto.

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: DISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 |
|---|---|---|---|
| | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | P P |
| | | EJECUTADO | E |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional. | PROGRAMADO | P P P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | E |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | P P |
| | | EJECUTADO | E |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | AGOSTO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar. | PROGRAMADO | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso: 05/07/2024 JFT Política Pública para las Familias (PPPF) y Rutas de Atención a víctimas de violencias | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |

**OBSERVACIONES:**

Compromiso 3: 8 de agosto no se realiza lectura de realidades dado que por el flujo de participantes, para dicha fecha no se dio ingreso.
Compromiso 4: se reporta fechas programadas el 8,9,16,22,23,29 y 30 de agosto, no se realiza lectura de realidades en consideración a que el flujo para este mes de población ingreso ha disminuido, y se ejectuca en fecha no programada el 14 de agosto.
Compromiso 5: 9,15,16,23,24,28,29 y 30 de agosto no se realiza referencaciones pues no se detecta la necesidad.
Compromiso 9: No se denota fecha de programación del documento estrategia de plan de transformacion de imaginarios dado que ya fue enviado en el mes de junio.
Compromiso 10: Se tenia programado para el 24 de agosto, dado que no se tenia al inicio del mes claridad del aval de transformación de imaginarios. Al recibirse el aval, se da avance y apoyo institucional para el 22 de agosto, dando inicio .
Compromiso 11: Se programa AUO, para fecha 28 de agosto, pero dado la necesidad de avance se desarrolla el 10 y 13 de agosto.
Compromiso 12: 21 de agosto no se realiza cocinando en familia, por visita de supervisión, reprogramada para el 24 de agosto.
Compromiso 14: 6 de agosto se tenía programado, pero por fecha de cumplimiento se ejecuta sobre el 31 de agosto.
Compromiso 15: 3,17 y 24 de agosto no se realiza seguimiento final dado que no se reportaron participantes para egreso.
Compromiso 18: 21 se programa jornada, pero no se recibe convocatoria para el período de agosto desde el área de inclusión social.

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL:GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas.<br><br>Compromiso 4: se reporta fechas programadas el 4, 11, 18 y 25 de septiembre, no se realiza lectura de realidades en consideración a que el flujo para este mes de población ingreso ha disminuido. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional.<br><br>Compromiso 5: 5, 12, 19 y 26 de septiembre no se realiza referencaciones pues no se detecta la necesidad. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | P |
| | Compromiso 10: Se tenia programado para el 25 de septiembre, y en necesidad del avance se ejecuto las fechas: 4,14 y 18 de septiembre . | EJECUTADO | E E E |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano. | PROGRAMADO | P |
| | Compromiso 11: Se programa AUO, para fecha 30 de septiembre, pero dado la necesidad de avance se desarrolla el 20 y 21 de septiembre. | EJECUTADO | E E |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar. | PROGRAMADO | P |
| | Compromiso 12: 25 de septiembre se tenia programado el desarrollo de la sesión, y se reprograma por temas de avance para el dia 10 y 12 de septiembre. | EJECUTADO | E E |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | |
| | Compromiso 13: Dentro del plan de acción se tenia programado para el mes de octubre y acorde a los procesos de cierre de contratos se avanza para el proceso de planeación en las fechas del 6 y 19 de septiembre . | EJECUTADO | E |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | P |
| | Compromiso 14: Este compromiso se dio cumplimiento el 31 de agosto, por lo tanto para el mes de septiembre no se tiene ejecución por dicha fecha. | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | SEPTIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes.<br><br>Compromiso 15: 6, 27 y 30 de septiembre no se realiza seguimiento final dado que no se reportaron participantes para egreso. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida.<br>No se genera remisión de reporte de egresos, en tanto que, la semana 5a es inicio de semana y no se remite por lo tanto correo a la subdirección local. | PROGRAMADO | P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar.<br><br>No se genera remisión de actualización de información sobre la ficha SIRBE, en tanto que, la semana 5a es inicio de semana y no se remite por lo tanto correo a la subdirección local. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso:<br><br>10/09/2024: JFT. Componente de Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS Orientación Encuentros Locales: diálogo de saberes. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas.<br><br>Compromiso 4: se reporta fechas programadas el 10,24 y 29 de octubre, no se realiza lectura de realidades en consideración a que el flujo para este mes de población ingreso ha disminuido. | PROGRAMADO | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | E | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional.<br><br>Compromiso 5: 10 ,24 y 29 de octubre no se realiza referencaciones pues no se detecta la necesidad. | PROGRAMADO | | | | P | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | E | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar.<br><br>Compromiso 10: Se tenia programado para el 24 de octubre, y en necesidad del avance se ejecuto las fechas: 9 y 16 de octubre. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | E | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano.<br><br>Compromiso 11: Se programa AUO, para fecha 29 de octubre, pero dado la necesidad de avance se desarroll0 el 20 y 21 de septiembre la cartilla No 4. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar.<br><br>Compromiso 12: 24 de octubre se tenia programado el desarrollo de la sesión, y se reprograma por temas de avance para el dia 14 y 22 de octubre. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | E | | | | | | | | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso.<br><br>Compromiso 13: Dentro del plan de acción se tenia programado para el mes de octubre y acorde a los procesos de cierre de contratos se avanza para el proceso de planeación en las fechas del 6 y 19 de septiembre . | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes.<br><br>Compromiso 14: Este compromiso se dio cumplimiento el 31 de agosto, por lo tanto para el mes de septiembre no se tiene ejecución por dicha fecha. Para esta fecha se tenia programado para el 29 de octubre y se tiene programado por lineamiento para el 31 de octubre que es el desarrollo del mismo. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes.<br><br>Compromiso 15 y 31 de octubre no se realiza seguimiento final dado que no se reportaron participantes para egreso. | PROGRAMADO | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P | | | | | | P |
| | | EJECUTADO | | | | | E | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | E | | | | | | |

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | OCTUBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida.<br><br>EL 31 de octubre no se envia reporte de egresos dado que por anexo tecnico se debe hacer los sabados, por | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar.<br><br>EL 31 de octubre no se envia actualizacion SIRBE dado que por anexo tecnico se debe hacer los sabados, por ende, se enviara el 02 de noviembre. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso:<br><br>10/10/2024 JFT. Jornada de Fortalecimiento Técnico. Componente Inclusión Social. Servicio Comedores Comunitarios SDIS. Orientación técnica: Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar.<br><br>23/10/2024 JFT Aclaraciones Reporte final de AUO. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E E |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso.<br><br>Compromiso 2: se reporta fecha programada el 8 de noviembre, se realiza el encuentro para la fecha del 14 del mes en curso, por finalización de convenio de los demás comedores. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas.<br><br>Compromiso 4: se reporta fechas programadas el 2,8,15,22 y 29 de noviembre, se realiza lectura de realidades en fechas de ingreso para los dias 5,6 y 21 del mes en curso. | PROGRAMADO | P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional.<br><br>Compromiso 5: 1, 7, 14, y 28 de noviembre no se realiza referencaciones pues no se detecta la necesidad. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano.<br><br>Compromiso 11: Se programa AUO, para fecha 28 de noviembre, y dado que se cumplio en octubre y no se ejecuta ninguna acción para el periodo en mención. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar.<br><br>Compromiso 12: 21 de noviembre se tenia programado el desarrollo de la sesión, y dado que se dio cumplimiento y ejecución en el mes de octubre no se ejecuta para noviembre. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Compromiso 14: Este compromiso se dio cumplimiento el 31 de agosto, por lo tanto para el mes de noviembre no se tiene ejecución por dicha fecha. Para esta fecha se tenia programado para el 29 de octubre y se tiene programado por lineamiento para el 31 de octubre que es el desarrollo del mismo. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL**

| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | NOVIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida. | PROGRAMADO | P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar. | PROGRAMADO | P P P P P P P P |
| | | EJECUTADO | E E E E E E E E |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso.<br>21 de noviembre no se asisite a jornada de fortalecimiento tencnico dado que no hubo convocatoria por parte de ls SDIS. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | P |
| | | EJECUTADO | E |

| **OBSERVACIONES:** | NINGUNA |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL<br><br>FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 | |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | DICIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. Elaborar la hoja de ruta del componente Inclusión Social por el plazo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construcción de la hoja de ruta que guiará las acciones durante la vigencia contractual, con los procesos de programación y posterior ejecución a este.<br>El 01 de diciembre no se realiza programación dado que se finaliza convenio. | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 1. ARTICULACIÓN INTRAINSTITUCIONAL, INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 1. Participación en la Mesa Local de Inclusión Social** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas por la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente, durante la ejecución del convenio. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias a la mesa de inclusión social de la localidad, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso.<br>el 01 de diciembre no se realiza mesa dado que no fue programada por la SLIS. | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 2. SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión Social 2. Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar los acuerdos en el Contrato Social Familiar con el cien por ciento (100%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar con las personas beneficiarias que ingresan al servicio Comedores Comunitarios resultado de las activaciones realizadas en el ámbito local, en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Vincular mediante la construcción de las lecturas de realidades de los grupos familiares, las claridades entorno aquellos aspectos a trabajar para fortalecer las dinámicas internas.<br>01 de diciembre no se realiza lectura dado que por tiempos de cumplimiento no se diligencian lecturas. | PROGRAMADO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 3. RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 3. Referenciación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con la identificación de sus intereses y necesidades; y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | Vincular mediante el trabajo interinstitucional y de referencia a los participantes del comedor, en la respuesta sobre las necesidades mediatas que puedan ser atendidas en el marco de la acción complementaria institucional.<br>01 de diciembre no se realiza referenciaciones dado que no hubo la necesidad. | PROGRAMADO | p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJE 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acción para la inclusión social 4. Estrategia Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Desarrollar mínimo un (1) encuentro presencial para construir, concertar o actualizar los acuerdos de convivencia y participación, con el 10% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Generar el espacio de encuentro, para desarrollar los acuerdos que la comunidad visibiliza, como parte importante del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y comunitarias. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Elaborar un (1) documento donde se consoliden los acuerdos de convivencia y participación del Comedor Comunitario, en el modelo establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin. | Construir los lineamientos que favorecen el proceso relacional de los participantes del comedor comunitario. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | DICIEMBRE 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) |
|---|---|---|---|
| 8. Publicar los acuerdos de convivencia y participación concertados en un lugar visible del Comedor Comunitario, de manera permanente, utilizando herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras. | Brindarle a los participantes que ingresan y que se encuentran en estado de atención, las claridades al respecto de los deberes, derechos y procesos de mejora de las relaciones comunitarias en el comedor. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 5. Estrategia Transformación de Imaginarios** | | | |
| 9. Diseñar la estrategia Transformación de Imaginarios en el modelo establecido por la SDIS, dirigida como mínimo al veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| 10. Implementar la estrategia Transformación de Imaginarios con mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario sobre la cobertura contratada. | Estructurar la estrategia de transformación de imaginarios, que brindara la posibiidad de sensibilizar temas oportunos para el fortalecimiento personal y familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 6. Estrategia Agricultura Urbana Orgánica – AUO.** | | | |
| 11. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de personas beneficiarias del Comedor Comunitario. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 7. Estrategia Cocinando en Familia** | | | |
| 12. Implementar la Estrategia Cocinando en Familia con dos (2) hogares del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas señaladas por la SDIS. | Fortalecer en la comunidad participante, la vinculación de conocimientos que promuevan el enriquecimiento de su quehacer en el cotidiano y asi mismo, en las dinámicas interrelacionales familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 5. DIVERSIDAD Y CULTURA** | | | |
| **Acción para la inclusión social 8. Encuentro Local de Diálogo de Saberes** | | | |
| 13. Participar en la planeación, articulación y desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con la Subdirección Local para la Integración Social (SLIS) correspondiente. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **EJE 6. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO** | | | |
| **Acción para la inclusión social 9. Acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 14. Realizar acompañamiento y seguimiento bimestral al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 10. Acompañamiento final a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar** | | | |
| 15. Realizar acompañamiento y seguimiento final al cumplimiento de los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario y registrarlo en la ficha SIRBE vigente en la sección Registro de Acompañamiento a los Participantes. | Vincular la evaluación respecto a los logros y avances que se cuenta por grupos famliares e individuales en el marco de la gestión institucional con los participantes. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

**FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**FORMATO NO CONTROLADO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ESAL | Unión Temporal Alimentación Integral | Nº Convenio/Vigencia: | 8289-2024 | Comedor Comunitario | 113879-CCCP 09-005 -Flandes | |
| SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS: | | Fontibón | Fecha de inicio convenio | 6/06/2024 | Fecha finalización convenio | 5/12/2024 |

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| COMPROMISOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDAD | | DICIEMBRE 2024 |
|---|---|---|---|
| | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** | | | |
| **Acción para la inclusión social 11: Seguimiento a personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso** | | | |
| 16. Realizar seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, con los respectivos soportes. | Verificar constantemente que los participantes del comedor comunitario, logren usar el servicio de una manera oportuna, y brindar opciones de ingreso aquellos que requieren de la vinculación para mejora de las condiciones de vida. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 12: Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE vigente.** | | | |
| 17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran. | Vincular constamente la información que permite tener claridades respecto a las novedades que se presentan al interior del grupo familiar. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **Acción para la inclusión social 13: Participación en espacios convocados por la SDIS.** | | | |
| 18. Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión Social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá o el que haga sus veces. | Vincularse activamente en el desarrollo de las convocatorias generadas, favoreciendo los procesos de gestión interinstitucional y el fortalecimiento del proceso: | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | |
| **INFORME MENSUAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** | | | |
| 19. Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Inclusión Social, dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | Generar el respectivo proceso de evaluación sobre los avances y logros que se han obtenido durante el periódo mensual. | PROGRAMADO | |
| | | EJECUTADO | E |

**OBSERVACIONES:** NINGUNA

| | | |
|---|---|---|
| | | Ana Milena Beltrán M. |
| **REPRESENTANTE LEGAL ESAL: GLORIA YANETH CASALLAS** | **PROFESIONAL SOCIAL: EDISON OCTAVIO SANCHEZ VELASQUEZ** | **PROF. APOYO SUPERVISIÓN IS: ANA MILENA BELTRAN M.** |