004-CTO-4371-2024

11 de febrero del 2025

Señores
CONSORCIO CS AVIAL
admoncsavial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato 4371 de 2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA 5501 BOGOTA - TUNJA, SECTOR VILLAPINZON - TUNJA.

ASUNTO: Solicitud de ampliación numero 1 suspensión número 2 del contrato No. 4371 de 2024.

Estimados señores,

En mi calidad de representante legal de **R&R Proyectos de Ingeniería SAS, NIT 901.522.208-3**, me permito solicitar formalmente la ampliación de la suspensión número 2 del **contrato No. 4371 de 2024**, referente al suministro de mezcla asfáltica en la vía Código 5501 Villa Pinzón Tunja, del **13 de febrero del 2025 al 13 de marzo del 2025.**

Esta solicitud se realiza debido a, dificultades logísticas y no se cuenta con las cooperativas para la instalación de la mezcla, lo cual impide la ejecución de las obras en dicho lapso, entendemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos, por lo cual, una vez transcurrido este período, reanudaremos las actividades con normalidad, garantizando la calidad y el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

R&R Proyectos de ingeniería SAS
R/L: Rafael Eduardo Rodriguez Ulloa