CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO

ENTIDAD: ICA

CONTRATO No. GGC-109-2024
OBJETO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA.

ACTIVIDAD	FECHA	TIEMPO	LUGAR
FIRMA ACTA DE INICIO	23/10/2024	1 DIA	QUIMMEC SAS
ENTREGA DE REACTIVOS Y VIDRIERIA EN STOCK EN LABORATORIOS DE BOGOTÁ	DE 05-11-2024 HASTA 08-11-2024	4 DÍAS	LABORATORIOS DEL ICA EN BOGOTÁ D.C.
ENTREGA DE REACTIVOS Y VIDRIERIA EN STOCK EN LABORATORIOS FUERA DE BOGOTÁ D.C.	DE 05-10-2024 HASTA 14-11-2024	9 DÍAS	LABORATORIOS DEL ICA FUERA DE BOGOTÁ D.C.
ENTREGA DE ELEMENTOS PARA TODOS LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	DE 12-11-2024 HASTA 22-11-2024	11 DÍAS	ALMACEN GENERAL DEL ICA
ENTREGA DE REACTIVOS Y VIDRIERIA EN IMPORTACIÓN EN LABORATORIOS DE BOGOTÁ	DE 25-11-2024 HASTA 28-11-2024	4 DÍAS	LABORATORIOS DEL ICA EN BOGOTÁ D.C.
ENTREGA DE REACTIVOS Y VIDRIERIA EN IMPORTACIÓN EN LABORATORIOS FUERA DE BOGOTÁ	DE 25-11-2024 HASTA 28-11-2024	4 DIAS	LABORATORIOS DEL ICA FUERA DE BOGOTÁ D.C.
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA	29-11-2024	1 DÍA	CORREO ELECTRONICO

FORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA, ETC)			
FINALIZACIÓN ESPERADA POR PARTE DEL CONTRATISTA	30-11-2024	1 DIA	QUIMMEC SAS

NOTA: El cronograma está sujeto a cambios en sus fechas dependiendo de la disponibilidad de todos los involucrados en la ejecución del proyecto.