Matriz de Riesgo en el proceso Brindar servicios publicitarios para la participación de Buenaventura en la Vitrina turística de ANATO 2025, en el marco del proyecto de fortalecimiento a la promoción del sector turistico del Distrito especial, industrial, portuario biodiverso y ecoturístico de Buenaventura 2024761090108								
Etapa	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**A quien se asigna**	**Tratamiento de control**	**Responsable del tratamiento**
Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista	Improbable ocasional	Menor	Entidad Estatal y Contratista	Realizando estudio de mercado, verificando cotizaciones y estableciendo presupuesto de referencia, los cambios surgidos después de celebrado el contrato se transfiere y se aceptan por parte del contratista.	Entidad Estatal y contratista
Planeación	Regulatorio	La modalidad contractual no es la que corresponde de conformidad con el servicio, suministro u obra a contratar	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	Raro excepcional	Menor	Entidad Estatal	Evitar el riesgo, verificar la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar verificando objeto y la justificación de la necesidad del servicio.	Entidad Estatal
Planeación	económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	Raro excepcional	Menor	Entidad estatal	Evitar el riesgo, realizando un adecuado etudio de mercado	Entidad Estatal
Planeación	Operacional	La descripción del bien, servicio, no es claro y no corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	Raro excepcional	Moderado	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, teniendo claridad en la necesidad que se requiere satisfacer y las actividades a desarrollar	Entidad Estatal
Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Desgaste Administrativo, Ausencia de ejecución contractual , responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	Podría ocurrir	Mayor	Contratista	Evitar el riesgo, escogencia de persona natural o jurídica con idoneidad	Entidad Estatal

Contratación	Operacional	Que no se contraten las garantías exigidas	Incumplimiento de obligación contractual, no ejecución del contrato, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	Raro excepcional	Moderado	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista y por parte de la Entidad realizar la verificación y aprobación de pólizas	Contratista y Entidad Estatal
Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista, servicio deficiente	Prestación inadecuada del servicio, Incumplimiento de obligaciones, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal.	Podría ocurrir	Mayor	Contratista	Revisión de la oferta de servicio acorde a las especificaciones de la ficha técnica, estudios previos y anexos del proceso. Firmado el contrato se transfiere el riesgo a la póliza o garantía de los mismos.	Entidad Estatal