Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	RECURSOS PROPIOS				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**06**	**de**	**02**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita adición, prórroga o modificación del Contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA

Contrato número:	**011**	de	**28/01/2025**

Objeto del Contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA EN CABEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO EMSERPRADO S.A .E.S.P.	
Supervisor:	**KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ**
Contratista:	**AFYC SOLUCIONES S.A.S**
Valor inicial del Contrato:	**VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESO PESOS ($24.406.737) MCTE**
Plazo inicial de ejecución del Contrato:	**DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

Fecha de inicio del Contrato:	**28**	**De**	**ENERO**	**de**	**2025**
Fecha de terminación del Contrato:	**06**	**De**	**FEBRERO**	**de**	**2025**



2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
El presente documento tiene por objeto solicitar una		ACTA MODIFICATORIA	**Al Contrato anteriormente**
Citado así:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		

Justificación de la solicitud:	Procede la dirección administrativa y financiera a elaborar acta de justificación para exponer una serie de hechos frente a la ejecución del contrato, El día 06 de febrero, Recibió EMSERPRADO solicitud por parte del contratista, en la que expone "por medio de la presente y de manera respetuosa solicitamos una extensión del contrato por 20 días para la entrega total del material debido a que unas piezas están en proceso de fabricación y tuvieron un retraso debido a dificultades demoras en materia prima importada" Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, y en el entendido que no se requiere de manera urgente ninguno de los elementos del contrato, existe la posibilidad de extender el plazo de ejecución por un termino que garantice el cumplimiento del objeto contractual. Que esta prórroga es posible, toda vez que el contrato celebrado estableció en su clausula décimo novena: *"MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES, TERMINACION ANTICIPADA Y CADUCIDAD. Toda solicitud de este tipo será tramitada por el ordenador del gasto, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor, la solicitud debe estar acompañada de los soportes indicados, conceptuando sobre su necesidad y conveniencia, con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución."* Que el contrato 011-2025, actualmente se encuentra en ejecución, desde el día 28 de enero de 2025 y que tiene por fecha probable de terminación el día 06 de febrero de 2025.



	Que, por lo expuesto anteriormente, considera pertinente esta dependencia, que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato por un término de veinte (20) días. Es importante recalcar que esta prorroga no representa ni genera perjuicio alguno a EMSERPRADO, como quiera que se cuenta con todo el mes de diciembre para realizar la entrega de las dotaciones legales. Teniendo en cuenta esto el área jurídica de EMSERPRADO S.A E.S.P, formulará acta modificatoria 01 al contrato 011 del 2025 que tiene por objeto **"CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA EN CABEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO EMSERPRADO S.A .E.S.P"** y procederá a realizar su cargue a la plataforma Secop 2.

FIRMA ORIGINAL

NOMBRE: KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
SUPERVISOR DEL CONTRATO



AF&C
SOLUCIONES S.A.S.
ASESORÍA, FERRETERÍA & CONSTRUCCIONES

Somos una empresa dedicada al suministro de soluciones hidrosanitarias, Sistema eléctrico y Geosistemas

Ibagué, 06 de febrero de 2024

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO
EMSERPRADO

Ref.: Solicitud extensión de la fecha de entrega del contrato 011-2025
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA EN CABEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO EMSERPRADO S.A .E.S.P.

Por medio de la presente y de manera muy respetuosa solicitamos una extensión del contrato por 20 días para la entrega del total del material debido a que unas piezas están en proceso de fabricación y tuvieron un retraso debido a dificultades demoras en materia prima importada.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Mil gracias

Atentamente

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
Gerente General