GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No 0042

520

Yopal, 12 de febrero de 2025

PARA: Yury Tatiana Chávez Duque, secretaria de salud.

DE: Secretario de Infraestructura

ASUNTO: Remisión acta de terminación contrato de obra No 3463 de 2024-12-05.

Cordial saludo; envío para publicación y fines pertinentes original firmado del acta de terminación por vencimiento del plazo contractual del contrato de obra No 3463 de 2024-12-05 SECOPII CAS-SS-MC-016-2024, con objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE.

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Original firmado de Acta de Terminación contrato de obra No 3463 de 2024-12-05.	3
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		3

Sin otro particular, cordialmente;

SALUD
RECIBIDO: Mario Montaño
ANEXOS: 3 folios
FECHA: 13 Feb. 2025 HORA: 11:45 m
OBSERVACIONES:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS

Vo.Bo. YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN
Director Técnico de Construcciones.

Johny Patiño
Prof Ctado.

Anexo: Original firmado de acta de terminación contrato de obra No 3463 de 2024-12-05, en tres (03) folios.

Proyecto: Yhorman Oswaldo Vargas Rincón.

pdo-flarbin L.
13-02-2025.
5:45 pm.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE TERMINACION

FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.
		10	2	2025	3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024 DE 12/05/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
Nombre dependencia (responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATO No 3463 DE 2024
(Número de c / (Año de suscripcion)

VIGENCIA TREINTA (30) DIAS Y CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando dias y meses segun sea necesario)

VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 38.599.984,00) M/CTE

LICITACION PUBLICA ☑ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐ CAS-SS-MC-016-2024
(Indique en este espacio la identificacion de la licitacion publica o contratacion directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS
Meses y Dias)

PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS
Meses y Dias

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 12 (Dia) **DE** DIC (Mes) **DE** 2024 (Año)

PRORROGAS Y/O ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	VALOR (si aplica)
PRORROGA 1	24/01/2025	QUINCE (15) DIAS	

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE TERMINACION
FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.
		10	2	2025	3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024 DE 12/05/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
(Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:

ACTAS No.	FECHA	TIEMPO (DIAS,
SUSPENSIÓN No 1	(20/12/2024)	UN (1) MES
REINICIO No. 1	(20/01/2025)	N,A

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** FEB (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 38.599.984,00) M/CTE

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA KUM S.A.S. - R/L LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N,A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN - DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En YOPAL; a los DIEZ (10) dias del mes FEBRERO de 2025 se reunieron LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA representante legal de la COMERCIALIZADORA KUM S.A.S en calidad de contratista de obra, el ingeniero YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN Director Tecnico de Construcciones de la Secretaria de Infraestructura en calidad de Supervisor por parte del Departamento de Casanare, con el fin de suscribir el acta de terminancion del contrato de obra 3463 de 2024; por terminación de plazo de ejecución.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

A.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

A.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE OBRA No 3463 DE 2024, Y SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

ACTA DE TERMINACION
FO-AB-33
11-07-2018
V.04

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.
		10	2	2025	3463 SECOP II CAS-SS-MC-016-2024 DE 12/05/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion, o representante legal ante descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

El cumplimiento total del objeto contractual sera certificado por el supervisor mediante la suscripcion de las actas de recibo final y de liquidacion del contrato de obra 3463 de 2024.

Nota:
Se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo a la forma de pago de la munita del contrato anteriormente citado.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

B.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la minuta del contrato de obra 3463 de 2024

La terminación del contrato, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de
(Dia en letras)

FEBRERO de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

LUIS URIEL MORALES CAMENZAQUIRA
COMERCIALIZADORA KUM S.A.S
Contratista

N,A
INTERVENTORIA

Firma

ING. YHORMAN OSWALDO VARGAS
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR

Original Oficina Jurídica y copias para interventoría, supervisor y dependencia responsable