ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3648, **ZONA 2 NORTE-CENTRO, SUSCRITA ENTRE CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI Y UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S.**

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.456.137 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI** con N.I.T. 901.899.064-8, quien para este caso se denomina contratista de interventoría, y por la otra, **GERARDO SEGURA PEREZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.219.312 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S** con N.I.T. 901.899.867-5 contratista; quien para este caso se denomina contratista de obra; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td>“REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA NORTE CENTRO</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y Cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>11/02/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>10/12/2027</td></tr>
<tr><td>VALOR</td><td>El valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428), suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).
Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857).
Vigencia 2026: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS. ($ 6.423.895.143).
Vigencia 2027: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 3.322.369.428).

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>CDP N° 2368, 09 de agosto de 2024 - $19.710.047.000 Vigencia 2024
CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $42.106.378.960 Vigencia 2025
CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $ 42.291.523.594 Vigencia 2026
CDP N° 1, 26 de agosto de 202$ - $ 21.235.651,288 Vigencia 2027</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>CRP N° 3646, del 27 de diciembre de 2024 – Valor $2.815.721.000
CRP N° 17, del 7 de enero de 2025 – Valor $ 6.209.487.857</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS</td><td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th colspan="2">SUMA ASEGURADA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>27/12/2024</td><td>30/04/2028</td><td>$</td><td>5.631.442.029</td></tr>
<tr><td>Prestaciones Sociales</td><td>27/12/2024</td><td>30/10/2030</td><td>$</td><td>3.754.294.686</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3648, ZONA 2 NORTE-CENTRO, SUSCRITA ENTRE CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI Y UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S.

	Calidad y Correcto Funcionamiento	27/12/2024	30/04/2028	$	5.631.442.029
	Estabilidad de la Obra	27/12/2024	30/10/2032	$	5.631.442.029
	RCE	27/12/2024	30/10/2027	$	938.573.672

Número de póliza de cumplimiento: 11-44-101245494
Número de póliza RCE: 11-40-101072939

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de aprobación: 08/01/2025

Notas: ANEXO 3:

Participantes:

SEÑALES LIMITADA (90%) – N.I.T 800198693-6
INVERSIONES GUERFOR S.A.S (10%) – N.I.T. 860510142-6

OBJETO DE LA PÓLIZA:

1. PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE: DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
2. PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA: DIECIOHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
3. PINTURA TERMOPLÁSTICA: CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
4. PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO (EXTRUSIÓN): CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
5. PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO (SPRAY): TREINTA Y SEIS (36) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
6. ESTOPEROLES Y TACHAS: DIECIOHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).
7. TACHONES E HITOS: DIECIOHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3648, ZONA 2 NORTE-CENTRO, SUSCRITA ENTRE CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI Y UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S.

	8. RESALTOS PORTÁTILES: VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL). 9. BANDAS ALERTADORAS PLÁSTICAS: VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL). 10. BANDAS EN AGREGADO: TREINTA Y SEIS (36) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL). 11. BANDAS FOTOLUMINISCENTES: VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de febrero de 2025.

JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ
C.C. No. 79.456.137 de Bogotá
RL **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI**
N.I.T. 901.899.064-8
Contratista interventoría Contrato SDM-2024-3663

GERARDO SEGURA PEREZ
C.C. No. 80.219.312 de Bogotá
RL **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S**
N.I.T. 901.899.867-5
Contratista de Obra Contrato SDM-2024-3648

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195