**MODIFICACIÓN N° 2**
**CONTRATO N° 4600102193 DE 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |
| **CONTRATISTA** | LOGISTICA Y VALLAS ANTIOQUIA S.A.S. |
| **NIT:** | 900.590.897-4 |
| **OBJETO:** | Alquiler de vallas y mallas para la realización de cerramientos por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia en el Distrito. |
| **VALOR INICIAL:** | Doscientos cincuenta y cuatro millones ciento veinte mil doscientos sesenta y cuatro pesos M.L ($254.120.264) IVA incluido y demás impuestos, gravámenes y retenciones aplicables. |
| **DURACIÓN:** | Doscientos seis (206) días calendario |
| **FECHA DE INICIO:** | Primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | Veintidós (22) de febrero de dos mil veinticinco (2025). |
| **HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:** | **Modificación Nro. 01:**<br><br>**Ampliación Nro 01**: Por el término de cincuenta y tres (53) días calendario, contados a partir del primero (01) de enero de dos mil veinticinco (2025), hasta el veintidós (22) de febrero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive, o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda. |
| **MODIFICACIÓN ACTUAL:** | **Modificación Nro. 02.** La cual consiste en:<br><br>**Ampliación Nro 02**: Por el término de ochenta y cuatro (84) días calendario, contados a partir del veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticinco (2025), hasta el trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive, o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda. |

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Seguridad y Convivencia N° 12 del 05 de febrero de 2025.



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

**PRIMERO**: **DURACIÓN.** Ampliar el plazo de ejecución del Contrato N° **4600102193 de 2024,** por el término de ochenta y cuatro (84) días calendario, contados a partir del veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticinco (2025), hasta el trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive, o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

**SEGUNDO:** La presente ampliación no representa desequilibrio a la ecuación contractual ni sobrecostos.

**TERCERO: GARANTÍAS**. EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del Contrato No. 4600102193 de 2024, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

**CUARTO:** En lo demás, la presente MODIFICACIÓN N° 02, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato N° **4600102193 de 2024**

**QUINTO: PUBLICACIÓN**. La presente MODIFICACIÓN N° 02, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

**SEXTO:** Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN N° 02, los siguientes documentos: a) Solicitud de Modificación e informe del supervisor, b) Acta del Comité Interno de Planeación, c) Aceptación del contratista

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **Laura Victoria Giraldo Londoño**<br>Contratista apoyo jurídico | **Carlos Andres Henao Franco**<br>Líder de Proyecto | **Diana Margarita Vargas Ramos**<br>Subsecretaria de Planeación de la Seguridad |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia