INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato N.º CO1.PCCNTR.6733867 DE 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de ciudadanía Nº 830502520 expedida en Cartagena y la señora PEDRO LUIS AMADOR ANILLO representante legal de la empresa NADAD Y CIA SAS. identificada con NIT: 830502520, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 5)",**
me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FERNANDO JAVIER FLOREZ ARRIETA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6733867 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	**CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS SENNOVA APROBADOS PARA LA VIEGNCIA 2024 DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR (Lote 5)**
VALOR:	$ 83.762.075
CONTRATISTA:	NADAD Y CIA SAS
NIT:	830502520
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE INICIO:	24/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	112 días
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	141 días calendarios

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 83.762.075
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 83.762.075
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal Colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que NADAD Y CIA SAS. identificada con NIT: 900457218, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **FERNANDO FLOREZ ARRIETA**

mediante SECOP II.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 83.762.075
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 83.762.075

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%


III. PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6840766 DE 2024

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista en la cual manifiesta los siguiente…"por medio de la presente solicito prórroga del contrato CO1.PCCNTR.6733867 debido a que se han presentado retrasos en la entrega de una parte de los equipos ya que hubo algunos inconvenientes y retrasos en la aduana, así mismo el presente contrato requiere de instalación y capacitación al personal para el manejo de los equipos y por lo tanto se requiere tiempo para desarrollar esta parte del contrato; por lo tanto, solicito un plazo prudencial de 45 días para terminar todo el trámite correspondiente"

El anterior informe de ejecución se rinde a los 13 días del mes de febrero de 2025

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



FERNANDO FLOREZ ARRIETA
SUPERVISOR
Proyectó: Oscar Álvarez Meneses contratista Área de contratación